

2021

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INDICADORES

30 DE JUNIO DE 2021

El Informe de Seguimiento a la Ejecución de Indicadores (ISEI) es una publicación elaborada por el equipo de programas y proyectos de la Oficina Asesora de Planeación, que tiene por objetivo reportar el avance mensual en la ejecución de los indicadores de resultado, producto y gestión de la Entidad. La principal fuente para su elaboración es el aplicativo Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI) del Departamento Nacional de Planeación.





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INDICADORES.

Aprobado: Danny Efraín García Perdomo/ Jefe (E) / Oficina Asesora de Planeación.

Elaborado por: Unidad de Proyectos / Oficina Asesora de Planeación / Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Fecha de elaboración: 06/08/2021

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Vigencia 2021

Tabla de contenido

DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPLEO	4
7837 – Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumenta la capacidad productiva y económica de Bogotá.	4
7842 – Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y las Mipymes, frente a la emergencia sanitaria en Bogotá.	5
7863 – Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá.	7
7864 – Implementación de un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá.	8
7874 – Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá.	9
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	10
7843 – Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el Sistema de Gestión de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá.	10
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	12
7849 – Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo	12
DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD BOGOTÁ-REGIÓN	14
7844 – Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.	14
7906 – Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá.	15
7847 – Fortalecimiento de la competitividad, como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá.	16
7848 – Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá	18
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA RURAL Y ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO	20
7845 – Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C.	20
7846 – Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.	22
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE DESARROLLO ECONÓMICO	27
7865 – Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá D.C.	27

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INDICADORES

FECHA 30/06/2021

DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPLEO

PROYECTO

7837 – Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá.

1. Indicadores de Resultado- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: Plan Distrital de Desarrollo.

Número de Indicadores 3 Indicadores para 2021 3 % Promedio de Avance 23%

Nombre	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud 2021						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Número de eventos desarrollados con prioridad en prioridad a estrategias presenciales y/o virtuales	Número	10	0	1	0	0	0	1	2	20,0%
Número de acciones de implementadas para Invest in Bogotá	Número	0,34	0	0,034	0,03	0,04	0,03	0,03	0,164	48%
Número de directorios para MIPYMES abierto a la ciudadanía	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total			0,00	1,03	0,03	0,04	0,03	1,03	2,16	23%

Observaciones: Referente al cumplimiento de los indicadores de resultado se evidencia al 30 de junio un avance general del 23%, se debe tener en cuenta la magnitud programada ya que al corte, solo se evidencia avance de los indicadores: "Número de eventos desarrollados con prioridad en prioridad a estrategias presenciales y/o virtuales" con un avance general del 20% y un avance de 2 para el mes de junio y en el indicador "Número de acciones implementadas para Invest in Bogotá" con un avance general del 48% y un avance específico para el mes de junio de 0,164 .

2. Indicadores de Producto- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: SPI

Número de Indicadores 3 Indicadores para 2021 3 % Promedio de Avance 19%

Nombre	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud 2021						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Eventos para la promoción de actividad artesanal desarrollados	Número	18,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	11,11%
Programas de gestión empresarial ejecutados en unidades productivas	Número	0,34	0,00	0,00	0,00	0,10	0,13	0,16	0,16	47,06%
Sistemas de información actualizados	Número	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total			0,00	1,00	1,00	1,10	1,13	2,16	2,16	19%

Observaciones: Referente al cumplimiento de los indicadores de producto se evidencia al 30 de junio un avance general del 19%, reportando avance de los indicadores "Eventos para la promoción de actividad artesanal desarrollados" con un avance general del 11,11% reportando específicamente en el mes de junio 2 eventos y en el indicador denominado "Programas de gestión empresarial ejecutados en unidades productivas" con avance general del 47,06% con un reporte de 0,16% para el mes de junio; se recomienda realizar las acciones necesarias para poder impulsar la ejecución de las actividades que se requieren para la ejecución de las magnitudes programadas.

3. Indicadores de Gestión- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: SPI

Número de Indicadores	1	Indicadores para 2021	1	% Promedio de Avance	 60%
-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------	---

Nombre	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud 2021						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Contratos suscritos	Número	25,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	60%
Total			0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	60%

Observaciones: Referente al cumplimiento de los indicadores de gestión al 30 de junio, se reporta un avance general del 60% en la ejecución del número de contratos suscritos, con un reporte de 15 contratos acumulados al mes de junio.

PROYECTO 7842 – Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y las Mipymes, frente a la emergencia sanitaria en Bogotá.

1. Indicadores de Resultado- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: Plan Distrital de Desarrollo.

Número de Indicadores	3	Indicadores para 2021	3	% Promedio de Avance	 16%
-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------	---

Nombre	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud 2021						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
% de Política pública de desarrollo económico actualizada	Porcentaje	30%	5,00%	2,00%	2,50%	1,10%	5,40%	3,00%	19,00%	63,3%
Vehículo financiero de crecimiento diseñado, puesto en marcha y fondeado	Número	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0%
Número de Zonas de aglomeración con aumento de su productividad	Número	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
Emprendimientos de estilos de vida y MIPYMES con acceso a financiamiento	Número	1.226	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total			0,05	0,02	0,03	0,01	0,05	0,03	0,19	16%

Observaciones: En el mes de junio ingresa para seguimiento el indicador "Emprendimientos de estilos de vida y MIPYMES con acceso a financiamiento"; referente al cumplimiento de los indicadores "% de Política pública de desarrollo económico actualizada" con un avance general del 63,3% y con un avance específico para el mes de junio del 19%; los indicadores "Vehículo financiero de crecimiento diseñado, puesto en marcha y fondeado" y "Número de Zonas de aglomeración con aumento de su productividad" **siguen** sin reportar

avance. Se recomienda realizar las acciones necesarias para poder impulsar la ejecución de las actividades que se requieren para la ejecución de las magnitudes programadas ya que para el primer semestre de la vigencia 2021 no ha reportado ningún avance.

2. Indicadores de Producto- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: SPI.

Número de Indicadores	7	Indicadores para 2021	7	% Promedio de Avance	 41%
-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------	--

Nombre	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud 2021						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Número	0,30	0,00	0,02	0,10	0,01	0,16	0,19	0,19	63,33%
Intervenciones realizadas	Número	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	46,67%
Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización	Número	1.600,00	0,00	150,00	0,00	550,00	785,00	985,00	985,00	61,56%
Empresarios sensibilizados	Número	1.600,00	0,00	0,00	0,00	550,00	785,00	985,00	985,00	61,56%
Herramientas para la promoción de la cultura de la legalidad y la formalización empresarial implementadas	Número	0,30	0,00	0,05	0,05	0,01	0,12	0,17	0,17	56,67%
Proyectos cofinanciados para agregar valor a los productos y/o mejorar los canales de comercialización	Número	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Empresas asistidas técnicamente	Número	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Total			0,00	150,07	0,15	1.100,02	1.570,28	1.970,50	1.970,50	41%

Observaciones: Referente al cumplimiento de los indicadores de producto al 30 de junio, se registra un avance general del 41%; evidenciándose reporte en los indicadores "Documentos de lineamientos técnicos elaborados" con un avance acumulado del 0,19, Intervenciones realizadas con un avance del 0,14 "Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización" con un avance de 985, "Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización" con un avance de 985 y el indicador "Herramientas para la promoción de la cultura de la legalidad y la formalización empresarial implementadas" con un avance del 0,17; Los indicadores "Proyectos cofinanciados para agregar valor a los productos y/o mejorar los canales de comercialización" y "Empresas asistidas técnicamente" no reportan avance en el primer semestre de la vigencia 2021.

3. Indicadores de Gestión- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: SPI.

Número de Indicadores	1	Indicadores para 2021	1	% Promedio de Avance	 160%
-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------	---

Nombre	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud 2021						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Contratos suscritos	Número	25,00	0,00	0,00	0,18	40,00	40,00	40,00	40,00	160%
Total			0,00	0,00	0,18	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00

Observaciones: Referente al cumplimiento de los indicadores de gestión al 30 de junio, presenta un avance en la ejecución de los indicadores de gestión del 160%, reportando un avance acumulado de 40 contratos acumulados para el mes de junio.

PROYECTO 7863 – Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá.

1. Indicadores de Resultado- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: Plan Distrital de Desarrollo.

Número de Indicadores	2	Indicadores para 2021	2	% Promedio de Avance	13%					
Nombre	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud 2021						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Número de personas colocadas, con énfasis en sectores de oportunidad y en empleos verdes	Número	40.000	59	45	104	124	2.802	1.299	4.433	11,1%
Número de personas formadas en nuevas competencias y habilidades para el trabajo	Número	16.586	0	277	723	450	295	724	2.469	15%
Total			59	322	827	574	3.097	2.023	6.902	13%

Observaciones: Referente al cumplimiento de los indicadores de resultado se evidencia al 30 de junio, un avance general del 13%, de acuerdo al reporte de magnitudes del indicador "Número de personas colocadas, con énfasis en sectores de oportunidad y en empleos verdes" con 1.299 personas colocadas en el mes de junio y con un avance general del 11,1% y el indicador "Número de personas formadas en nuevas competencias y habilidades para el trabajo" con 724 personas formadas en el mes de junio con un avance general del 15%, se debe monitorear el cumplimiento de las metas programadas para el año 2021 de acuerdo al principio de anualidad.

2. Indicadores de Producto- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: SPI.

Número de Indicadores	3	Indicadores para 2021	3	% Promedio de Avance	38%					
Nombre	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud 2021						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Personas formadas	Número	16.586,00	0,00	277,00	1.000,00	1.450,00	1.745,00	2.469,00	2.469,00	14,89%
Personas colocadas laboralmente	Número	66.647,00	0,00	104,00	208,00	332,00	3.134,00	4.433,00	4.433,00	6,65%
Lineamientos para el desarrollo de política pública de empleo en el marco del trabajo decente implementados	Número	0,41	0,00	0,10	0,18	0,28	0,33	0,38	0,38	92,68%
Total			0,00	381,10	1.208,18	1.782,28	4.879,33	6.902,38	6.902,38	38%

Observaciones: Referente al cumplimiento de los indicadores de producto se evidencia al 30 de junio, un avance general del 38%, el indicador "Personas formadas" reporta un avance de 2.469 personas formadas en el mes de junio, el indicador "Personas colocadas laboralmente" reporta un avance de 4.433 personas colocadas laboralmente en el mes de junio, el indicador "Lineamientos para el desarrollo de política pública de empleo en el marco del trabajo decente implementados" reporta un avance del 0,38 acumulado para el mes de junio. Se recomienda realizar las acciones necesarias para poder impulsar la ejecución de las actividades que se requieren para la ejecución de las magnitudes programadas.

3. Indicadores de Gestión- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: SPI.

Número de Indicadores	1	Indicadores para 2021	1	% Promedio de Avance	 32 %
-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------	--

Nombre	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud 2021						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Personas Inscritas En El Servicio Público De Empleo	Número	67.538,00	0,00	8.233,00	12.309,00	15.158,00	17.990,00	21,470	21,470	31,79%
Total			0,00	8.233,00	12.309,00	15.158,00	17.990,00	21,470	21,470	31,79%

Observaciones: Referente al cumplimiento de los indicadores de gestión se evidencia al 30 de junio, un avance general del 31,79% con un reporte de 21.470 personas inscritas en el Servicio público de empleo en el mes de junio. Se debe revisar el plan detallado de trabajo con el fin de validar el cumplimiento de magnitud programada y plantear una estrategia que permita lograr un avance significativo en la meta propuesta.

PROYECTO

7864 – Implementación de un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá.

1. Indicadores de Resultado- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: Plan Distrital de Desarrollo.

Número de Indicadores	1	Indicadores para 2021	1	% Promedio de Avance	 47%
-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------	---

Nombre	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud 2021						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral desarrollado	Porcentaje	30%	0,00%	1,00%	2,00%	3,00%	4,00%	4,00%	14,00%	46,7%
Total			0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,04	0,14	47%

Observaciones: Referente al cumplimiento de los indicadores de resultado se evidencia al 30 de junio, un avance general del 47%, con un reporte del 14% al sistema de información en el mes de junio.

2. Indicadores de Producto- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: SPI.

Número de Indicadores	1	Indicadores para 2021	1	% Promedio de Avance	 47%
-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------	---

Nombre	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud 2021						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Sistemas de información implementados	Número	0,30	0,00	0,01	0,01	0,06	0,10	0,14	0,14	46,67%
Total			0,00	0,01	0,01	0,06	0,10	0,14	0,14	46.6%

Observaciones: Referente al cumplimiento de los indicadores de resultado se evidencia al 30 de junio, un avance general del 46,67%, con un reporte de avance del 14% para el mes de junio en indicador "Sistemas de información implementados"

3. Indicadores de Gestión- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: SPI.

Número de Indicadores	1	Indicadores para 2021	1	% Promedio de Avance	47%
-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------	-----

Nombre	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud 2021						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Proyectos De Innovación Y Desarrollo Tecnológico Financiados	Número	0,30	0,00	0,01	0,01	0,06	0,10	0,14	0,14	46,67%
Total			0,00	0,01	0,01	0,06	0,10	0,14	0,14	46.67%

Observaciones: Referente al cumplimiento de los indicadores de resultado, se evidencia al 30 de junio un avance general del 46,67%, con un reporte del 14% en proyectos de innovación y Desarrollo tecnológico en el mes de junio.

PROYECTO

7874 – Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá.

1. Indicadores de Resultado- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: Plan Distrital de Desarrollo.

Número de Indicadores	de	2	Indicadores para 2021	para	2	% Promedio de Avance	de	4%
-----------------------	----	---	-----------------------	------	---	----------------------	----	----

Nombre	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud 2021						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Número de emprendedores de subsistencia o micro y pequeños empresarios con habilidades financieras desarrolladas	Número	23.612	0	59	215	558	682	609	2.123	9,0%
Número unidades de micro, pequeña y mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas, y/o emprendimientos por subsistencia, que permitan su acceso a liquidez y la conservación de los empleos o que ayude a crecer o consolidar sus negocios	Número	26.336	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total			0,00	59,00	215,00	558,00	682,00	609,00	2.123,00	4%

Observaciones: Referente al cumplimiento de los indicadores de resultado se evidencia al 30 de junio, un avance general del 4%, con reporte del indicador "Número de emprendedores de subsistencia o micro y pequeños empresarios con habilidades financieras desarrolladas" con 609 emprendedores de subsistencia en el mes de junio, el indicador "Número unidades de micro, pequeña y mediana empresa, negocios,

pequeños comercios, unidades..." no ha reportado avance en el primer semestre del mes de junio, se recomienda implementar todas las acciones necesarias para poder iniciar la ejecución de las actividades y generar un mayor avance en el mes de junio.

2. Indicadores de Producto- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: SPI.

Número de Indicadores 2 Indicadores para 2021 2 % Promedio de Avance 4 %

Nombre	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud 2021						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Personas formadas en habilidades y competencias	Número	23.612,00	0,00	59,00	274,00	562,00	1.514,00	2.123,00	2.123,00	8,99%
Empresas beneficiadas	Número	26.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total			0,00	59,00	274,00	562,00	1.514,00	2.123,00	2.123,00	4%

Observaciones: Referente al cumplimiento de los indicadores de producto se evidencia al 30 de junio un avance general del 4% en la ejecución de los indicadores de resultado, con un reporte de 2.123 personas acumulada formadas en habilidades y competencias para el mes de junio, se recomienda implementar todas las acciones necesarias para poder iniciar la ejecución de las actividades y generar avance en el mes de junio.

3. Indicadores de Gestión – Avance Físico de Magnitudes. Fuente: SPI.

Número de Indicadores 1 Indicadores para 2021 1 % Promedio de Avance 164 %

Nombre	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud 2021						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Contratos suscritos	Número	25,00	0,00	0,00	0,16	35,00	35,00	41,00	41,00	164,00%
Total			0,00	0,00	0,16	35,00	35,00	41,00	41,00	164%

Observaciones: Referente al cumplimiento de los indicadores de resultado, se evidencia al 30 de junio un avance del 164% registrado un avance de 41 contratos acumulados al mes de junio.



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

PROYECTO

7843 – Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el Sistema de Gestión de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá.

1. Indicadores de Resultado- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: Plan Distrital de Desarrollo.

Número de Indicadores	1	Indicadores para 2020	1	% Promedio de Avance	 102%
-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------	--

Descripción	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Efectividad en la gestión pública del sector	Porcentaje	83%	78,70%	78,70%	78,70%	78,70%	85%	85%	85%	 102,4%
Total			0,79	0,79	0,79	0,79	0,85	0,85	0,85	 102%

Observaciones: Referente al cumplimiento de los indicadores de Resultado se evidencia al 30 de junio un cumplimiento en del 102,4%, el cual es determinado por el avance en el indicador **Efectividad en la gestión pública del sector**. Este avance fue logrado gracias al resultado obtenido en el Formato Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), en el que la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico obtuvo para la vigencia 2020 una puntuación de 85%.

Con este resultado del indicador, se alcanzó un 94% de cumplimiento en la magnitud planeada de esta meta para el total del plazo del Plan Distrital de Desarrollo.

2. Indicadores de Producto- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: SPI.

Número de Indicadores	2	Indicadores para 2021	1	% Promedio de Avance	 20%
-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------	---

Descripción	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Herramientas implementadas	Número	1	0	0	0,005	0,005	0,100	0,20	0,20	20,0%
Total			0	0	0,01	0,01	0,10	0,20	0,20	20%

Observaciones: Referente al cumplimiento de los indicadores de producto se evidencia al 30 de junio, que el indicador **"Herramientas implementadas"** presenta un avance del 20%. Avance que está relacionado al proceso de elaboración de la documentación precontractual, la cual incluye los estudios previos, el estudio de mercado y la matriz de riesgos para el proceso de adquisición del software para el Sistema Integrado de Gestión. Además, durante el mes de junio se avanzó en la realización de reuniones con los proveedores y búsqueda de otras entidades públicas que pudieran contar su experiencia con estos proveedores y sus herramientas.

3. Indicadores de Gestión- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: SPI.

Número de Indicadores	1	Indicadores para 2020	1	% Promedio de Avance	 30%
-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------	---

Descripción	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Informes presentados	Número	30	0,00	2,00	4,00	7,00	9,00	11,00	11,00	36,7%

Sistemas de información implementados	Número	9	0	0	9	9	9	9	9	100%
Sistema de Gestión implementado	Número	5	0	0	5	5	5	5	5	100%
Sedes mantenidas	Número	2	0	0	2	2	2	2	2	100%
Total			0	0	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	86%

Observaciones:

- Entidades, organismos y dependencias asistidas técnicamente: Se tiene una magnitud planeada de 13 y para el mes de junio se logró la asistencia a las 13 entidades, organismos y/o dependencias. Así las cosas, se logró un cumplimiento de 100%.
- Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología: Durante el mes de junio se logró mantener el 100% de la infraestructura tecnológica en funcionamiento. Así las cosas, se logró un cumplimiento de 100%.
- Sistemas de información actualizados: en el mes de junio se mantuvieron actualizados los 2 sistemas de información, de acuerdo con la magnitud planeada, por lo que se logró un cumplimiento de 100%.
- Sistema de gestión documental implementado: debido al cambio en la metodología de calificación por parte de Archivo Distrital, respecto a la gestión documental en la entidad, está en trámite la generación de un nuevo indicador.
- Sistemas de información implementados: Durante el mes de junio se mantuvieron en funcionamiento los 9 sistemas de información de la entidad, gracias a lo cual se obtuvo un 100% de cumplimiento.
- Sistema de Gestión implementado: Para el periodo de reporte, se logró la magnitud planeada de 5 sistemas de gestión. Así las cosas, se tuvo un cumplimiento de 100%.
- Sedes mantenidas: Se logró cumplir con el mantenimiento de las dos sedes físicas de la entidad, con lo cual se tuvo un cumplimiento de 100% para este indicador.

3. Indicadores de Gestión – Avance Físico de Magnitudes. Fuente: SPI.

Número de Indicadores	2	Indicadores para 2020	2	% Promedio de Avance	 100%
-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------	--

Descripción	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Procesos de adquisición de equipos de hardware y/o herramientas de software	Número	13	0	0	13	13	13	13	13	100%
Sistemas Información Actualizados	Número	2	0	0	2	2	2	2	2	100%
Total			0	N/A	15	15	15	15	15	100%

Observaciones: con corte al 30 de junio, se tuvo un cumplimiento de 100% en los dos indicadores de gestión de la Dirección. Se cumplió con la magnitud programada de 13 procesos de adquisición de equipos de hardware y/o herramientas de software, asimismo se actualizaron los dos sistemas de información de acuerdo con la magnitud programada.

DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD BOGOTÁ-REGIÓN

PROYECTO 7844 – Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.

1. Indicadores de Resultado- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: Plan Distrital de Desarrollo.

Número de Indicadores 2 Indicadores para 2021 2 % Promedio de Avance  0%

Descripción	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Número de nuevos mercados /segmentos comerciales abiertos para 100 empresas	Número	30	0	0	0	0	0	N/A	0	0%
Programa impulsado para la Bogotá productiva 24/7	Número	0,35	0	0	0	0	0	N/A	0	0%
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

Observaciones: Referente al cumplimiento de los indicadores de resultado para el presente proyecto de inversión, se evidencia a 30 de junio un **porcentaje de avance acumulado del 0%**. No obstante, es pertinente resaltar, que si bien, no existe un avance en términos cuantitativos, la Subdirección de Internacionalización ha realizado las acciones pertinentes, que permiten avanzar en cuanto al reporte cualitativo de estos indicadores.

Cabe resaltar, que el detalle de los avances en estos dos (02) indicadores se contempla en los indicadores de producto que se muestran en la siguiente sección.

2. Indicadores de Producto- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: SPI.

Número de Indicadores 3 Indicadores para 2021 3 % Promedio de Avance  33%

Descripción	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Empresas beneficiadas	Número	30	0	0	0	0	0	0	0	0%
Proyectos de alto impacto asistidos para el fortalecimiento de cadenas productiva	Número	1	0	0	0	1	1	1	1	100%
Documentos realizados	Número	0,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0%
Total			0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	33%

Observaciones: Referente al avance de los indicadores de producto se evidencia a 30 de junio un **cumplimiento acumulado del 33%**. Cabe resaltar, que la subdirección ha desarrollado las siguientes actividades, que marcan la hoja de ruta para el cumplimiento y posterior reporte de estos indicadores. Para el indicador **“Empresas beneficiadas”** producto de las gestiones precontractuales se suscribió el convenio 419-2021 con acta de inicio del 28 de junio. De otro lado, en cuanto al indicador **“Proyectos de alto impacto asistidos para el fortalecimiento de cadenas productivas”**, se avanzó en la planeación de la agenda académica, actividades y espacios para desarrollar el Congreso de la Bici, así mismo la subdirección avanzó en el proceso precontractual del operador logístico. Finalmente, para el indicador **“Documentos realizados”**, la subdirección continuó el proceso contractual para dar inicio al programa Bogotá 24 horas, así mismo, la

subdirección acompañó las mesas de trabajo para el acompañamiento del piloto de cargue y descargue nocturno, como el piloto de reapertura de bares.

3. Indicadores de Gestión- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: SPI.

Número de Indicadores	1	Indicadores para 2021	1	% Promedio de Avance	 100%
-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------	--

Descripción	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Alianzas desarrolladas	Número	1	0,00	0,00	0	1	1	1	1	100%
Total			0,00	0,00	0,00	1	1	1	1	100%

Observaciones: Referente al cumplimiento del indicador de gestión, se evidencia a 30 de junio un **cumplimiento acumulado del 100%**, sin embargo, cabe mencionar que durante el mes la subdirección continúa con la realización de reuniones con actores de la Agenda de Cooperación Internacional. Así mismo, producto de los acercamientos con P4G, la SED firmó el MOU para la construcción de un colegio sostenible.

PROYECTO

7906 – Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá.

1. Indicadores de Resultado- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: Plan Distrital de Desarrollo.

Número de Indicadores	1	Indicadores para 2021	1	% Promedio de Avance	 0%
-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------	--

Descripción	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Número de eventos desarrollados con prioridad a estrategias presenciales y/o virtuales	Número	9	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0%
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

Observaciones: Referente al cumplimiento de los indicadores de resultado vigentes para el presente proyecto de inversión, se evidencia al 30 de junio un **avance acumulado del 0%**. No obstante, es pertinente resaltar, que si bien, no existe un avance en términos cuantitativos, la Subdirección de Internacionalización ha realizado las acciones pertinentes, que permiten avanzar en cuanto al reporte cualitativo de este indicador.

2. Indicadores de Producto- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: SPI.

Número de Indicadores	2	Indicadores para 2021	2	% Promedio de Avance	 0%
-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------	--

Descripción	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Campañas realizadas	Número	9	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0%
Documentos realizados	Número	1	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0%

Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	----

Observaciones: Referente al cumplimiento de los indicadores de producto se evidencia a 30 de junio un **avance acumulado del 0%**. No obstante, la Subdirección de Internacionalización, en torno a las metas relacionadas para los presentes indicadores, ha realizado las siguientes actividades:

- **Indicador “Campañas realizadas”:** Se realizó perfilamiento de aliados y eventos de ciudad a apoyar (ExpoDubai, ARTBO, Bogotá Internacional Film Festival, el Bogotá Fashion Week, Bogotá Madrid Fusión). Se definió apoyo a eventos posicionados en zonas a priorizar (Barcú, Macarenazo, Open San Felipe, Noche en San Felipe y Agendart)
- **Indicador “Documentos de planeación elaborados”:** Durante el mes de junio, se avanzó en el mapeo de eventos de posicionamiento internacional y escenario actual en el marco de la reactivación económica, con el propósito de construir el estado del arte del documento, que apoyará el cumplimiento de la presente meta.

3. Indicadores de Gestión- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: SPI.

Número de Indicadores	1	Indicadores para 2021	1	% Promedio de Avance	 3%
-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------	--

Descripción	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Cumplimiento de la ejecución presupuestal	Porcentaje	100%	N/A	N/A	0,00%	0,00%	3,45%	43,44%	43,44%	100%
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	3,45%	43,44%	43,44%	3%

Observaciones: Referente al cumplimiento del indicador de gestión se evidencia a 30 de junio un **avance acumulado del 0%**. No obstante, la Subdirección de Internacionalización, ha realizado la siguiente acción:

- **Indicador “Cumplimiento de Ejecución presupuestal”:** Durante el mes de junio se realizaron movimiento en torno a la ejecución de los recursos en relación al convenio interadministrativo y la contratación de servicios profesionales que permitan contribuir en la operatividad de las estrategias.

PROYECTO

7847 – Fortalecimiento de la competitividad, como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá

1. Indicadores de Resultado- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: Plan Distrital de Desarrollo.

Número de Indicadores	2	Indicadores para 2021	2	% Promedio de Avance	 0%
-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------	--

Descripción	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Número de empresas de alto potencial de crecimiento (mayores generadores de empleo), emprendimientos de estilo de vida y PYMES impactadas	Número	1181	0	0	0	0	0	N/A	0	0%
Complejo físico de innovación, ciencia y	Número	0,09	0	0	0	0	0	N/A	0	0%

tecnología, creado para el fortalecimiento del ecosistema de CIT de la Bogotá-región

Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

Observaciones: Referente al avance de los indicadores de resultado se evidencia a 30 de junio un **cumplimiento acumulado del 0%**. No obstante, es pertinente resaltar, que si bien, no existe un avance en términos cuantitativos, la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación ha realizado las acciones pertinentes, que permiten avanzar en cuanto al reporte cualitativo de estos indicadores. Por último, cabe resaltar que las acciones enunciadas en el presente numeral que, reflejan el avance cualitativo de estos indicadores, serán descritas en los siguientes numerales dos (2) y tres (3).

2. Indicadores de Producto- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: SPI.

Número de Indicadores	3	Indicadores para 2021	3	% Promedio de Avance	0%
-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------	----

Descripción	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Estrategias de fomento de la participación ciudadana en ciencia, tecnología e innovación financiadas	Número	1181	0	0	0	0	0	0	0	0%
Estrategias de fomento de la participación ciudadana en ciencia, tecnología e innovación implementadas	Número	2	0	0	0	0	0	0	0	0%
Centros de Ciencia construidos y dotados	Número	0,09	0,0	0	0	0	0	0	0,00	0%
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

Observaciones: Para los indicadores de producto del presente proyecto de inversión, **no se evidencia un avance cuantitativo en su ejecución** a 30 de junio. No obstante, la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, ha realizado las siguientes actividades que, permiten dar cuenta de su gestión y del avance del indicador en términos cualitativos para su posterior reporte de magnitud física. Estas actividades, son:

- **Indicador “Estrategias de fomento de la participación ciudadana en ciencia, tecnología e innovación financiadas”:** Se avanzó en el proceso de contratación de los tres (3) programas aprobados y se firmaron las minutas de convenio de los programas Negocios Verdes y Diseño Bogotá. Se realizó el lanzamiento oficial de los programas FITIC y el sitio de preinscripción en el cual se han registrado 561 empresas interesadas.
- **Indicador “Estrategias de fomento de la participación ciudadana en ciencia, tecnología e innovación implementadas”:** Continua proceso de planificación del Summit de Innovación en conjunto con actores estratégicos del ecosistema para determinar roles y requerimientos para la realización del evento. Se realizó proceso de planeación con la DDEE para apoyar el Climathon, evento donde se plantea realizar un Hackathon
- **Indicador “Centros de ciencia construidos y dotados”:** Se avanzó en la ejecución del convenio (estudio de pre factibilidad) recibiendo los entregables 2, 3, 4, 5, 8 y 9 del plan de trabajo por parte

del contratista. Se adelantó la identificación de aliados estratégicos (etapa factibilidad y diseños) para iniciar preparativos del proceso precontractual.

3. Indicadores de Gestión – Avance Físico de Magnitudes. Fuente: SPI.

Número de Indicadores	1	Indicadores para 2021	1	% Promedio de Avance	0%
-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------	----

Descripción	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Propuestas Presentadas	Número	1.181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

Observaciones: Referente al cumplimiento del presente indicador de gestión, se evidencia a 30 de junio un **cumplimiento cuantitativo acumulado del 0%**. Cabe recordar, que tal y como se mencionó para el indicador de producto “Estrategias de fomento de la participación ciudadana en ciencia, tecnología e innovación financiadas”, la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, continua en la fase precontractual para la formalización de los programas del FITIC: Negocios verdes innovadores, Diseño Bogotá y Entorno.

PROYECTO 7848 – Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá

1. Indicadores de Resultado- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: Plan Distrital de Desarrollo.

Número de Indicadores	2	Indicadores para 2021	2	% Promedio de Avance	0%
-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------	----

Descripción	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Emprendimientos de estilos de vida y MIPYMES con acceso a financiamiento	Número	1.246	0	0	0	0	0	0	0	0%
Número de Zonas de aglomeración con aumento de su productividad	Número	6,00	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

Observaciones: Referente al avance de los indicadores de resultado se evidencia a 30 de junio un **cumplimiento acumulado del 0%**. No obstante, es pertinente resaltar, que si bien, no existe un avance en términos cuantitativos, la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación ha realizado las acciones pertinentes, que permiten avanzar en el reporte cualitativo de estos indicadores, como por ejemplo la realización de los estudios previos de los programas de “Mejoramiento de la productividad” y “Entorno”. Cabe mencionar que las acciones adelantadas durante este mes serán descritas en los numerales dos (2) y tres (3) correspondientes al presente proyecto de inversión.

2. Indicadores de Producto- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: SPI.

Número de Indicadores 3

Indicadores para 2021 3

% Promedio de Avance 
0%

Descripción	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Estrategias de gestión del conocimiento en cultura y apropiación social de ciencia tecnología e innovación realizados	Número	2	0	0	0	0	0	0	0	0%
Experiencias en fortalecimiento de la Cultura en Ciencia, Tecnología e Innovación documentadas	Número	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
Estrategias de intercambio de conocimientos científico-tecnológico y de la innovación con otros saberes financiadas	Número	1.246	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

Observaciones: Referente al cumplimiento de los indicadores de producto se evidencia a 30 de junio un **avance acumulado del 0%**. No obstante, la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, en torno a las metas relacionadas para los presentes indicadores, ha realizado las siguientes actividades:

- **Indicador “Estrategias de gestión del conocimiento en cultura y apropiación social de ciencia tecnología e innovación realizados”:** Se avanzó en la caracterización de los empresarios del sector moda mediante la realización de 2 talleres en sesiones presenciales. Se realizaron talleres de co-creación con el clúster de ICC y gastronomía y se generaron espacios virtuales para compartir retos y expectativas de reactivación económica.
- **Indicador “Experiencias en fortalecimiento de la Cultura en Ciencia, Tecnología e Innovación documentadas”:** Se realizó acompañamiento al lanzamiento oficial de los programas Negocios Verdes Innovadores, Entorno, Hub Blockchain y Diseño Bogotá. Se realizaron dos cursos liderados por la UNAL con el sector de bioeconomía, para la aplicación de procesos industriales y conceptos de diseño integrado de producto.
- **Indicador “Estrategias de intercambio de conocimientos científico-tecnológico y de la innovación con otros saberes financiadas”:** Se adelantó el proceso de contratación del programa Diseño Bogotá y la firma de la minuta por parte de la SDDE y la U. Jorge Tadeo Lozano. Se realizó el lanzamiento oficial de la convocatoria, así como el sitio de “preinscripción” registrando hasta el momento 222 empresas interesadas.

3. Indicadores de Gestión- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: SPI.

Número de Indicadores 1

Indicadores para 2021 1

% Promedio de Avance 
0%

Descripción	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Propuestas Presentadas	Número	1.246	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

Observaciones: Referente al cumplimiento del presente indicador se evidencia a 30 de junio un **avance acumulado del 0%**. No obstante, la subdirección adelantó el proceso de contratación del programa Diseño Bogotá y la firma de la minuta por parte de la SDDE y la U. Jorge Tadeo Lozano. Se realizó el lanzamiento oficial de la convocatoria, así como el sitio de “preinscripción” registrando hasta el momento 222 empresas interesadas.

DIRECCIÓN DE ECONOMÍA RURAL Y ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO

PROYECTO

7845 – Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C.

20

1. Indicadores de Resultado- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: Plan Distrital de Desarrollo.

Número de Indicadores 1 Indicadores para 2021 1 % Promedio de Avance 0%

Descripción	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Número de hogares y/o unidades productivas vinculados a procesos productivos	Número	250	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total			0	0	0	0	0	0	0	0%

Observaciones: Este indicador de resultado, o indicador de meta Plan de Desarrollo, a junio de 2021, cerró mes sin avances en magnitud. Lo anterior obedece a la etapa de planeación precontractual, sobre la cual, para este mes, se está en proceso de cierre precontractual del proceso de contratación que permitirá impactar en 250 unidades productivas, programas de fortalecimiento agropecuario. Además, el 21 de julio cerró convocatoria para que los productores rurales se inscribieran a este programa. Por tanto, se espera que, al cierre de la intervención de este convenio, que finalizaría, según el cronograma precontractual, en diciembre del 2021, se reporten los beneficiarios como magnitud para la meta plan. La OAP realizará el seguimiento a la ejecución del presente convenio.

2. Indicadores de Producto- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: SPI.

Número de Indicadores 3 Indicadores para 2021 3 % Promedio de Avance 2,06%

Descripción	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Unidades productivas beneficiadas	Número	250	0	0	0	0	0	0	0	0%
Personas beneficiadas	Número	500	0	0	0	0	0	0	0	0%
Organizaciones de productores formales apoyadas	Número	80	0	0	0	0	4	1	0	6,2%
Total			0	0	0	0	4	0	0	2,06%

Observaciones:

Indicador: Unidades productivas beneficiadas.

Este indicador de producto, a corte de junio de 2021, cerró mes sin avances en magnitud. Sin embargo, se realizaron algunas acciones de gestión para la meta, como las siguientes:

- Se abrió el 20 de mayo la convocatoria del proceso de fortalecimiento productivo para sistemas agrícolas y pecuarios en la ruralidad de Bogotá hasta el 21 de junio de 2021. Como resultado de este proceso en su primera fase, se logró la inscripción de 565 participantes, de las diferentes localidades de Usme, Sumapaz, Ciudad Bolívar, Chapinero, Santa Fe y Suba. En la segunda fase, el equipo técnico – profesional de la subdirección de economía rural realizará la revisión de los documentos necesarios para justificar su intervención, así como el cumplimiento de los requisitos mínimos para ser beneficiarios, y se programarán las visitas a los predios postulados que cumplan con estos requerimientos. Con este proceso de fortalecimiento se pretende beneficiar a 250 hogares o unidades productivas de las zonas rurales de Usme, Sumapaz, Ciudad Bolívar, Chapinero, Santa Fe y Suba lo que significará como mínimo beneficiar a 500 personas de la ruralidad de Bogotá. Es importante mencionar que, solamente se contabilizarán y reportarán las unidades productivas una vez se beneficien completamente de la intervención, razón por la cual, el cumplimiento a la magnitud de la meta del indicador se espera evidenciar en diciembre de 2021, mes de finalización del convenio. La OAP realizará el seguimiento a la ejecución del presente convenio.

Indicador: Personas beneficiadas.

Este indicador de producto se reformuló por parte del equipo de la SER, el cual se define como: “número de personas/productores campesinos, que se benefician del fortalecimiento a sus hogares/unidades productivas vinculadas al proyecto”. No se reportan beneficiarios reportados en la magnitud del indicador a la fecha. Es importante mencionar que, solamente se contabilizan y reportan los ciudadanos una vez se benefician completamente de la intervención, razón por la cual, a la fecha, no se ha reportado magnitud para este indicador. Se espera que con la ejecución del convenio de fortalecimiento a unidades productivas que se pretende suscribir, mencionado anteriormente, se reporten mínimo 500 personas de la ruralidad de Bogotá.

Indicador: Organizaciones de productores formales apoyadas.

Este indicador de producto, a corte de junio de 2021, cerró mes con un avance acumulado de cinco (5) organizaciones de productores formales de las localidades de Usme, Sumapaz y Ciudad Bolívar, que cumplieron con los requisitos de acceso y fueron inscritas al proyecto de apoyo a alianzas productivas para la vida – PAAP, en articulación con el ministerio de agricultura y desarrollo rural (MADR). La siguiente fase, que se realizará en los próximos meses, será el apoyo en encadenamientos productivos y fortalecimiento comercial promoviendo la apertura de diferentes canales de comercialización.

Es importante mencionar que, además de la magnitud de los estos indicadores para la vigencia 2021, se encuentra constituida una magnitud de reservas de 5 unidades productivas no encadenadas comercialmente en la vigencia 2020, en el marco del convenio con RAP-E. A la fecha, se desarrolló el comité técnico del convenio 086 el día 05 de junio de 2021, donde se realizó presentación general del plan de trabajo a ejecutar por parte de Fundases (Objeto, alcance, acciones a desarrollar, informes de seguimiento, equipo de trabajo, productos a entregar y cronograma), por lo cual, se da inicio al proceso de fortalecimiento. A corte del 31 de junio se evidencia el cargue de 357 instrumentos de diagnóstico aplicados a los productores a beneficiar en el marco del convenio, se realizó presentación de la propuesta y aprobación frente a las temáticas de capacitación a los beneficiarios del convenio, como resultado se cuenta con la base de datos respectiva y se avanza desde la RAP-E en los procesos de contratación para el desarrollo de los planes de intervención acorde a las necesidades detectadas en este diagnóstico.

La Oficina Asesora de Planeación continúa realizando el seguimiento respectivo a la magnitud de estas unidades, a la entrega a satisfacción de los servicios recibidos, y al registro de las unidades rezagadas en los aplicativos oficiales.

3. Indicadores de Gestión- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: SPI.

Número de Indicadores 3 Indicadores para 2021 3 % Promedio de Avance 2,08%

Descripción	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Planes implementados	Número	250	0	0	0	0	0	0	0	0%
Productos con cadenas establecidas	Porcentaje	32%	0%	0%	0%	0%	5%	6,25%	0%	6,25%
Proyectos productivos acompañados	Número	250	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total			0	0	0	0	5	0	0	2,08%

Observaciones:

Indicador: Planes implementados.

Este indicador mide el número de planes implementados en el marco del fortalecimiento productivo de acuerdo con las líneas de producción priorizadas en las unidades productivas del proyecto. Se presenta sin avance de magnitud. Es importante mencionar que, por la característica del producto del indicador, solamente se contabilizan y reportan los planes, una vez se terminen, razón por la cual, a la fecha, no se ha reportado magnitud para este indicador.

Indicador: Productos con cadenas establecidas.

Este indicador mide el número de alianzas productivas establecidas. A corte de junio de 2021, cerró mes con un avance de 6,25% de organizaciones de productores formales apoyados con cadenas establecidas en encadenamientos productivos y de fortalecimiento comercial promoviendo la apertura de diferentes canales de comercialización. Estas acciones hacen parte de la articulación con el ministerio de agricultura y desarrollo rural (MADR), relacionada al proyecto de apoyo a alianzas productivas – PAAP.

Indicador: Proyectos productivos acompañados.

Este indicador mide las acciones de acompañamiento y asesoría a las asociaciones y productores de acuerdo con sus capacidades de negocio. Se presenta sin avance de magnitud. Es importante mencionar que, por la característica del producto del indicador, solamente se contabilizan y reportan los acompañamientos, una vez se finaliza con este, razón por la cual, a la fecha, no se ha reportado magnitud para este indicador.

PROYECTO

7846 – Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.

1. Indicadores de Resultado- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: Plan Distrital de Desarrollo.

Número de Indicadores 2 Indicadores para 2021 2 % Promedio de Avance 13,06%

Descripción	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Número de mercados campesinos organizados.	Número	486	0	5	11	8	44	59	127	26,13%
Número de actores del Sistema de Abastecimiento Alimentario fortalecidos.	Número	2.382	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total			0	5	11	8	44	0	68	13,06%

Observaciones:

Número de mercados campesinos organizados: Este indicador de resultado, o indicador de meta Plan de Desarrollo, a junio de 2021, cerró mes con 59 mercados realizados, para un total acumulado de 127 mercados realizados, bajo las modalidades de permanentes, itinerantes, alternativos, entre otros.

Número de actores del Sistema de Abastecimiento Alimentario fortalecidos: Este indicador de resultado, o indicador de meta Plan de Desarrollo, a junio de 2021, cerró mes sin avances en magnitud. Es importante mencionar que, además de la magnitud de este indicador para la vigencia 2021, se encuentra constituida una magnitud de reserva de 250 actores del sistema de abastecimiento de alimentos (SADA), no fortalecidos en la vigencia 2020, por lo cual, la Oficina Asesora de Planeación continúa haciendo el seguimiento respectivo a la magnitud de estas unidades, a la entrega a satisfacción de los servicios recibidos, y al registro de las unidades rezagadas en los aplicativos oficiales.

2. Indicadores de Producto- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: SPI.

Número de Indicadores 5 Indicadores para 2021 5 % Promedio de Avance 9,5%

Descripción	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Centros de acopio adecuados	Número	486	0	5	11	8	44	59	127	26,13%
Grupos fortalecidos	Número	2.382	0	0	0	0	0	0	0	0%
Organizaciones de productores formales apoyadas	Número	460	0	11	18	0	0	12	41	8,91%
Estrategias de divulgación implementadas	Número	0,28	0	0,05	0,013	0,055	0,080	0,040	0,350	12,68%
Sistema de información de alianzas productivas implementado	Número	0,432	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total			0	16,05	29,013	8,055	44,08	71,04	168,35	9,5%

Observaciones:

Centros de acopio adecuados: Este indicador de producto, para junio de 2021, cerró mes con 59 mercados campesinos realizados, para un total acumulado de 127 mercados, bajo las modalidades de permanentes, itinerantes, alternativos, mercatones, realizando las siguientes actividades:

- Del 01 al día 30 de junio de 2021 se realizaron 22 mercados campesinos permanentes en la Plaza de Artesanos ubicada en la localidad de Barrios Unidos, plaza de mercado Distrital de San Carlos ubicada en la localidad de Tunjuelito, plaza de mercado Distrital Kennedy ubicada en la localidad de Kennedy, plaza de mercado Distrital 20 de Julio, ubicada en la localidad de San Cristóbal.
- Para el mes de junio se realizaron 29 mercados campesinos itinerantes auto gestionados en los siguientes puntos Parque de Alcalá o Nueva Autopista, ubicado en la localidad de Usaquén; parque Fundacional de Fontibón, ubicado en la localidad de Fontibón; parque Salitre III Sector, ubicado en la localidad de Teusaquillo, parque el Olaya, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe; Bosa Laureles, ubicado en la localidad de Bosa; centro comercial viva, ubicado en la localidad de Fontibón; entre otros lugares de las diferentes localidades de la ciudad.
- Para el mes de junio se realizaron 4 mercados campesinos alternativos a domicilio, entregados por las asociaciones campesinas: Agropolitana, CORPOSER, Frutos de Paz, APAVE, Plaza de Artesanos, Alcalá y FUNCAHUM, que hacen parte de la estrategia mercadoscampesinos.gov.co y se distribuyeron en las localidades de Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, Kennedy, Barrios Unidos, Usaquén y Fontibón, con unas ventas totales de \$10.982.882.
- Para el mes de junio se realizaron 4 mercados campesinos bajo la modalidad de mercaton institucional, que van dirigidos a funcionarios y servidores públicos bajo la estrategia de mercaton campesina en casa. Para el mes de junio se abordaron funcionarios de la SDDE y la Gobernación de Cundinamarca.

Grupos fortalecidos: Este indicador de producto, para junio de 2021, cerró mes sin avances en magnitud. Sin embargo, se realizaron algunas acciones de gestión para la meta, como las siguientes:

Para el cumplimiento de la meta vigencia 2021, se adelantan los procesos de estructuración de estudios previos para las contrataciones que se realizarán con distintas entidades y organizaciones, para el fortalecimiento de actores del SADA, y el cumplimiento de la magnitud para el indicador. Los procesos contractuales son los siguientes:

- Convenio interadministrativo: Implementar un programa de fortalecimiento para pequeños transformadores de alimentos y organizaciones campesinas, pertenecientes al sistema de abastecimiento y distribución de alimentos (SADA), así como acompañar a estos actores a través de circuitos de comercialización inclusivos y redes de oferta para la generación de encadenamientos comerciales, en coherencia con las metas de los proyectos de inversión 7846 de la subdirección de abastecimiento alimentario (SAA) y 7845 de la subdirección de economía rural (SER), en el marco de los resultados esperados de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional para Bogotá "construyendo ciudadanía alimentaria" y el plan maestro de abastecimiento de alimentos y seguridad alimentaria de Bogotá (PMASAB). El plazo de ejecución estimado es de 5 meses. Se espera impactar a mínimo 130 transformadores y organizaciones campesinas.
- Implementar un programa de fortalecimiento para pequeños comerciantes de alimentos pertenecientes al Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (SADA), así como acompañar los actores en la generación de circuitos de comercialización inclusivos con redes de oferta para la generación de encadenamientos comerciales, en coherencia con las metas del proyecto de inversión 7846 de la Subdirección de Abastecimiento Alimentario (SAA), así como el desarrollo de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá "Construyendo Ciudadanía Alimentaria" y el Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria

de Bogotá (PMASAB). El plazo de ejecución estimado es de 5 meses. Se espera impactar a mínimo 1.200 comerciantes minoristas de alimentos.

- Implementar un programa de fortalecimiento para restaurantes barriales pertenecientes al sistema de abastecimiento y distribución de alimentos (SADA), así como acompañar los actores en la generación de circuitos de comercialización inclusivos con redes de oferta para la generación de encadenamientos comerciales, en coherencia con las metas del proyecto de inversión 7846 de la subdirección de abastecimiento alimentario (SAA), con los resultados esperados de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional para Bogotá "construyendo ciudadanía alimentaria" y el plan maestro de abastecimiento de alimentos y seguridad alimentaria de Bogotá (PMASAB). El plazo de ejecución estimado es de 4 meses. Se espera impactar a mínimo 260 restaurantes barriales.

Es importante mencionar que, además de la magnitud de los estos indicadores para la vigencia 2021, se encuentra constituida una magnitud de reservas de 5 unidades productivas no encadenadas comercialmente en la vigencia 2020, en el marco del convenio con RAP-E. A la fecha, se desarrolló el comité técnico del convenio 086 el día 05 de junio de 2021, donde se realizó presentación general del plan de trabajo a ejecutar por parte de Fundases (Objeto, alcance, acciones a desarrollar, informes de seguimiento, equipo de trabajo, productos a entregar y cronograma), por lo cual, se da inicio al proceso de fortalecimiento. A corte del 31 de junio se evidencia el cargue de 357 instrumentos de diagnóstico aplicados a los productores a beneficiar en el marco del convenio, se realizó presentación de la propuesta y aprobación frente a las temáticas de capacitación a los beneficiarios del convenio, como resultado se cuenta con la base de datos respectiva y se avanza desde la RAP-E en los procesos de contratación para el desarrollo de los planes de intervención acorde a las necesidades detectadas en este diagnóstico.

La Oficina Asesora de Planeación continúa realizando el seguimiento respectivo a la magnitud de estas unidades, a la entrega a satisfacción de los servicios recibidos, y al registro de las unidades rezagadas en los aplicativos oficiales.

Organizaciones de productores formales apoyadas: Este indicador de producto, a junio del 2021, cerró mes con 12 encadenamientos comerciales efectivos reportados, para un avance acumulado de 41 proyectos productivos. Se realizaron las siguientes actividades:

- Durante el mes de junio se desarrollaron diferentes acciones de articulación en el marco del convenio suscrito entre la SDDE y la Secretaría de Integración Social en pro de avanzar en la implementación de la Estrategia de Compras Públicas de Alimentos del Distrito Capital.
- El día 24 de junio se realizó la Segunda Rueda de Negocios de la Estrategia de Compras Públicas de Alimentos del Distrito Capital, actividad desarrollada en articulación entre la SDDE, la SDIS y la Gobernación de Cundinamarca. Este evento estuvo dirigido a operadores de los programas alimentarios de la SDIS, principalmente Comedores Comunitarios y CI. Alliance.
- Durante el mes de junio se registraron 12 nuevos encadenamientos comerciales en su mayoría por el avance del proceso de registro de las Unidades Productivas vinculadas al piloto de Canastas Campesinas de la SDIS-Compensar, además de gestiones realizadas durante el paro nacional para apoyar la comercialización de productores
- Se desarrollan nuevos espacios de encuentro con líderes de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana AUPA a fin de determinar la posibilidad de vinculación a mecanismos de Comercialización de la producción de esta forma de producción, en las cuales se deja claro que avanzar en este aspecto requiere de acceder a información sobre la oferta puntual de productos.

Estrategias de divulgación implementadas: Este indicador de producto, a junio del 2021, cerró mes con un avance de magnitud de 0,040, para un avance acumulado de 0,355, realizando actividades tales como:

- Desde la Gobernación de Cundinamarca, se presentó ante los asistentes la Agencia Regional de Cundinamarca, como parte de los temas de la agenda y sobre los cuales los consejeros habían manifestado interés de conocer más detalladamente y como se planteaba desde esta la articulación con Bogotá, los municipios de Cundinamarca, pero también los departamentos del primer anillo. La agencia es un establecimiento público, especializada para el fomento de la comercialización, generación de valor agregado e innovación, promoción de mercados, coordinación interinstitucional, fomento al desarrollo productivo.
- Se llevó a cabo la sesión extraordinaria de la CISAN, que tuvo como objetivo principal realizar seguimiento al proceso de implementación de la Política Pública de Seguridad Alimentaria a nivel Distrital y Territorial, realizar la presentación de la agencia Regional de Cundinamarca y avanzar en los diferentes planes de acciones de los Acuerdos distritales a cargo de la CISAN.
- La SAA desarrollo campaña masiva de promoción de los Mercados Campesinos realizados durante el mes en las diferentes localidades y en especial realizo una campaña masiva para los mercados campesinos del 26 y 27 de junio con motivo de la conmemoración del mes del campesino. Las piezas publicitarias hacían alusión a uno de los principios de la Ciudadanía Alimentaria: la revalorización de los productores como ejes de los sistemas alimentarios. La campaña promueve que los consumidores sean solidarios con los que producen los alimentos de una forma responsable. La campaña fue replicada a través de las redes sociales de las 15 localidades que participaron del evento con mercados campesinos en sus territorios.

Sistema de información de alianzas productivas implementado: Este indicador de producto, a mes de junio de 2021, cerró mes sin avances en magnitud. Sin embargo, para el mes se realizaron las siguientes actividades de gestión:

- Para el módulo correspondiente a Ruralidad, durante el mes se avanzó con la RAPE y Gobernación de Cundinamarca con el fin de ver el manejo que se está dando desde estas entidades al tema de caracterización de los productores, la RAPE hace una caracterización general sin embargo el sistema de información SUMERCE cuenta con un módulo de encuestas que podría ser utilizado para cargar el formulario y sistematizar el almacenamiento y recolección de los datos ,pero este es muy pesado , por otro lado el sistema de información de la Gobernación se encuentra construido sobre ARGIS, este sistema se adapta perfectamente a las necesidades de la Secretaria, teniendo en cuenta lo anterior con dicho paquete se procederá a hacer un estudio de licencias con el fin de determinar si se puede implementar dicho software según las necesidades de la SER.
- Durante el mes de junio se adelantaron reuniones con la secretaria Distrital de salud quien expuso la metodología del proceso de seguimiento a los precios por parte de las Subredes y el objetivo final el cual es emitir boletines informativos dirigidos al consumidor con el fin de informar productos en cosecha, económicos, anomalías en el abastecimiento, que contribuyan a mejorar los hábitos en la alimentación de los ciudadanos.

3. Indicadores de Gestión- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: SPI.

Número de Indicadores 2 Indicadores para 2021 2 % Promedio de Avance 21,5%

Descripción	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud						Avance Acumulado 2021	% de Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Esquema de seguimiento de la política pública implementado	Porcentaje	28%	0%	0,5%	1,3%	0,55%	0,80%	0,40%	3,55%	12,68%



Proyectos productivos acompañados	Número	460	0	11	18	0	0	12	41	8,91%
Total			0	11,5	19,3	0	0	12,4	44,55	21,59%

Observaciones:

Esquema de seguimiento de la política pública implementado: Se presenta con un avance de magnitud del 12,68% en acciones sobre la estrategia anual de ciudadanía alimentaria.

Proyectos productivos acompañados: Se presenta con un avance de magnitud de 41 proyectos productivos acompañados.

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE DESARROLLO ECONÓMICO

PROYECTO	7865 – Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá D.C.
-----------------	--

1. Indicadores de Resultado- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: Plan Distrital de Desarrollo.

Número de Indicadores	1	Indicadores para 2021	1	% Promedio de Avance	●	50%
-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------	---	-----

Descripción	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud						Avance Acumulado 2021	% de Avance	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
Observatorios del Sector de Desarrollo Económico integrados	Número	0,2	0	0	0	0	0	0,10	0,10	●	50%
Total			0	0	0	0	0	0,10	0,10	●	50%

Observaciones: Para el indicador de la meta plan la meta plan “Integrar los observatorios del sector Desarrollo Económico (...)”, se programó para la vigencia 2021, una magnitud de 0,20 de avance en la integración de los observatorios de la SDDE e IDT. A corte de junio, se reporta un avance de magnitud para la meta de 0,10. Se realizaron acciones de gestión para alcanzar la magnitud programada. Entre ellas, se mencionan:

- De acuerdo con el plan de trabajo establecido para lograr sinergia en la información que se analiza desde los observatorios, en el primer semestre de 2021 se implementó la ficha metodológica para las investigaciones que se realizan en el ODEB. Adicionalmente, se realizó la medición inicial del modelo de madurez de los dos observatorios, a partir de la cual se definió un plan de acción para avanzar en el Marco de interoperabilidad de datos y lenguaje de intercambio de información para el segundo semestre de 2021.

2. Indicadores de Producto- Avance Físico de Magnitudes. Fuente: SPI.

Número de Indicadores	3	Indicadores para 2021	3	% Promedio de Avance	●	11,1 %
-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------	---	--------

Descripción	Unidad de Medida	Magnitud Programada	Avance de Magnitud						Avance Acumulado 2021	% de Avance	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
Documentos de investigación elaborados	Número	10	0	0	0	0	2	0	2	●	20%



Licencias de software adquiridas	Número	3	0	1	0	0	0	0	1	33,3%
Convenios Interadministrativos Suscritos	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
Estudios contratados	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total			0	50%	50%	50%	0	0	1,50	47%

Observaciones:

Porcentaje de personal calificado contratado: A corte de junio de 2021, se llevó a cabo la totalidad de la contratación para el personal calificado de la dirección, correspondiente al equipo de trabajo de la DEDE, lo cual, cumple la meta para el indicador en 100%.

Porcentaje de personal no calificado contratado: A corte de junio de 2021, se llevó a cabo la totalidad de la contratación para el personal calificado de la dirección, correspondiente al equipo de trabajo de la DEDE, lo cual, cumple la meta para el indicador en 100%.

Licencias de software adquiridas: A corte de junio de 2021, se realizó la contratación para la actualización, mantenimiento y soporte técnico para las licencias de Software ArcGIS, y ArcGIS online para la DEDE, lo cual, permite un avance de la meta para el indicador en 33%.

Convenios interadministrativos suscritos: A corte de junio de 2021, se está estructurando el estudio y documentos previos para suscribir el convenio interadministrativo con el Departamento Nacional de Estadística DANE. Una vez inicie el proceso contractual, este convenio se reportará a la magnitud programada del indicador.

Estudios contratados: A corte de junio de 2021, se avanza en la elaboración de los anexos técnicos para adelantar el concurso de méritos para realizar el levantamiento de la encuesta de demanda laboral. Una vez inicie el proceso contractual, se reportará a la magnitud programada del indicador.