

2021

INFORME DE AVANCE A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

31 DE JULIO DE 2021

El Informe de Avance a la Ejecución Presupuestal (IAEP) es una publicación elaborada por el equipo de programas y proyectos de la Oficina Asesora de Planeación, y tiene por objeto informar sobre la situación de los proyectos en su fase precontractual, presupuestal, giros y reservas, para así servir de apoyo a los directivos de la Entidad en la toma de decisiones efectuadas en las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y en las Mesas de Trabajo de Direccionamiento Estratégico. Las principales fuentes de información para el IAEP son los registros de SISCO y BOGDATA.





INFORME DE AVANCE A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Aprobado: Danny Efraín García Perdomo / Jefe (E) /
Oficina Asesora de Planeación.

Elaborado por: Equipo de programas y proyectos /
Oficina Asesora de Planeación / Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico.

Fecha de elaboración: 06/09/2021

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Tabla de Contenido

Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo	4
7837 – Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumenta la capacidad productiva y económica de Bogotá.	4
7863 - Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá.....	6
7842 – Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y las Mipymes, frente a la emergencia sanitaria en Bogotá.	8
7874 – Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá.	10
7864 – Implementación de un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá	13
Oficina Asesora de Planeación	14
7843 - Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la secretaría de desarrollo económico de Bogotá.....	14
Dirección de Gestión Corporativa	15
7849 - Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo.....	15
Dirección de Competitividad Bogotá Región	18
7844 - Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.	18
7906 - Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá.	20
7847 - Fortalecimiento de la competitividad, como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá.....	21
7848 - Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá	23
Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario	25
7845 - Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C.....	25
7846 - Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.	27
Dirección de Estudios de Desarrollo Económico	30
7865 - Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá D.C.	30

INFORME DE AVANCE A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL


FECHA 31/07/2021

PROYECTO

7837 – Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 2.054.938.759	100,00%
Total compromisos	\$ 733.120.000	35,68%
CDP por comprometer	\$ 0	0,00%
Saldo apropiación disponible	\$ 1.321.818.759	64,32%




Respecto al estado de ejecución presupuestal a 31 de julio de 2021 se observa:

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7837 está por un valor de \$2.054.938.759 (100%), de los cuales los compromisos acumulados están por \$733.120.000 (35,68%), lo que significa que sin CDP por comprometer, el saldo de apropiación disponible es de \$1.321.818.759 millones (64,32%). Los compromisos se encuentran asociados a las metas [1) Articular un Programa y/o proyecto con Invest in Bogotá; 2) Desarrollar al menos eventos dando prioridad a estrategias presenciales y/o virtuales que promuevan el emprendimiento, la reinversión o generación de modelos de negocio, y el desarrollo de soluciones que permitan mitigar el impacto económico de la emergencia sanitaria; 3) Desarrollar al menos eventos presenciales o virtuales que promuevan el desarrollo comercial de las Unidades Productivas y MiPymes]

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 733.120.000	100,00%
Total autorización de giro	\$ 346.333.333	47,24%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 386.786.667	52,76%



Respecto al estado de giro de compromisos a 31 de julio de 2021 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro está por un valor total de \$346.333.333 (47,24%), por el cual el saldo por pagar está en \$386.786.667 (52,76%).

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
SEN - Open Innovation Summit (Fabrica de innovación)	7837003	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para reactivar y fortalecer el tejido empresarial y la competitividad de la ciudad, mediante la generación de nuevos negocios para empresas y emprendedores que conecten con la oferta y demanda de innovación y, a su vez, visibilizar a Bogotá como la capital del emprendimiento y la innovación.	03 meses	\$ 40.000.000
Valor Total				\$ 40.000.000

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se observa a 31 de julio de 2021:

Registradas en SISCO las líneas de contratación con objeto y fecha estimada de inicio [7837002 SEN-Alimentarte 15-08-2021, 7837004 SEN - Seed City (Cumbre de Emprendimiento) 15-07-2021, 7837005 SEN - Expobar 15-08-2021, 7837006 SIFRE Bogotá a Cielo Abierto 2.0 - Tenderos - Otras 31-08-2021, 7837009 SIFRE - Bogotá compra a Bogotá 15-07-2021, 7837011 SSEN – ALBA 15-09-2021, 7837012 SEN - Climathon (Fabrica de innovación) 07-08-2021, 7837031 SEN - Ecosistemas de emprendimiento 10-08-2021. Para el presente mes se allegan estudios a la OAP con el objeto "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y jurídicos para la implementación de una Sede para el programa CEmprende en la sede de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico con el objetivo de articular, consolidar y generar dinámicas de colaboración a nivel regional, impulsado el desarrollo del programa CEmprende" para convenio interadministrativo [NA línea de contratación]; a su vez la línea de contratación 7837003 SEN - Open Innovation Summit (Fabrica de innovación) 09-09-2021.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 316.757.734	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 0	0,00%
Reservas definitivas	\$ 316.757.734	100,00%
Autorización de giro acumulada	\$ 316.342.607	99,87%
Reserva sin autorización de giro	\$ 415.127	0,13%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de julio de 2021 se observa:

Del valor total de reservas constituidas para el proyecto de inversión 7837, por \$316.757.734 (100%), la autorización de giro acumulada es por valor total de \$316.342.607 (99,87%) quedando así en reservas sin autorización de giro un valor total de \$415.127 (0.13%).

A continuación se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	335	CANAL CAPITAL	02/02/2021	\$ 415.127
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 415.127


Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de julio de 2021 se observa:

Las reservas sin autorización de giro son por un valor total de \$415.127, el cual corresponde al compromiso 335 Contrato Interadministrativo. Es de resaltar la prioridad de girar estas reservas para no constituir pasivos exigibles.

PROYECTO 7863- Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 51.127.500.000	100,00%
Total compromisos	\$ 3.544.183.775	6,93%
CDP por comprometer	\$ 5.150.000.000	10,07%
Saldo apropiación disponible	\$ 42.433.316.225	83,00%




Respecto al estado de ejecución presupuestal a 31 de julio de 2021 se observa:

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7863 está por un valor de \$51.127.500.000 (100%), de los cuales los compromisos acumulados son por \$3.544.183.775 (6,93%), lo que significa que descontando los CDP por comprometer por un valor de \$5.150.000.000 (10,07%), el saldo de apropiación disponible es de \$42.433.316.225 (83,00%). Los compromisos se encuentran asociados a las metas [1) Ejecutar al %, el plan de lineamiento e implementación de la política pública de trabajo decente y digno; 2) Formar al menos personas en las nuevas competencias, bilingüismo y/o habilidades para el trabajo con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y/o de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas Al menos El 20% deberá ser mujeres y el 10% jóvenes; 3) Promover empleos para personas; 4) Promover empleos para jóvenes; 5) Promover empleos para mujeres].

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 3.544.183.775	100,00%
Total autorización de giro	\$ 1.088.863.652	30,72%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 2.455.320.123	69,28%



Respecto al estado de giro de compromisos a 31 de julio de 2021 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro es por un valor total de \$1.088.862.652 (30,72%) por el cual el saldo por pagar está en \$2.455.320.123 (69,28%).

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
Licitación Pública	7863007	Desarrollar y certificar competencias comunicativas para los entornos laborales en el idioma inglés a personas en la ciudad de Bogotá D.C.	04 meses	\$ 2.600.000.000
Convenio de Asociación	7863062	Aunar esfuerzos para propender por satisfacer la necesidad de trabajo de las personas que están buscando empleo en Bogotá D.C., utilizando la capacidad instalada de las Agencias de Empleo idóneas con jurisdicción en esta ciudad, para la gestión de su vinculación con empresas que requieran ese trabajo, en el marco de la Estrategia para la Mitigación y Reactivación Económica	08 meses	\$ 17.386.736.279
Convenio de Asociación	7863086	Empleo Joven pago de servicios entidad financiera	06 meses	\$ 47.496.960
Valor Total				\$ 20.034.233.239

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de julio de 2021:

Registradas en SISCO las líneas de contratación con objeto y fecha estimada de inicio [7863002 Convenio estudio de prospectiva 30-08-2021, 7863063 Diseñar e implementar incentivos para la dinamización del ecosistema de empleo 16-07-2021, 7863066 SEF - fortalecimiento del empleo inclusivo 30-07-2021, 7863083 SEF - Fortalecimiento de la agencia distrital de empleo y de la Ruta de Empleo Inclusivo (Digiturno) 30-07-2021] para elaboración técnica de estudios previos. Para el presente mes se allegan estudios a la OAP con la líneas 7863007 SEF - Convenio de Bilingüismo 22-07-2021, 7863062 SEF - Empleo caja de compensaciones 16-07-2021, 7863086 Empleo Joven pago de servicios entidad financiera 31-07-2021.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 107.472.997	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 2	0,00%
Reservas definitivas	\$ 107.472.995	100,00%
Autorización de giro acumulada	\$ 92.072.995	85,67%
Reserva sin autorización de giro	\$ 15.400.000	14,33%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de julio se observa:

Del valor total de reservas constituidas para el proyecto de inversión 7863, por \$107.472.997(100%), la autorización de giro acumulada es por valor total de \$92.072.995 (85.67%), quedando así en reservas sin autorización de giro un total de \$15.400.000 (14.33%).

A continuación se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	656	JORGE ANDRES BARON MELENDEZ	26/12/2020	\$ 9.166.667
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	656	JORGE ANDRES BARON MELENDEZ	31/12/2020	\$ 6.233.333
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 15.400.000

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de julio de 2021 se observa:


Las reservas sin autorización de giro por un valor total \$15.400.000, corresponde a los compromisos números 656 y 678. Es de resaltar la prioridad de girar estas reservas para no constituir pasivos exigibles.

PROYECTO

7842 – Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y las Mipymes, frente a la emergencia sanitaria en Bogotá.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 26.311.433.000	100,00%
Total compromisos	\$ 3.379.773.396	12,85%
CDP por comprometer	\$ 20.061.765.201	76,25%
Saldo apropiación disponible	\$ 2.869.894.403	10,91%




Respecto al estado de ejecución presupuestal a 31 de julio de 2021 se observa:

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7842 está por un valor de \$26.311.433.000 (100%), de los cuales los compromisos acumulados están por \$3.379.77.396 (12.85%), lo que significa que con CDP por comprometer por valor de \$20.061.765.201 (76.250%), el saldo de apropiación disponible es de \$2.869.894.403 (10.91%). Los compromisos se encuentran asociados a las metas [1) Actualizar % Política Pública del Sector Desarrollo Económico de Bogotá; 2) Fortalecer beneficiarios en herramientas y temas empresariales, entre emprendimientos de oportunidad y de alto impacto, empresas y/o unidades productivas de micro, pequeña o mediana empresa, negocios y pequeños comercios, de las zonas de aglomeraciones productivas priorizados por la SDDE, a través de procesos de formación, fortalecimiento, asistencia técnica y servicios empresariales integrales a la medida de las necesidades; 3) Implementar un sistema de mejora regulatoria económica distrital e 4) Implementar una herramienta virtual que facilite los procesos de información hacia la formalización empresarial y 5) Apoyar unidades productivas en sus diferentes etapas.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 3.379.773.396	100,00%
Total autorización de giro	\$ 614.195.758	18,17%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 2.765.577.638	81,83%



Respecto al estado de giro de compromisos a 31 de julio de 2021 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro es por un valor total de \$614.195.758 (18.17%), por el cual el saldo por pagar es de \$2.765.577.638 (81.83%).

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)

MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
Convenio de Asociación	7842070	SFIF - SEN FONDO EMPRENDER	5 meses	\$ 19.151.250.000
Valor Total				\$ 19.151.250.000


Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de julio de 2021:

Registradas en SISCO las líneas de contratación con objeto y fecha estimada de inicio [7842002 SIFRE - Actualización Política Pública de Desarrollo 15-08-2021, 7842008 SFIF Despega Bogotá 2.0, 30-08-2021, 7842043 SFIF Estudio SPV 25-07-202, 7842057 SIFRE - Bogotá a Cielo abierto - Tenderos - Otros 15-08-2021, 7842072 SEN – Alimentarte 15-08-2021] para elaboración técnica de estudios previos.

Para el presente mes no se allegan estudios previos a la OAP.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 145.332.992	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 150.001	0,10%
Reservas definitivas	\$ 145.182.991	99,90%
Autorización de giro acumulada	\$ 145.182.991	100,00%
Reserva sin autorización de giro	\$ 0	0,00%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de julio de 2021 se observa:

Del valor total de reservas definitivas para el proyecto de inversión 7842, por \$145.332.991 (100%), la autorización de giro acumuladas es por valor total de \$145.182.991 (100%) quedando así ningún valor en reservas sin autorización de giro.

A continuación se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 0

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de julio de 2021 se observa:


A la fecha, no se observan reservas pendientes por girar.

PROYECTO

7874 – Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 23.384.831.000	100,00%
Total compromisos	\$ 13.020.346.300	55,68%
CDP por comprometer	\$ 1.253.895.000	5,36%
Saldo apropiación disponible	\$ 9.110.589.700	38,96%




Respecto al estado de ejecución presupuestal a 31 de julio de 2021 se observa:

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7874 está por un valor de \$23.384.831.000 (100%), de los cuales los compromisos acumulados están por \$13.020.346.300 (55.68%), lo que significa que con CDP por comprometer por \$1.253.895.000 (5.36%), el saldo de apropiación disponible es de \$9.110.589.700 (38.96%).

Los compromisos se encuentran asociados a las metas 1) Apoyar financieramente a unidades de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, que permitan su liquidez y la conservación de los empleos o que ayude a crecer y consolidar sus negocios, disminuyendo la exposición a la tasa de mortalidad empresarial en el marco de la reactivación económica de la ciudad; 2) Desarrollar en beneficiarios herramientas y habilidades de fortalecimiento principalmente en temas financieros y digitales, entre emprendedores, empresarios y/o unidades productivas de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, a través de estrategias, programas, proyectos y acciones, con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, con enfoque y acciones afirmativas, durante la ejecución; 3) Desarrollar en habilidades financieras a empresarios de unidades de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas y 4) Poner en marcha al menos un vehículo financiero]

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 13.020.346.300	100,00%
Total autorización de giro	\$ 11.600.760.182	89,10%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 1.419.586.118	10,90%



Respecto al estado de giro de compromisos a 31 de julio de 2021 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro es por un valor total \$11.600.760.182 (89.10%), por el cual el saldo por pagar es de \$1.419.586.118 (10.90%).

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
Convenio Interadministrativo	7874005	SFIF - BANCOLDEX	06 meses	\$ 11.000.000.000
Contratación Directa - Sin pluralidad de oferentes	7874004	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para reactivar y fortalecer el tejido empresarial y la competitividad de la ciudad, mediante la generación de nuevos negocios para empresas y emprendedores que conecten con la oferta y demanda de innovación y, a su vez, visibilizar a Bogotá como la capital del emprendimiento y la innovación.	03 meses	\$ 30.000.000
Valor Total				\$ 11.030.000.000

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de julio de 2021:

Registradas en SISCO las líneas de contratación con objeto y fecha estimada de inicio [7874032 SEN- Expobar 15-08-2021, 7874060 SFIF - Fondo Nacional de Garantías 15-08-2021, 7874062 SEN- Climathon (Fabrica de innovación) 10-10-2021, 7874063 SFIF Bogotá Despega 2.0 31-08-2021, 7874064 SFIF - Bancoldex otro si (Líneas financiamiento mujeres) 31-08-2021, 7874065 SFIF - Grupos de ahorro y crédito local 20-08-2021, 7874066 SFIF - Encadenamientos financieros 31-08-2021, 7874075 SEN – ALBA 15-09-2021, 7874076 SEN – Alimentarte 15-08-2021]. Para el presente mes se allegan estudios previos a la OAP con la línea de contratación 7874005 SFIF – BANCOLDEX_v3, 7874004 SEN- Open Innovation Summit (Fabrica de innovación) 09-09-2021.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 20.489.146	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 0	0,00%
Reservas definitivas	\$ 20.489.146	100,00%
Autorización de giro acumulada	\$ 20.489.146	100,00%
Reserva sin autorización de giro	\$ 0	0,00%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de julio de 2021 se observa:

Del valor total de reserva constituida para el proyecto de inversión 7874, por \$20.489.146 (100%), la autorización de giro acumulada es por valor total de \$20.489.146 (100%), quedando así la reserva sin autorización de giro un valor total de \$0 (0%).

A continuación se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 0

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con a 31 de julio de 2021 se observa:


A la fecha, no se observan reservas pendientes por girar.

PROYECTO

7864- Implementación de un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 574.839.000	100,00%
Total compromisos	\$ 174.090.000	30,29%
CDP por comprometer	\$ 0	0,00%
Saldo apropiación disponible	\$ 400.749.000	69,71%




Respecto al estado de ejecución presupuestal a 31 de julio de 2021 se observa:

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7864 está por un valor de \$574.839.000 (100%), de los cuales los compromisos acumulados están por \$174.090.000 (30.29%), lo que significa que sin CDP por comprometer, el saldo de apropiación disponible es de \$400.749.000 (69.71%). Los compromisos se encuentran asociados a la meta [1] *Desarrollar % sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral que permita identificar las industrias generadoras de empleo y los sectores de oportunidad*

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 174.090.000	100,00%
Total autorización de giro	\$ 64.950.000	37,31%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 109.140.000	62,69%



Respecto al estado de giro de compromisos a 31 de julio de 2021 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro es por un valor total de \$464.950.000 (37.31%), por el cual el saldo por pagar es de \$109.140.000 (62.69%).

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)

MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
Selección Abreviada - Menor cuantía	7864001	Implementar una solución de almacenamiento estructurado de datos conectada a un aplicativo web, que permita la adición de datos, generación de cifras e incorporación de soluciones de analítica e inteligencia de negocios (BI) para automatizar y estandarizar la información en el marco de la estructuración del sistema de brechas del mercado laboral de Bogotá D.C.	Sin especificar	\$ 400.749.000
Valor Total				\$ 400.749.000

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se observa a 31 de julio de 2021:
Registradas en SISCO la línea de contratación con objeto y fecha estimada de inicio [7864001 Convenio- Desarrollo de sistemas de información 06-07-2021] para elaboración técnica de estudios previos. Para el presente mes se allega a la OAP el estudio previo con línea de contratación en mención.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)


Respecto al estado de las reservas presupuestales a 31 de julio de 2021 se observa:

Para el proyecto de inversión 7864, no hay reservas constituidas.

PROYECTO 7843 - Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la secretaría de desarrollo económico de Bogotá.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 1.288.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 849.316.673	65,94%
CDP por comprometer	\$ 0	0,00%
Saldo apropiación disponible	\$ 438.683.327	34,06%




Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de julio se observa:

Del total de compromisos del proyecto de inversión, se aprecia que al mes de julio la Oficina Asesora de Planeación comprometió bajo este proyecto de inversión \$849.316.673 para la contratación de CPS de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Se aprecia que para el mes de reporte la Oficina Asesora de Planeación no comprometió recursos, por lo que el total de compromisos se mantiene igual reportado durante los meses de mayo y junio.

Estas contrataciones se alinean con las metas proyecto: 1) Fortalecer la Política de Planeación Institucional; 2) Fortalecer la Política de Seguimiento y Evaluación Institucional; 3) Fortalecer la Política de participación ciudadana en la gestión pública y 4) Fortalecer la Política de Gestión de conocimiento.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 849.316.673	100,00%
Total autorización de giro	\$ 452.016.666	53,22%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 397.300.007	46,78%




Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de julio de 2021 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que la Oficina Asesora de Planeación durante el mes de julio realizó giros por \$69.950.000, para un total acumulado de \$452.016.666, donde todos corresponden a Contratos de prestación de servicios, tanto profesionales como de apoyo a la gestión. Así las cosas, los compromisos sin autorización de giro se ubican en \$397.300.007.

3. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 36.384.667	100,00%
Anulaciones acumuladas	-\$ 853.333	-2,35%
Reservas definitivas	\$ 35.531.334	97,65%
Autorización de giro acumulada	\$ 35.531.334	100,00%
Reserva sin autorización de giro	\$ 0	0,00%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de julio se observa:

Del total de reservas constituidas para este proyecto de inversión (\$36.384.667), la Oficina Asesora de Planeación, realizó el total de giros, por lo cual no se presentan reservas sin autorización de giro para la vigencia 2021.

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de julio de 2021 se observa:


La Oficina Asesora de Planeación no tiene compromisos pendientes de autorización de giro.

PROYECTO

7849 - Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 10.647.530.000	100,00%
Total compromisos	\$ 6.394.049.377	60,05%
CDP por comprometer	\$ 1.916.067.686	18,00%
Saldo apropiación disponible	\$ 2.337.412.937	21,95%




Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de julio de 2021 se observa:

Del total de compromisos del proyecto de inversión, se aprecia que, durante el mes de julio, la Dirección de Gestión Corporativa comprometió se comprometieron \$286.569.500, con lo cual se tiene un acumulado de compromisos por \$6.394.049.377. Estas contrataciones buscan impulsar el cumplimiento de las metas proyecto: 1) Fortalecer 5 dependencias de apoyo transversal; 2) Asesorar jurídica y técnicamente los 13

proyectos de inversión ejecutados por la SDDE; 3) Mantener en operación los 9 sistemas de información PERNO, SISCO, CORDIS, LIMAY, SAI, SAE, SUIM, ALFRESCO y APP para móviles; 4) Mantener en funcionamiento el 100% de la infraestructura tecnológica; 5) Lograr una calificación de 8,8 sobre la Implementación del Sistema de gestión documental; 6) Garantizar la operación de la infraestructura física y 7) Mantener actualizado el 100% de sistemas de información de PQRS y link de transparencia.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 6.394.049.377	100,00%
Total autorización de giro	\$ 2.702.626.917	42,27%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 3.691.422.460	57,73%



Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de julio de 2021 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que la Dirección de Gestión Corporativa durante el mes de julio realizó giros por \$558.035.833, para un total acumulado de \$2.702.626.917. Distribuidos por metas de la siguiente manera: \$311.573.398 para la meta de "Asesorar jurídica y técnicamente los 13 proyectos de inversión ejecutados por la SDDE"; \$1.744.781.043 para "Fortalecer 5 dependencias de apoyo transversal"; \$14.872.991 para la meta "Garantizar la operación de la infraestructura física"; \$51.971.333 para "Lograr una calificación de sobre la Implementación del Sistema de gestión documental"; \$62.015.000 para "Mantener actualizado 100% sistemas de información de PQR y el link de transparencia"; \$293.518.486 para "Mantener en funcionamiento el 100% de la infraestructura tecnológica" y \$223.894.666 para "Mantener en operación los 9 sistemas de información PERNO, SISCO, CORDIS, LIMAY, SAI, SAE, SUIM, ALFRESCO y APP para móviles". Así las cosas, el valor de compromisos sin autorización de giro es \$3.691.422.460.

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
N/A	N/A	N/A	N/A	0
TOTAL				\$ 0

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de julio de 2021:

Durante el mes de julio, la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), no recibió estudios previos y de sector por parte de la Dirección de Gestión Corporativa para ser revisados.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 544.239.830	100,00%
Anulaciones acumuladas	-\$ 15.820.668	-2,91%
Reservas definitivas	\$ 528.419.162	97,09%
Autorización de giro acumulada	\$ 516.947.162	97,83%
Reserva sin autorización de giro	\$ 11.472.000	2,17%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de julio se observa:

Del total de reservas constituidas para este proyecto de inversión (\$544.239.830), la Dirección de Gestión Corporativa giró, a corte del 31 de julio de 2021, un total de \$516.947.162.

Adicionalmente, se realizaron anulaciones por \$583.334, con lo cual se reduce el monto del rubro sin autorización de giros a \$11.472.000.

A continuación, se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
Contrato de prestación de servicios profesionales	510	LINDA KATERIN PATIÑO CARDENAS	27/09/2020	\$ 4.993.333
Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión	546	RAYMOND GIANCARLO SANCHEZ SANCHEZ	24/12/2020	\$ 6.040.000
Contrato de prestación de servicios profesionales	590	DAVID LEONARDO PINZON RODRIGUEZ	30/12/2020	\$ 1
Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión	533	NURI JOHANNA GONZALEZ CONTRERAS	31/12/2020	\$ 367.999
Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión	548	RAUL ALFARO SUAREZ	31/12/2020	\$ 70.667
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 11.472.000

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de julio de 2021 se observa:

Se aprecia que el 43,5% de las reservas pendientes por girar (\$4.993.334) por la Dirección de Gestión Corporativa para este proyecto de inversión corresponde a contratos de prestación de servicios profesionales y el restante 56,5% corresponde a modalidad de prestación de servicios de apoyo a la gestión (\$6.478.666).


Cabe resaltar, la prioridad de girar estas reservas para no constituir pasivos exigibles. Durante las reuniones de seguimiento mensuales con la Dirección, se revisa el avance de estos valores sin autorización de giro y se realizan las recomendaciones pertinentes.

PROYECTO

7844 - Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 2.209.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 863.493.333	39,09%
CDP por comprometer	\$ 1.113.516.667	50,41%
Saldo apropiación disponible	\$ 231.990.000	10,50%



Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de julio de 2021 se observa:


Del total de compromisos del proyecto de inversión, se aprecia que durante el mes de julio la subdirección de internacionalización no comprometió ningún recurso, razón por la cual estos se mantienen en \$863.493.333.

Cabe mencionar que los recursos comprometidos durante la vigencia se alinean con las metas proyecto: 1) Apoyar empresas para su vinculación a mercados internacionales y a la gestión exportadora, 2) Promover alianzas interinstitucionales para el posicionamiento de la ciudad y de su clima de inversión, y 3) Desarrollar e impulsar un programa para Bogotá productiva 24/7.

Por último, debe mencionarse que con los compromisos adquiridos por la subdirección se impactan los objetivos específicos del proyecto de inversión "Incrementar la competitividad de la oferta exportable para la incursión en nuevos mercados, segmentos internacionales y para mayor vinculación comercial internacional", "Posicionar a Bogotá como referente de Smart City, centro de innovación, cultura, inversión, negocios y eventos" y "Reactivar la productividad del sector privado, industrial y comercial, en nuevos rangos horarios y territoriales".

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 863.493.333	100,00%
Total autorización de giro	\$ 207.171.213	23,99%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 656.322.120	76,01%



Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de julio de 2021 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que la subdirección de internacionalización ha girado al mes de julio un total de \$207.171.213. De estos \$27.500.000 se giraron para la meta proyecto "Apoyar empresas para su vinculación a mercados internacionales y a la gestión exportadora", \$75.228.788 se giraron para la meta proyecto "Desarrollar e impulsar un programa para Bogotá productiva 24/7" y \$104.442.425 se giraron para la meta proyecto "Promover alianzas interinstitucionales para el posicionamiento de la ciudad y de su clima de inversión".

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (meses y días)	VALOR TOTAL ESTIMADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL				\$ 0

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de julio de 2021:

Durante el mes de julio la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), no recibió ningún estudio previo y de sector por parte de la Subdirección de Internacionalización para este proyecto de inversión, razón por la cual, los últimos estudios revisados corresponden al "Fortalecimiento del tejido exportador" y "Bogotá 24 horas".

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 21.655.000	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 366.667	1,69%
Reservas definitivas	\$ 21.288.333	98,31%
Autorización de giro acumulada	\$ 21.288.333	100,00%
Reserva sin autorización de giro	\$ 0	0,00%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de julio se observa:

Del total de reservas definitivas de este proyecto de inversión, la Subdirección de Internacionalización ya giró un total de \$21.288.333, quedando así en el rubro de reservas sin autorización de giros un total de \$0. Cabe resaltar que se anularon reservas por un valor de \$366.667 que correspondían a la beneficiaria Paola Moreno Latorre bajo el compromiso número 587.

A continuación se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 0

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de julio de 2021 se observa:


Una vez culminado el mes de julio, se aprecia que la subdirección ya no cuenta con reservas para este proyecto de inversión. Lo anterior, debido a que se anularon las existentes por un valor de \$366.667 que correspondían a la beneficiaria Paola Moreno Latorre bajo el compromiso número 587.

PROYECTO

7906 - Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 2.345.458.241	100,00%
Total compromisos	\$ 1.018.916.667	43,44%
CDP por comprometer	\$ 418.000.000	17,82%
Saldo apropiación disponible	\$ 908.541.574	38,74%



Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de julio de 2021 se observa:


Del total de compromisos del proyecto de inversión, se aprecia que durante el mes de julio la subdirección de internacionalización no comprometió ningún recurso, razón por la cual estos se mantienen en \$1.018.916.667.

Cabe mencionar, que el total de los recursos comprometidos se alinean con las metas proyecto "Desarrollar documentos que identifiquen, diseñen y orienten estratégicamente el relacionamiento y la promoción internacional de la ciudad para consolidarse como escenario MICE" y "Participar en eventos de ciudad, que permitan promover el crecimiento y desarrollo del tejido productivo bogotano, a través de la incorporación de elementos potenciadores en materia de competitividad y posicionamiento de la ciudad, en contextos locales, nacionales y/o internacionales".

Por último, debe mencionarse que con los compromisos adquiridos por la subdirección se impactan los objetivos específicos del proyecto de inversión "Implementar estrategias de relacionamiento y promoción internacional de Bogotá para el posicionamiento internacional de ciudad" y "Aprovechar los escenarios y eventos para potencializar el desarrollo económico de la ciudad e impulsar programas y proyectos estratégicos."

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 1.018.916.667	100,00%
Total autorización de giro	\$ 26.366.667	2,59%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 992.550.000	97,41%



Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de julio de 2021 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que la Subdirección de internacionalización ha girado al mes de julio un total de \$26.366.667 para la meta proyecto "Implementar estrategias de inclusión digital, mediante la democratización del acceso a las tecnologías de información y comunicación, a comercios situados en la ciudad de Bogotá". Cabe resaltar, que a la fecha no se han girado recursos para la meta proyecto "Participar en eventos de ciudad, que permitan promover el crecimiento y desarrollo del tejido

productivo bogotano, a través de la incorporación de elementos potenciadores en materia de competitividad y posicionamiento de la ciudad, en contextos locales, nacionales y/o internacionales”.

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)

MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (meses y días)	VALOR TOTAL ESTIMADO
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
TOTAL				\$ 0

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de julio de 2021:


Respecto a la revisión de estudios previos la O.A.P con corte al 31 de julio, no recibió ningún documento de Estudios Previos y de sector para su revisión.

PROYECTO

7847 - Fortalecimiento de la competitividad, como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 18.531.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 8.582.128.333	46,31%
CDP por comprometer	\$ 45.830.014	0,25%
Saldo apropiación disponible	\$ 9.903.041.653	53,44%




Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de julio se observa:

Del total de compromisos del proyecto de inversión, se aprecia que durante el mes de julio la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación comprometió bajo este proyecto de inversión \$3.835.000.000. Cabe resaltar, que estos recursos se destinarán tanto para el convenio Interadministrativo de la línea de FITIC “Entorno” (\$3.800.000.000) y la contratación de un CPS profesional (\$ 35.000.000). De otro lado, es menester señalar que estas contrataciones se alinean con la meta proyecto “Fortalecer empresas/unidades productivas como resultado de la consecución de alianzas estratégicas que conlleven a la materialización de iniciativas que promuevan el desarrollo del conocimiento, la innovación y nuevas tecnologías”.

Por último, se enuncia que con los compromisos adquiridos se impacta el objetivo específico del proyecto de inversión “Implementar estrategias de financiación para iniciativas de CTel en la ciudad”.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 8.582.128.333	100,00%
Total autorización de giro	\$ 640.675.681	7,47%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 7.941.452.652	92,53%



Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de julio de 2021 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación ha girado al mes de julio un total de \$640.675.681. De estos \$ 22.666.667 se giraron para la meta proyecto "Diseñar mecanismos que permitan evaluar y cuantificar el impacto de las iniciativas promovidas en materia de CTel, en el marco de la administración del Fondo de Innovación, Tecnologías e Industrias Creativas -FITIC", \$204.933.711 se giraron para la meta proyecto "Fortalecer empresas/unidades productivas como resultado de la consecución de alianzas estratégicas que conlleven a la materialización de iniciativas que promuevan el desarrollo del conocimiento, la innovación y nuevas tecnologías", \$15.000.000 se giraron para la meta proyecto "Gestionar la implementación de mecanismos de participación y/o integración para el desarrollo y la promoción de la competitividad y retos de ciudad, en los cuales confluyan y cohesionen, actores de los diferentes sistemas de competitividad e innovación de la ciudad", \$354.075.303 se giraron para la meta proyecto "Participar en la generación de espacios que conlleven a desarrollar y acelerar el conocimiento, la ciencia, tecnología e innovación, como instrumentos potenciadores de competitividad y productividad de la ciudad" y \$44.000.000 se giraron para la meta proyecto "Promover la formulación y ejecución de proyectos estratégicos y/o de ciudad, que conlleven al uso del nuevo conocimiento para incrementar los niveles de productividad y competitividad de la Ciudad-Región".

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL				\$ 0

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de julio de 2021:

Durante el mes de julio la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), no recibió ningún estudio previo y de sector correspondiente al presente proyecto de inversión.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 571.141.407	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 16.000.000	2,80%
Reservas definitivas	\$ 555.141.407	97,20%
Autorización de giro acumulada	\$ 175.608.800	31,63%
Reserva sin autorización de giro	\$ 379.532.607	68,37%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de julio se observa:

Del total de reservas definitivas de este proyecto de inversión (\$555.141.407), la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación ha girado un total de \$175.608.800, quedando así en el rubro de reservas sin autorización de giros un total de \$379.532.607. Cabe resaltar, que en el mes de julio no se realizaron giros.

A continuación se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
Convenio especial de cooperación de ciencia y tecnología	658	CREARE DISEÑO LTDA	31/12/2020	\$ 59.256.000
Contrato de interventoría	672	SMARTY COLOMBIA SAS	31/12/2020	\$ 320.276.607
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 379.532.607

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de julio de 2021 se observa:


Una vez culminado el mes de julio, se aprecia que del 100% de las reservas pendientes por girar (\$379.532.607), el 15,61% (\$59.256.000) corresponde a un convenio especial de cooperación de ciencia y tecnología con Creare Diseño LTDA y el 84,39% (\$320.276.607) corresponde a un contrato de interventoría con el beneficiario Smarty Colombia SAS. Cabe resaltar, la prioridad de girar estas reservas para no constituir pasivos exigibles.

PROYECTO

7848 - Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 9.145.565.000	100,00%
Total compromisos	\$ 7.276.570.919	79,56%
CDP por comprometer	\$ 1.493.609.182	16,33%
Saldo apropiación disponible	\$ 375.384.899	4,10%



Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de julio se observa:


Del total de compromisos del proyecto de inversión, se aprecia que durante el mes de julio la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación comprometió bajo este proyecto de inversión \$ 3.835.000.000 para un CPS profesional (\$ 35.000.000), el convenio interadministrativo para el "Mejoramiento de la Productividad" (\$2.500.000.000) y un convenio interadministrativo para la implementación del programa "Entorno" (\$1.300.000.000). Estas contrataciones se alinean con las metas proyecto "Implementar estrategias de inclusión digital, mediante la democratización del acceso a las tecnologías de información y comunicación, a comercios situados en la ciudad de Bogotá" y "Reactivar zonas de aglomeración priorizadas a través de la implementación de un plan de acción que propenda por la consolidación y el fortalecimiento de las mismas".

Por último, se enuncia que con los compromisos adquiridos se impactan los objetivos específicos del proyecto de inversión "Mejorar la implementación de elementos de CTel en los modelos productivos de las empresas,

como mecanismo de crecimiento, desarrollo y/o reactivación económica" y "Desarrollar una estrategia de clúster definida, que permita potenciar el crecimiento productivo y competitivo de los sectores económicos de la ciudad".

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 7.276.570.919	100,00%
Total autorización de giro	\$ 600.355.106	8,25%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 6.676.215.813	91,75%



Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de julio de 2021 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación ha girado al mes de julio un total de \$600.355.106. De estos \$179.557.197 se giraron para la meta proyecto "Implementar estrategias de inclusión digital, mediante la democratización del acceso a las tecnologías de información y comunicación, a comercios situados en la ciudad de Bogotá", \$248.517.909 se giraron para la meta proyecto "Reactivar zonas de aglomeración priorizadas a través de la implementación de un plan de acción que propenda por la consolidación y el fortalecimiento de las mismas" y \$172.280.000 se giraron para la meta proyecto "Realizar el diagnóstico de las diferentes zonas de aglomeración productiva de la ciudad, como instrumentos para el diseño e implementación de estrategias que permitan consolidar, fortalecer y reactivar el tejido productivo de la ciudad, con un enfoque transversal de asociatividad económica".

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (meses y días)	VALOR TOTAL ESTIMADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL				\$ 0

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de julio de 2021:

Durante el mes de julio la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), no recibió ningún estudio previo y de sector correspondiente al presente proyecto de inversión.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 12.023.334	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 166.667	1,39%
Reservas definitivas	\$ 11.856.667	98,61%
Autorización de giro acumulada	\$ 11.856.667	100,00%
Reserva sin autorización de giro	\$ 0	0,00%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de julio se observa:

Del total de reservas definitivas de este proyecto de inversión, la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación ya giro el total de sus reservas (\$11.856.667), quedando así en el rubro de reservas sin autorización de giros un total de \$0. Cabe resaltar que de este proyecto de inversión se anularon reservas por un valor de \$166.667.

A continuación se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 0

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de julio de 2021 se observa:


Una vez culminado el mes de julio, se aprecia que la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación ya no cuenta con reservas para este proyecto de inversión.

PROYECTO

7845 - Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C.

5. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 4.617.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 2.958.933.019	64,09%
CDP por comprometer	\$ 63.150.000	1,37%
Saldo apropiación disponible	\$ 1.594.916.981	34,54%




Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de julio de 2021, se observa:

Del saldo total de apropiación disponible, a corte de julio de 2021, se han comprometido 64,09% de recursos, que corresponden a CPS para la conformación del equipo técnico en la Subdirección de Economía Rural – en adelante SER, y la firma de un convenio interadministrativo para el fortalecimiento de 250 unidades productivas de la ruralidad. Se encuentran comprometidas 26 líneas de contratación, de las 40 líneas programadas.

Además de la contratación de personal, se tiene proyectado en SISCO la solicitud de contratación de varios procesos a través de las modalidades de selección de convenios de cooperación, convenios interadministrativos y selección abreviada. A corte de fecha de este informe, se continúa en la estructuración de los estudios y documentos previos para llevar a cabo dichas contrataciones, además de los estudios de mercado realizados con diferentes entidades.

6. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 2.958.933.019	100,00%
Total autorización de giro	\$ 401.399.210	13,57%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 2.557.533.809	86,43%



Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de julio de 2021, se observa:

Del total de compromisos adquiridos para el mes de julio de 2021, se han efectuado giros correspondientes a un 13,57% del total ejecutado, obedeciendo a pagos de contrataciones de prestación de servicios para la conformación del equipo técnico de la SER. Respecto a las contrataciones que se encuentran estimadas en el plan de contratación en SISCO, se espera surtir prontamente la etapa precontractual, para iniciar su ejecución y así mismo, el pago de estos convenios, para aumentar el porcentaje de ejecución de giros del proyecto.

7. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (Meses y días)	VALOR ESTIMADO
N/A				
TOTALES				\$ 0

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de julio de 2021:

Durante el mes de julio, la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P) no recibió estudios previos.

8. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 31.050.083	100,00%
Anulaciones acumuladas		0,00%
Reservas definitivas	\$ 31.050.083	100,00%
Autorización de giro acumulada	\$ 23.550.083	75,85%
Reserva sin autorización de giro	\$ 7.500.000	24,15%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de julio de 2021, se observa:

El proyecto presenta reservas constituidas del 10% (\$31.050.083) sobre el presupuesto ejecutado para la vigencia 2020, correspondientes a CPS. Para el mes de julio no se giraron recursos de reservas, por lo cual se mantienen los giros acumulados por un 75,85% del total de reservas constituidas. Del total de reservas constituidas, un valor de \$7.500.000 continúa pendiente de giro o liberación de recursos. Por lo cual, la Oficina

Asesora de Planeación, continúa realizando el seguimiento respectivo a estos recursos de reserva y su pronto pago.

A continuación, se presenta la relación de compromisos constituidos como reservas presupuestales de la vigencia 2020, y pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
Contrato de prestación de servicios profesionales	466	URIEL HUMBERTO CONTRERAS NIÑO	16/12/2020	\$ 7.500.000
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 7.500.000

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de julio de 2021 se observa:


El total de reservas constituidas corresponden a convenios de prestación de servicios, los cuales ya se han girado en un 75%. El saldo restante, se constituiría en saldo por girar o liberar. Por lo cual, la Oficina Asesora de Planeación, continúa realizando el seguimiento respectivo a estos recursos de reserva y su pronto pago.

PROYECTO

7846 - Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 8.854.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 1.293.609.703	14,61%
CDP por comprometer	\$ 851.361.418	9,62%
Saldo apropiación disponible	\$ 6.709.028.879	75,77%




Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de julio de 2021, se observa:

Del saldo total de apropiación disponible, a corte de julio de 2021, se han comprometido 14,61% de recursos, que corresponden a CPS para la conformación del equipo técnico en la Subdirección de Abastecimiento Alimentario – en adelante SAA, y el contrato de mínima cuantía, e cual tiene por objeto prestar el servicio de mantenimiento correctivo a las señaléticas y mobiliarios para la realización de los mercados campesinos. El saldo de apropiación disponible, a la fecha, corresponde a 19 líneas de contratación de impacto directo en la ejecución de las magnitudes de meta programadas. A corte de fecha de este informe, se continúa en la estructuración de los estudios y documentos previos para llevar a cabo dichas contrataciones, además de los estudios de mercado realizados con diferentes entidades. Se encuentran comprometidas 40 líneas de contratación, de las 78 líneas programadas.

Además de la contratación de personal, se remitieron a la OAP varios estudios previos de procesos precontractuales bajo la modalidad de selección abreviada, convenios interadministrativos y de asociación. Estos documentos fueron ajustados por el área misional, de acuerdo con las observaciones presentadas por la OAP. Sin embargo, aún se encuentran en revisión, ajustes y estudios de mercado, por lo cual, desde la OAP se continua realizando el seguimiento al avance de estos procesos, para que puedan finalizar etapa precontractual e iniciar ejecución contractual en el menor tiempo posible.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 1.293.609.703	100,00%
Total autorización de giro	\$ 417.099.998	32,24%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 876.509.705	67,76%



Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de julio de 2021 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, para el mes de julio de 2021 se han efectuado giros correspondientes a un 32,24% del total ejecutado, obedeciendo a pagos de contrataciones de prestación de servicios para la conformación del equipo técnico de la SAA. Respecto a las contrataciones que se encuentran estimadas en el plan de contratación en SISCO, se espera surtir prontamente la etapa precontractual, para iniciar su ejecución y así mismo, el pago de estos convenios, para aumentar el porcentaje de ejecución de giros del proyecto.

28

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)

MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (Meses y días)	VALOR ESTIMADO
Convenio interadministrativo	7846006	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, La Secretaría Distrital de Salud y la Universidad Nacional de	5 meses	\$165.000.000
Convenio de asociación	7846048	Implementar un programa de fortalecimiento para restaurantes barriales pertenecientes al sistema de abastecimiento y distribución de alimentos (SADA), así	4 meses	\$111.000.000
Convenio de asociación	7846056	Implementar un programa de fortalecimiento para pequeños comerciantes de alimentos pertenecientes al Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos	5 meses	\$374.000.000
TOTALES				\$ 650.000.000

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de julio de 2021:

Durante el mes de julio, la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), recibió los estudios previos de los procesos contractuales anteriormente mencionados. Sobre los documentos previos remitidos a la OAP, se emitieron observaciones fundamentadas en la actualización del SISCO para las líneas de contratación que financian los estudios previos recibidos, ya que no fue posible identificar a que línea hacía referencia la contratación. Además de lo anterior, se realizaron sugerencias a la pertinencia de que los contratos y convenios no superen la anualidad presupuestal, esto para garantizar el cumplimiento de este principio, y evitar constituir reservas presupuestales para la entidad. En resumen, las observaciones se mencionan a continuación:

- No se recibió la matriz de riesgos de la presente contratación, que permita identificar aquellos eventos o condiciones que, en caso de ocurrir, puedan tener efectos sobre la ejecución contractual. Se recomienda remitir a la OAP la matriz de riesgos elaborada, con el fin de realizar aportes, si hay lugar a la misma.

- Los números de línea registrados en SISCO, no corresponden con la solicitud de contratación mencionada en los estudios previos. Por lo cual, no es posible identificar la información de estas líneas de contratación en SISCO para su revisión y validación en el estudio previo.
- Es importante mencionar en los estudios previos, la meta proyecto que financia y que será impactada en la presente contratación, y la magnitud estimada que aportará los presentes convenios a la magnitud programada para la meta proyecto.
- Como lo ha expresado la OAP en diferentes espacios, los contratos/convenios no deben superar el principio de anualidad (art 14 decreto 111 de 1996), esto con el fin de evitar constituir reservas presupuestales o de magnitudes en la siguiente vigencia (las cuales se constituyen durante la ejecución contractual por razones imprevistas y excepcionales) y que afectan la programación física y financiera del proyecto de inversión y sus respectivas metas.

Además, de acuerdo con el art. 8 de la ley 819 de 2003, de manera general, las entidades territoriales sólo pueden incorporar dentro de sus presupuestos aquellos gastos que se van a ejecutar en la respectiva vigencia fiscal, por lo cual, los contratos que así se suscriban deben ejecutarse en la correspondiente anualidad.

Se ha recomendado por parte de la OAP que, máximo en la primera semana de diciembre, finalice la ejecución del contrato, para que, en las últimas semanas del mes, se entregue a satisfacción los productos, bienes y servicios, y la SAA cuente con el tiempo necesario para aprobar estos entregables y liquidar el contrato, se reitera, antes del 31 de diciembre que finaliza la anualidad presupuestal.


El plazo de ejecución de este convenio, por el momento, se encuentra dentro de la anualidad, pero cuya fecha de finalización está muy cerca del 31 de diciembre, corriendo el riesgo de que el convenio supere la anualidad en su ejecución.

Por lo cual se recomienda que desde la SAA se tenga muy en cuenta el plazo de ejecución, cronograma de actividades, productos a entregar, desembolso de los recursos, entre otros, al principio de anualidad ya mencionado.

- Es importante recordar que el SISCO debe estar actualizado y armonizado con los estudios previos y/o solicitudes de contratación antes de ser enviados a la OAP y OAJ para revisión.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 19.900.083	100,00%
Anulaciones acumuladas		0,00%
Reservas definitivas	\$ 19.900.083	100,00%
Autorización de giro acumulada	\$ 19.900.083	100,00%
Reserva sin autorización de giro	\$ 0	0,00%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de julio de 2021, se observa:

El proyecto giró todos sus recursos constituidos como reservas presupuestales, por lo cual el estado de reservas está ejecutado en 100%.

A continuación, se presenta la relación de compromisos que se encuentran girados 100% en reservas presupuestales:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión	535	ANGELA LOPEZ RUBIANO	8/12/2020	\$ 0
Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión	542	IVAN FERNANDO RUEDA GARCIA	8/12/2020	\$ 0
Contrato de prestación de servicios profesionales	580	JOSE MIGUEL GIL CASTILLO	20/11/2020	\$ 0
Contrato de prestación de servicios profesionales	596	DANIEL GOMEZ PINZON	16/12/2020	\$ 0
Contrato de prestación de servicios profesionales	584	INGRID JOHANNA CUBIDES PUENTES	8/12/2020	\$ 0
Contrato de prestación de servicios profesionales	457	LYLA SYLVANA GARCIA MANTILLA	24/12/2020	\$ 0
Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión	440	ALVARO ANDRES SILVA PLAZAS	30/12/2020	\$ 0
Contrato de prestación de servicios profesionales	584	INGRID JOHANNA CUBIDES PUENTES	30/12/2020	\$ 0
Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión	456	JULIAN DAVID PEÑA PEÑA	24/12/2020	\$ 0
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 0

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de julio de 2021 se observa:


El total de reservas constituidas para las líneas de contratación, se encuentran giradas en un 100%.

PROYECTO

7865 - Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá D.C.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 3.528.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 2.038.283.877	57,77%
CDP por comprometer	\$ 664.611.647	18,84%
Saldo apropiación disponible	\$ 825.104.476	23,39%



Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de julio del 2021, se observa:


El proyecto 7865 presenta un saldo total de apropiación disponible para la vigencia de \$3.528.000.000., de los cuales, para el mes de julio, se han comprometido 57,77% de recursos, que corresponden a CPS para la conformación del equipo técnico en la Dirección de Estudios de Desarrollo Económico; la contratación para la actualización, mantenimiento y soporte técnico de las licencias ArcGIS; y el convenio interadministrativo

suscrito con el DANE, el cual tiene por objeto el levantamiento de la encuesta mensual de servicios y el cálculo del PIB de Bogotá. Se encuentran comprometidas 25 líneas de contratación, de las 37 líneas programadas.

Además de la contratación de personal, se tiene proyectado en SISCO la solicitud de contratación de varios procesos a través de las modalidades de selección de convenios interadministrativos, selección abreviada y concurso de méritos.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 2.038.283.877	100,00%
Total autorización de giro	\$ 1.022.743.152	50,18%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 1.015.540.725	49,82%



Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de julio del 2021, se observa:

Del total de compromisos adquiridos para el mes de julio de 2021, se realizaron pagos del 50,18% sobre el total de recursos comprometidos, correspondientes al pago de contratos de prestación de servicios del equipo técnico de la dirección, la actualización, mantenimiento y soporte técnico para las licencias ArcGIS, y el convenio interadministrativo suscrito con el DANE, el cual tiene por objeto el levantamiento de la encuesta mensual de servicios y el cálculo del PIB de Bogotá.

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)

MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (Meses y días)	VALOR ESTIMADO
N/A				
TOTALES				\$ 0

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de julio de 2021:

Durante el mes de julio, la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), no recibió estudios previos y de sector.