

2021

# INFORME DE AVANCE A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

31 DE AGOSTO DE 2021

El Informe de Avance a la Ejecución Presupuestal (IAEP) es una publicación elaborada por el equipo de programas y proyectos de la Oficina Asesora de Planeación, y tiene por objeto informar sobre la situación de los proyectos en su fase precontractual, presupuestal, giros y reservas, para así servir de apoyo a los directivos de la Entidad en la toma de decisiones efectuadas en las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y en las Mesas de Trabajo de Direccionamiento Estratégico. Las principales fuentes de información para el IAEP son los registros de SISCO y BOGDATA.





## INFORME DE AVANCE A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

**Aprobado:** Luis Alfredo Chaparro Muñoz / Jefe /  
Oficina Asesora de Planeación.

**Elaborado por:** Equipo de programas y proyectos /  
Oficina Asesora de Planeación / Secretaría Distrital de  
Desarrollo Económico.

**Fecha de elaboración:** 04/10/2021

**Secretaría Distrital de Desarrollo Económico**

# Tabla de Contenido

<b>Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo</b> .....	4
<b>7837</b> – Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumenta la capacidad productiva y económica de Bogotá.....	4
<b>7863</b> - Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá.....	6
<b>7842</b> – Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y las Mipymes, frente a la emergencia sanitaria en Bogotá. ....	8
<b>7874</b> – Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá. ....	10
<b>7864</b> – Implementación de un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá .....	12
<b>Oficina Asesora de Planeación</b> .....	14
<b>7843</b> - Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la secretaría de desarrollo económico de Bogotá.....	14
<b>Dirección de Gestión Corporativa</b> .....	15
<b>7849</b> - Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo.....	15
<b>Dirección de Competitividad Bogotá Región</b> .....	17
<b>7844</b> - Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá. ....	17
<b>7906</b> - Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá. ....	19
<b>7847</b> - Fortalecimiento de la competitividad, como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá.....	21
<b>7848</b> - Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá .....	23
<b>Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario</b> .....	25
<b>7845</b> - Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C.....	25
<b>7846</b> - Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá. ....	27
<b>Dirección de Estudios de Desarrollo Económico</b> .....	30
<b>7865</b> - Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá D.C. ....	30

## INFORME DE AVANCE A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL


FECHA 31/08/2021

### PROYECTO

7837 – Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá.

### 1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 2.054.938.759	100,00%
Total compromisos	\$ 733.120.000	35,68%
CDP por comprometer	\$ 90.350.000	4,40%
Saldo apropiación disponible	\$ 1.231.468.759	59,93%




#### Respecto al estado de ejecución presupuestal a 31 de agosto de 2021 se observa:

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7837 está por un valor de \$2.054.938.759 (100%), de los cuales los compromisos acumulados están por \$733.120.000 (35,68%), lo que significa que con CDP por comprometer por \$90.350.000 (4.40%), el saldo de apropiación disponible es de \$1.231.468.759 millones (59.93%). Los compromisos se encuentran asociados a las metas [1) Articular un Programa y/o proyecto con Invest in Bogotá; 2) Desarrollar al menos eventos dando prioridad a estrategias presenciales y/o virtuales que promuevan el emprendimiento, la reinversión o generación de modelos de negocio, y el desarrollo de soluciones que permitan mitigar el impacto económico de la emergencia sanitaria; 3) Desarrollar al menos eventos presenciales o virtuales que promuevan el desarrollo comercial de las Unidades Productivas y MiPymes]

### 2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 733.120.000	100,00%
Total autorización de giro	\$ 412.103.333	56,21%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 321.016.667	43,79%



#### Respecto al estado de giro de compromisos a 31 de agosto de 2021 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro está por un valor total de \$41.103.333 (56.12%), por el cual el saldo por pagar está en \$321.016.667 (43.79%).

### 3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
SEN - Open Innovation Summit (Fabrica de innovación)	7837003	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para reactivar y fortalecer el tejido empresarial y la competitividad de la ciudad, mediante la generación de nuevos negocios para empresas y emprendedores que conecten con la oferta y demanda de innovación y, a su vez, visibilizar a Bogotá como la capital del emprendimiento y la innovación.	03 meses	\$ 40.000.000
Valor Total				\$ 40.000.000

#### Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se observa a 31 de agosto de 2021:

Registradas en SISCO las líneas de contratación con objeto y fecha estimada de inicio sin CDP [7837002 SEN-Fundación Bavaria 15-09-2021, 7837005 SEN - Feria EVA 15-09-2021, 7837006 SIFRE Bogotá a Cielo Abierto 2.0 - Tenderos - Otras 30-09-2021, 7837031 SEN-Seed City 10-09-2021]. Para el presente mes se allegan estudios a la OAP con la línea 7837003 SEN - Open Innovation Summit (Fabrica de innovación).

### 4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 316.757.734	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 0	0,00%
Reservas definitivas	\$ 316.757.734	100,00%
Autorización de giro acumulada	\$ 316.342.607	99,87%
Reserva sin autorización de giro	\$ 415.127	0,13%



#### Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de agosto de 2021 se observa:

Del valor total de reservas constituidas para el proyecto de inversión 7837, por \$316.757.734 (100%), la autorización de giro acumulada es por valor total de \$316.342.607 (99,87%) quedando así en reservas sin autorización de giro un valor total de \$415.127 (0,13%).

A continuación se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	335	CANAL CAPITAL	02/02/2021	\$ 415.127
<b>TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO</b>				<b>\$ 415.127</b>


**Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de agosto de 2021 se observa:**

Las reservas sin autorización de giro son por un valor total de \$415.127, el cual corresponde al compromiso 335 Contrato Interadministrativo. Es de resaltar la prioridad de girar estas reservas para no constituir pasivos exigibles.

**PROYECTO 7863- Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá.**

**1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 51.127.500.000	100,00%
Total compromisos	\$ 3.554.183.775	6,95%
CDP por comprometer	\$ 22.549.236.279	44,10%
Saldo apropiación disponible	\$ 25.024.079.946	48,94%




**Respecto al estado de ejecución presupuestal a 31 de agosto de 2021 se observa:**

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7863 está por un valor de \$51.127.500.000 (100%), de los cuales los compromisos acumulados son por \$3.554.183.775 (6,95%), lo que significa que con los CDP por comprometer por un valor de \$22.549.236.279 (44,10%), el saldo de apropiación disponible es de \$25.024.079.946 (48,94%). Los compromisos se encuentran asociados a las metas [1) Ejecutar al %, el plan de lineamiento e implementación de la política pública de trabajo decente y digno; 2) Formar al menos personas en las nuevas competencias, bilingüismo y/o habilidades para el trabajo con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y/o de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas Al menos El 20% deberá ser mujeres y el 10% jóvenes; 3) Promover empleos para personas; 4) Promover empleos para jóvenes; 5) Promover empleos para mujeres].

**2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 3.554.183.775	100,00%
Total autorización de giro	\$ 1.447.853.825	40,74%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 2.106.329.950	59,26%



**Respecto al estado de giro de compromisos a 31 de agosto de 2021 se observa:**

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro es por un valor total de \$1.447.853.825 (40,74%) por el cual el saldo por pagar está en \$2.106.329.950 (59,26%).

**3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)**


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
Convenio de Asociación	7863062	Aunar esfuerzos para propender por satisfacer la necesidad de trabajo de las personas que están buscando empleo en Bogotá D.C., utilizando la capacidad instalada de las Agencias de Empleo idóneas con jurisdicción en esta ciudad, para la gestión de su vinculación con empresas que requieran ese trabajo, en el marco de la Estrategia para la Mitigación y Reactivación Económica	08 meses	\$ 17.386.736.279
Valor Total				\$ 17.386.736.279

**Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de agosto de 2021:**

Registradas en SISCO las líneas de contratación con objeto y fecha estimada de inicio sin CDP [7863002 Convenio estudio de prospectiva 30-08-2021, 7863063 Diseñar e implementar incentivos para la dinamización del ecosistema de empleo 16-07-2021, 7863066 SEF - fortalecimiento del empleo inclusivo 30-07-2021, 7863086 Empleo Joven pago de servicios entidad financiera 31-07-2021. Para el presente mes se allegan estudios a la OAP con la líneas 7863062 SEF - Empleo caja de compensaciones.

**4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 107.472.997	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 2	0,00%
Reservas definitivas	\$ 107.472.995	100,00%
Autorización de giro acumulada	\$ 103.072.995	95,91%
Reserva sin autorización de giro	\$ 4.400.000	4,09%



**Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de agosto se observa:**

Del valor total de reserva constituida para el proyecto de inversión 7863, por \$107.472.997 (100%), la autorización de giro acumulada es por valor total de \$103.072.995 (95,91%), quedando así en reservas sin autorización de giro un total de \$4.400.000 (4,09%).

A continuación se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	656	JORGE ANDRES BARON MELENDEZ	31/12/2020	\$ 4.400.000
<b>TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO</b>				<b>\$ 4.400.000</b>

**Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de agosto de 2021 se observa:**


Las reservas sin autorización de giro por un valor total \$4.400.000, corresponde al compromiso número 656. Es de resaltar la prioridad de girar estas reservas para no constituir pasivos exigibles.

**PROYECTO**

**7842 – Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y las Mipymes, frente a la emergencia sanitaria en Bogotá.**

**1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 26.311.433.000	100,00%
Total compromisos	\$ 23.314.626.996	88,61%
CDP por comprometer	\$ 12.150.000	0,05%
Saldo apropiación disponible	\$ 2.984.656.004	11,34%



**Respecto al estado de ejecución presupuestal a 31 de agosto de 2021 se observa:**


La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7842 está por un valor de \$26.311.433.000 (100%), de los cuales los compromisos acumulados están por \$23.314.626.996 (88,61%), lo que significa que con CDP por comprometer por valor de \$12.150.000 (0,05%), el saldo de apropiación disponible es de \$2.984.656.004 (11,34%). Los compromisos se encuentran asociados a las metas [1] *Actualizar % Política Pública del Sector Desarrollo Económico de Bogotá*; 2) Apoyar financieramente a emprendimientos y a unidades productivas con capital semilla y para la consolidación y crecimiento; 3) Apoyar unidades productivas en sus diferentes etapas; 4) Brindar acceso a mecanismos de financiación a emprendimientos de estilo de vida, de alto impacto, independientes, MIPYMES acompañadas en programas de apropiación y fortalecimiento de nuevas tecnologías y empresas medianas en programas de sofisticación e innovación; 5) Fortalecer a emprendedores, empresarios y/o unidades productivas, beneficiarios del vehículo de propósito especial (SPV), en herramientas y temas empresariales; 6) Fortalecer beneficiarios en herramientas y temas empresariales, entre emprendimientos de oportunidad y de alto impacto, empresas y/o unidades productivas de micro, pequeña o mediana empresa, negocios y pequeños comercios, de las zonas de aglomeraciones productivas priorizados por la SDDE, a través de procesos de formación, fortalecimiento, asistencia técnica y servicios empresariales integrales a la medida de las necesidades; 7) Implementar un sistema de mejora regulatoria económica distrital e 8)



Implementar una herramienta virtual que facilite los procesos de información hacia la formalización empresarial y 9) Poner en marcha un vehículo de propósito especial (SPV).

## 2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 23.314.626.996	100,00%
Total autorización de giro	\$ 1.379.554.947	5,92%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 21.935.072.049	94,08%



**Respecto al estado de giro de compromisos a 31 de agosto de 2021 se observa:**

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro es por un valor total de \$1.379.554.947 (5,92%), por el cual el saldo por pagar es de \$21.935.072.049 (94,08%).

## 3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
NA	NA	NA	NA	\$ -
Valor Total				\$ -

**Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de agosto de 2021:**

Registradas en SISCO las líneas de contratación con objeto y fecha estimada de inicio sin CDP [7842002 SIFRE - Actualización Política Pública de Desarrollo 15-09-2021, 7842007 SFIF - Seed City 15-09-2021, 7842008 SFIF - MINCULTURA 30-09-2021, 7842041 SEN - Fundación Bavaria 30-09-2021, 7842057 SIFRE - Bogotá a Cielo abierto - Tenderos - Otros 15-09-2021. Para el presente mes no se allegan estudios previos a la OAP.

## 4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 145.332.992	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 150.001	0,10%
Reservas definitivas	\$ 145.182.991	99,90%
Autorización de giro acumulada	\$ 145.182.991	100,00%
Reserva sin autorización de giro	\$ 0	0,00%



### Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de agosto de 2021 se observa:

Del valor total de reservas definitivas para el proyecto de inversión 7842, por \$145.332.991 (100%), la autorización de giro acumuladas es por valor total de \$145.182.991 (100%) quedando así ningún valor en reservas sin autorización de giro.

A continuación se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
<b>TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO</b>				<b>\$ 0</b>


### Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de agosto de 2021 se observa:

A la fecha, no se observan reservas pendientes por girar.

## PROYECTO 7874 – Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá.

### 1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 23.384.831.000	100,00%
Total compromisos	\$ 14.082.194.700	60,22%
CDP por comprometer	\$ 30.000.000	0,13%
Saldo apropiación disponible	\$ 9.272.636.300	39,65%




### Respecto al estado de ejecución presupuestal a 31 de agosto de 2021 se observa:

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7874 está por un valor de \$23.384.831.000 (100%), de los cuales los compromisos acumulados están por \$14.082.194.700 (60,22%), lo que significa que con CDP por comprometer por \$30.000.000 (0,13%), el saldo de apropiación disponible es de \$9.272.636.300 (39,65%). Los compromisos se encuentran asociados a las metas 1) Apoyar financieramente a unidades de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, que permitan su liquidez y la conservación de los empleos o que ayude a crecer y consolidar sus negocios, disminuyendo la exposición a la tasa de mortalidad empresarial en el marco de la reactivación económica de la ciudad; 2) Desarrollar en beneficiarios herramientas y habilidades de fortalecimiento principalmente en temas financieros y digitales, entre emprendedores, empresarios y/o unidades productivas de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, a través de estrategias, programas, proyectos y acciones, con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, con enfoque y acciones afirmativas, durante la ejecución; 3) Desarrollar en habilidades financieras a empresarios de unidades de micro, pequeña o mediana empresa,

negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas y 4) Poner en marcha al menos un vehículo financiero]

## 2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 14.082.194.700	100,00%
Total autorización de giro	\$ 11.834.464.215	84,04%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 2.247.730.485	15,96%



### Respecto al estado de giro de compromisos a 31 de agosto de 2021 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro es por un valor total \$11.834.464.215 (84,04%), por el cual el saldo por pagar es de \$2.247.730.485 (15,96%).

## 3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
Contratación Directa - Sin pluralidad de oferentes	7874004	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para reactivar y fortalecer el tejido empresarial y la competitividad de la ciudad, mediante la generación de nuevos negocios para empresas y emprendedores que conecten con la oferta y demanda de innovación y, a su vez, visibilizar a Bogotá como la capital del emprendimiento y la innovación.	03 meses	\$ 30.000.000
Valor Total				\$ 30.000.000

### Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de agosto de 2021:

Registradas en SISCO las líneas de contratación con objeto y fecha estimada de inicio sin CDP [7874060 SFIF - BANCOLDEX OTROSI / FNG 15-09-2021, 7874062 SEN- SFIF Seed City 15-09-2021, 7874063 SFIF - Agata 30-09-2021, 7874064 SFIF - IPES 30-09-2021, 7874075 SEN - Feria EVA 15-09-2021, 7874076 SEN - Fundación Bavaria 15-09-2022. Para el presente mes se allegan estudios previos a la OAP con la línea 7874004 SEN- Open Innovation Summit (Fabrica de innovación)

#### 4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 20.489.146	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 0	0,00%
Reservas definitivas	\$ 20.489.146	100,00%
Autorización de giro acumulada	\$ 20.489.146	100,00%
Reserva sin autorización de giro	\$ 0	0,00%



#### Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de agosto de 2021 se observa:

Del valor total de reserva constituida para el proyecto de inversión 7874, por \$20.489.146 (100%), la autorización de giro acumulada es por valor total de \$20.489.146 (100%), quedando así la reserva sin autorización de giro un valor total de \$0 (0%).

A continuación se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
<b>TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO</b>				<b>\$ 0</b>

#### Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con a 31 de agosto de 2021 se observa:


A la fecha, no se observan reservas pendientes por girar.

### PROYECTO

**7864– Implementación de un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá**

#### 1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 574.839.000	100,00%
Total compromisos	\$ 174.090.000	30,29%
CDP por comprometer	\$ 0	0,00%
Saldo apropiación disponible	\$ 400.749.000	69,71%




#### Respecto al estado de ejecución presupuestal a 31 de agosto de 2021 se observa:

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7864 está por un valor de \$574.839.000 (100%), de los cuales los compromisos acumulados están por \$174.090.000 (30.29%), lo que significa que sin CDP por comprometer, el saldo de apropiación disponible es de \$400.749.000 (69.71%). Los compromisos se encuentran asociados a la meta [1] *Desarrollar % sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral que permita identificar las industrias generadoras de empleo y los sectores de oportunidad*]

## 2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 174.090.000	100,00%
Total autorización de giro	\$ 82.980.000	47,67%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 91.110.000	52,33%



### Respecto al estado de giro de compromisos a 31 de agosto de 2021 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro es por un valor total de \$82.980.000 (47.67%), por el cual el saldo por pagar es de \$91.110.000 (52.33%).

## 3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)

MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
Selección Abreviada - Menor cuantía	7864001	Implementar una solución de almacenamiento estructurado de datos conectada a un aplicativo web, que permita la adición de datos, generación de cifras e incorporación de soluciones de analítica e inteligencia de negocios (BI) para automatizar y estandarizar la información en el marco de la estructuración del sistema de brechas del mercado laboral de Bogotá D.C.	Sin especificar	\$ 400.749.000
Valor Total				\$ 400.749.000

### Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se observa a 31 de agosto de 2021:

Registradas en SISCO la línea de contratación con objeto y fecha estimada de inicio sin CDP [7864001 Convenio- Desarrollo de sistemas de información 06-07-2021]. Para el presente mes no se allega a la OAP estudio previo.

## 4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

### Respecto al estado de las reservas presupuestales a 31 de agosto de 2021 se observa:


Para el proyecto de inversión 7864, no hay reservas constituidas.

**PROYECTO**

**7843 - Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la secretaría de desarrollo económico de Bogotá.**

**1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 1.288.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 884.316.673	68,66%
CDP por comprometer	\$ 166.600.000	12,93%
Saldo apropiación disponible	\$ 237.083.327	18,41%



**Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de agosto se observa:**


Del total de compromisos del proyecto de inversión, se aprecia que al mes de agosto la Oficina Asesora de Planeación comprometió bajo este proyecto de inversión \$884.316.673 para la contratación de CPS de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, debido a que en el mes de reporte la Oficina Asesora de Planeación comprometió recursos por \$35.000.000.

Adicionalmente, el proyecto tiene CDP por comprometer, por \$166.600.000 correspondientes a la contratación con el Centro de Liderazgo en gestión – CLG, cuyo objeto de contratación está orientado a la elaboración del plan estratégico institucional.

Estas contrataciones se alinean con las metas proyecto: 1) Fortalecer la Política de Planeación Institucional; 2) Fortalecer la Política de Seguimiento y Evaluación Institucional; 3) Fortalecer la Política de participación ciudadana en la gestión pública y 4) Fortalecer la Política de Gestión de conocimiento.

**2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 884.316.673	100,00%
Total autorización de giro	\$ 514.166.666	58,14%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 370.150.007	41,86%




**Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de agosto de 2021 se observa:**

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que la Oficina Asesora de Planeación durante el mes de agosto realizó giros por \$62.150.000, para un total acumulado de \$514.166.666, donde todos corresponden a Contratos de prestación de servicios, tanto profesionales como de apoyo a la gestión. Así las cosas, los compromisos sin autorización de giro se ubican en \$370.150.007.

### 3. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 36.384.667	100,00%
Anulaciones acumuladas	-\$ 853.333	-2,35%
Reservas definitivas	\$ 35.531.334	97,65%
Autorización de giro acumulada	\$ 35.531.334	100,00%
Reserva sin autorización de giro	\$ 0	0,00%



#### Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de agosto se observa:

Del total de reservas constituidas para este proyecto de inversión (\$36.384.667), la Oficina Asesora de Planeación, realizó el total de giros y se liberaron saldos pendientes a favor de la Secretaría, por lo cual no se presentan reservas sin autorización de giro para la vigencia 2021.

#### Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de agosto de 2021 se observa:


La Oficina Asesora de Planeación no tiene compromisos pendientes de autorización de giro.

#### PROYECTO

**7849 - Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo**

### 1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 10.647.530.000	100,00%
Total compromisos	\$ 7.028.632.115	66,01%
CDP por comprometer	\$ 2.182.608.649	20,50%
Saldo apropiación disponible	\$ 1.436.289.236	13,49%




#### Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de agosto de 2021 se observa:

Del total de compromisos del proyecto de inversión, se aprecia que, durante el mes de agosto, la Dirección de Gestión Corporativa comprometió \$634.582.738, con lo cual se tiene un acumulado de compromisos por \$7.028.632.115. Estas contrataciones buscan impulsar el cumplimiento de las metas proyecto: 1) Fortalecer 5 dependencias de apoyo transversal; 2) Asesorar jurídica y técnicamente los 13 proyectos de inversión ejecutados por la SDDE; 3) Mantener en operación los 9 sistemas de información PERNO, SISCO, CORDIS, LIMAY, SAI, SAE, SUIM, ALFRESCO y APP para móviles; 4) Mantener en funcionamiento el 100% de la infraestructura tecnológica; 5) Lograr una calificación de 8,8 sobre la Implementación del Sistema de gestión documental; 6) Garantizar la operación de la infraestructura física y 7) Mantener actualizado el 100% de sistemas de información de PQRS y link de transparencia.

## 2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 7.028.632.115	100,00%
Total autorización de giro	\$ 3.312.835.350	47,13%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 3.715.796.765	52,87%



### Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de agosto de 2021 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que la Dirección de Gestión Corporativa durante el mes de agosto realizó giros por \$610.208.433, para un total acumulado de \$3.312.835.350. Distribuidos por metas de la siguiente manera: \$448.766.898 para la meta de "Asesorar jurídica y técnicamente los 13 proyectos de inversión ejecutados por la SDDE"; \$2.118.224.376 para "Fortalecer 5 dependencias de apoyo transversal"; \$17.234.591 para la meta "Garantizar la operación de la infraestructura física"; \$64.291.333 para "Lograr una calificación de sobre la Implementación del Sistema de gestión documental"; \$79.705.000 para "Mantener actualizado 100% sistemas de información de PQR y el link de transparencia"; \$293.518.486 para "Mantener en funcionamiento el 100% de la infraestructura tecnológica" y \$291.094.666 para "Mantener en operación los 9 sistemas de información PERNO, SISCO, CORDIS, LIMAY, SAI, SAE, SUIM, ALFRESCO y APP para móviles". Así las cosas, el valor de compromisos sin autorización de giro es \$3.715.796.765.

## 3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
N/A	N/A	N/A	N/A	0
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 0</b>

### Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de agosto de 2021:

Durante el mes de agosto, la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), no recibió estudios previos y de sector por parte de la Dirección de Gestión Corporativa para ser revisados.

## 4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 544.239.830	100,00%
Anulaciones acumuladas	-\$ 21.860.668	-4,02%
Reservas definitivas	\$ 522.379.162	95,98%
Autorización de giro acumulada	\$ 516.947.162	98,96%
Reserva sin autorización de giro	\$ 5.432.000	1,04%





**Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de agosto se observa:**

Del total de reservas constituidas para este proyecto de inversión (\$544.239.830), la Dirección de Gestión Corporativa giró, a corte del 31 de agosto de 2021, un total de \$516.947.162.

Adicionalmente, se realizaron anulaciones por \$6.040.000, correspondientes al contrato de servicios de apoyo a la gestión de Raymond Giancarlo Sánchez Sánchez, con lo cual se reduce el monto del rubro sin autorización de giros a \$5.432.000.

A continuación, se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
Contrato de prestación de servicios profesionales	510	LINDA KATERIN PATIÑO CARDENAS	27/09/2020	\$ 4.993.333
Contrato de prestación de servicios profesionales	590	DAVID LEONARDO PINZON RODRIGUEZ	30/12/2020	\$ 1
Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión	533	NURI JOHANNA GONZALEZ CONTRERAS	31/12/2020	\$ 367.999
Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión	548	RAUL ALFARO SUAREZ	31/12/2020	\$ 70.667
<b>TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO</b>				<b>\$ 5.432.000</b>

**Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de agosto de 2021 se observa:**

Se aprecia que el 91,9% de las reservas pendientes por girar (\$4.993.334) por la Dirección de Gestión Corporativa para este proyecto de inversión corresponde a contratos de prestación de servicios profesionales y el restante 8,1% corresponde a modalidad de prestación de servicios de apoyo a la gestión (\$438.666).


Cabe resaltar, la prioridad de girar estas reservas para no constituir pasivos exigibles. Durante las reuniones de seguimiento mensuales con la Dirección, se revisa el avance de estos valores sin autorización de giro y se realizan las recomendaciones pertinentes.

**PROYECTO**

**7844 - Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.**

**1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 2.209.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 917.579.987	41,54%
CDP por comprometer	\$ 1.100.513.347	49,82%
Saldo apropiación disponible	\$ 190.906.666	8,64%




**Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de agosto de 2021 se observa:**

Del total de compromisos del proyecto de inversión, se aprecia que durante el mes de agosto la subdirección de internacionalización del total de compromisos (\$ 917.579.987) durante el mes de agosto, comprometió \$ 54.086.654. Cabe mencionar que los recursos comprometidos durante este mes se alinean con las metas proyecto: 1) Promover alianzas interinstitucionales para el posicionamiento de la ciudad y de su clima de inversión, y 2) Desarrollar e impulsar un programa para Bogotá productiva 24/7.

Por último, debe mencionarse que con los compromisos adquiridos por la subdirección se impactan los objetivos específicos del proyecto de inversión "Incrementar la competitividad de la oferta exportable para la incursión en nuevos mercados, segmentos internacionales y para mayor vinculación comercial internacional", "Posicionar a Bogotá como referente de Smart City, centro de innovación, cultura, inversión, negocios y eventos" y "Reactivar la productividad del sector privado, industrial y comercial, en nuevos rangos horarios y territoriales".

**2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 917.579.987	100,00%
Total autorización de giro	\$ 457.103.485	49,82%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 460.476.502	50,18%



**Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de agosto de 2021 se observa:**

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que la subdirección de internacionalización ha girado al mes de agosto un total de \$457.103.485. De estos \$172.500.000 se giraron para la meta proyecto "Apoyar empresas para su vinculación a mercados internacionales y a la gestión exportadora", \$97.087.878 se giraron para la meta proyecto "Desarrollar e impulsar un programa para Bogotá productiva 24/7" y \$187.515.607 se giraron para la meta proyecto "Promover alianzas interinstitucionales para el posicionamiento de la ciudad y de su clima de inversión".

**3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)**


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (meses y días)	VALOR TOTAL ESTIMADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 0</b>

**Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de agosto de 2021:**

Durante el mes de agosto la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), no recibió ningún estudio previo y de sector por parte de la Subdirección de Internacionalización para este proyecto de inversión.

#### 4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 21.655.000	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 366.667	1,69%
Reservas definitivas	\$ 21.288.333	98,31%
Autorización de giro acumulada	\$ 21.288.333	100,00%
Reserva sin autorización de giro	\$ 0	0,00%



#### Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de agosto se observa:

Del total de reservas definitivas de este proyecto de inversión, la Subdirección de Internacionalización ya giró un total de \$21.288.333, quedando así en el rubro de reservas sin autorización de giros un total de \$0.

A continuación se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO</b>				<b>\$ 0</b>


#### Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de agosto de 2021 se observa:

Una vez culminado el mes de agosto, se aprecia que la subdirección ya no cuenta con reservas para este proyecto de inversión. Lo anterior, debido a que se anularon las existentes por un valor de \$366.667 que correspondían a la beneficiaria Paola Moreno Latorre bajo el compromiso número 587.

### PROYECTO 7906 - Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá.

#### 1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 2.345.458.241	100,00%
Total compromisos	\$ 1.036.916.667	44,21%
CDP por comprometer	\$ 425.000.000	18,12%
Saldo apropiación disponible	\$ 883.541.574	37,67%



#### Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de agosto de 2021 se observa:


Del total de compromisos del proyecto de inversión, se aprecia que durante el mes de agosto la subdirección de internacionalización, del total de compromisos (\$ 1.036.916.667) comprometió, \$18.000.000. Cabe

mencionar que los recursos comprometidos durante este mes se alinean con la meta proyecto: Desarrollar documentos que identifiquen, diseñen y orienten estratégicamente el relacionamiento y la promoción internacional de la ciudad para consolidarse como escenario MICE.

Cabe mencionar, que el total de los recursos comprometidos se alinean con las metas proyecto “Desarrollar documentos que identifiquen, diseñen y orienten estratégicamente el relacionamiento y la promoción internacional de la ciudad para consolidarse como escenario MICE” y “Participar en eventos de ciudad, que permitan promover el crecimiento y desarrollo del tejido productivo bogotano, a través de la incorporación de elementos potenciadores en materia de competitividad y posicionamiento de la ciudad, en contextos locales, nacionales y/o internacionales”.

Por último, debe mencionarse que con los compromisos adquiridos por la subdirección se impactan los objetivos específicos del proyecto de inversión “Implementar estrategias de relacionamiento y promoción internacional de Bogotá para el posicionamiento internacional de ciudad” y “Aprovechar los escenarios y eventos para potencializar el desarrollo económico de la ciudad e impulsar programas y proyectos estratégicos.”

**2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)**



**Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de agosto de 2021 se observa:**

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que la Subdirección de internacionalización ha girado al mes de agosto un total de \$581.866.667, de los cuales han sido girados \$ 41.866.667 para la meta proyecto: Desarrollar documentos que identifiquen, diseñen y orienten estratégicamente el relacionamiento y la promoción internacional de la ciudad para consolidarse como escenario MICE y, \$540.000.000 para la meta proyecto: Participar en eventos de ciudad, que permitan promover el crecimiento y desarrollo del tejido productivo bogotano, a través de la incorporación de elementos potenciadores en materia de competitividad y posicionamiento de la ciudad, en contextos locales, nacionales y/o internacionales

**3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)**

MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (meses y días)	VALOR TOTAL ESTIMADO
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 0</b>

**Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de agosto de 2021:**


Respecto a la revisión de estudios previos la O.A.P con corte al 31 de agosto, no recibió ningún documento de Estudios Previos y de sector para su revisión.

**PROYECTO**

**7847 - Fortalecimiento de la competitividad, como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá**

**1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 18.531.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 8.694.575.344	46,92%
CDP por comprometer	\$ 433.125.000	2,34%
Saldo apropiación disponible	\$ 9.403.299.656	50,74%




**Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de agosto se observa:**

Del total de compromisos del proyecto de inversión, se aprecia que durante el mes de agosto la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación comprometió bajo este proyecto de inversión \$8.694.575.344. Del total de compromisos, \$62.116.997 se encuentran destinados a la meta proyecto: Fortalecer empresas/unidades productivas como resultado de la consecución de alianzas estratégicas que conlleven a la materialización de iniciativas que promuevan el desarrollo del conocimiento, la innovación y nuevas tecnologías, \$73.830.014 para la meta proyecto: Participar en la generación de espacios que conlleven a desarrollar y acelerar el conocimiento, la ciencia, tecnología e innovación, como instrumentos potenciadores de competitividad y productividad de la ciudad y, \$77.000.000 para la meta proyecto: Participar en la generación de espacios que conlleven a desarrollar y acelerar el conocimiento, la ciencia, tecnología e innovación, como instrumentos potenciadores de competitividad y productividad de la ciudad.

**2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 8.694.575.344	100,00%
Total autorización de giro	\$ 1.608.169.237	18,50%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 7.086.406.107	81,50%



**Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de agosto de 2021 se observa:**

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación ha girado al mes de agosto un total de \$1.608.169.237. De estos \$ 27.666.667 se giraron para la meta proyecto "Diseñar mecanismos que permitan evaluar y cuantificar el impacto de las iniciativas promovidas en materia de CTel, en el marco de la administración del Fondo de Innovación, Tecnologías e Industrias Creativas -FITIC", \$1.148.406.812 se giraron para la meta proyecto "Fortalecer empresas/unidades productivas como resultado de la consecución de alianzas estratégicas que conlleven a la materialización de iniciativas que promuevan el desarrollo del conocimiento, la innovación y nuevas tecnologías", \$18.000.000 se giraron para la meta proyecto "Gestionar la implementación de mecanismos de participación y/o integración para el desarrollo y

la promoción de la competitividad y retos de ciudad, en los cuales confluyan y cohesionen, actores de los diferentes sistemas de competitividad e innovación de la ciudad", \$370.095.758 se giraron para la meta proyecto "Participar en la generación de espacios que conlleven a desarrollar y acelerar el conocimiento, la ciencia, tecnología e innovación, como instrumentos potenciadores de competitividad y productividad de la ciudad" y \$44.000.000 se giraron para la meta proyecto "Promover la formulación y ejecución de proyectos estratégicos y/o de ciudad, que conlleven al uso del nuevo conocimiento para incrementar los niveles de productividad y competitividad de la Ciudad-Región".

### 3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 0</b>

#### Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de agosto de 2021:

Durante el mes de julio la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), no recibió ningún estudio previo y de sector correspondiente al presente proyecto de inversión.

### 4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 571.141.407	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 16.000.000	2,80%
Reservas definitivas	\$ 555.141.407	97,20%
Autorización de giro acumulada	\$ 285.371.400	51,41%
Reserva sin autorización de giro	\$ 94.161.207	16,96%



#### Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de agosto se observa:

Del total de reservas definitivas de este proyecto de inversión (\$555.141.407), la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación ha girado un total de \$285.371.400, quedando así en el rubro de reservas sin autorización de giros un total de \$94.161.207.

A continuación se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
Contrato de interventoría	672	SMARTY COLOMBIA SAS	31/12/2020	\$ 94.161.207
<b>TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO</b>				<b>\$ 94.161.207</b>

**Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de agosto de 2021 se observa:**


Una vez culminado el mes de julio, se aprecia que del 100% de las reservas pendientes por girar (\$379.532.607), \$94.161.207) corresponde a un contrato de interventoría con el beneficiario Smarty Colombia SAS. Cabe resaltar, la prioridad de girar estas reservas para no constituir pasivos exigibles.

**PROYECTO**

**7848 - Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá**

**1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 9.145.565.000	100,00%
Total compromisos	\$ 7.347.620.588	80,34%
CDP por comprometer	\$ 1.457.942.516	15,94%
Saldo apropiación disponible	\$ 340.001.896	3,72%




**Respecto al estado de ejecución presupuestal al 30 de agosto se observa:**

Del total de compromisos del proyecto de inversión, se aprecia que durante el mes de agosto la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación comprometió bajo este proyecto de inversión \$ 71.049.669. bajo la meta proyecto: Reactivar zonas de aglomeración priorizadas a través de la implementación de un plan de acción que propenda por la consolidación y el fortalecimiento de las mismas

Por último, se enuncia que con los compromisos adquiridos se impactan los objetivos específicos del proyecto de inversión "Mejorar la implementación de elementos de CTel en los modelos productivos de las empresas, como mecanismo de crecimiento, desarrollo y/o reactivación económica" y "Desarrollar una estrategia de clúster definida, que permita potenciar el crecimiento productivo y competitivo de los sectores económicos de la ciudad".

**2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 7.347.620.588	100,00%
Total autorización de giro	\$ 2.459.991.728	33,48%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 4.887.628.860	66,52%



**Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de agosto de 2021 se observa:**

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación ha girado al mes de agosto un total de \$11.834.464.215. Estos giros están ligados a las cuatro (4) metas proyecto. Los giros corresponden a CPS y convenios de cooperación e interadministrativo

### 3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (meses y días)	VALOR TOTAL ESTIMADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 0</b>

#### Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de agosto de 2021:

Durante el mes de agosto la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), no recibió ningún estudio previo y de sector correspondiente al presente proyecto de inversión.

### 4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 12.023.334	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 166.667	1,39%
Reservas definitivas	\$ 11.856.667	98,61%
Autorización de giro acumulada	\$ 11.856.667	100,00%
Reserva sin autorización de giro	\$ 0	0,00%



#### Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de agosto se observa:

Del total de reservas definitivas de este proyecto de inversión, la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación ya giro el total de sus reservas (\$11.856.667), quedando así en el rubro de reservas sin autorización de giros un total de \$0. Cabe resaltar que de este proyecto de inversión se anulaban reservas por un valor de \$166.667.

A continuación se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO</b>				<b>\$ 0</b>

#### Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de agosto de 2021 se observa:

Una vez culminado el mes de agosto, se aprecia que la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación ya no cuenta con reservas para este proyecto de inversión.




**PROYECTO**

**7845 - Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C.**

**1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 4.617.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 3.085.866.343	66,84%
CDP por comprometer	\$ 212.090.479	4,59%
Saldo apropiación disponible	\$ 1.319.043.178	28,57%




**Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de agosto de 2021, se observa:**

Del saldo total de apropiación disponible, a corte de agosto de 2021, se han comprometido 66,84% de recursos, que corresponden a CPS para la conformación del equipo técnico en la Subdirección de Economía Rural – en adelante SER, y la firma de un convenio interadministrativo para el fortalecimiento de 250 unidades productivas de la ruralidad. Se encuentran comprometidas 27 líneas de contratación, de las 40 líneas programadas.

Además de la contratación de personal, se tiene proyectado en SISCO la solicitud de contratación de varios procesos a través de las modalidades de selección de convenios de cooperación y contratos interadministrativos. A corte de fecha de este informe, se continúa en la estructuración de los estudios y documentos previos para llevar a cabo dichas contrataciones, además de los estudios de mercado realizados con diferentes entidades.

**2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 3.085.866.343	100,00%
Total autorización de giro	\$ 1.086.465.342	35,21%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 1.999.401.001	64,79%



**Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de agosto de 2021, se observa:**

Del total de compromisos adquiridos para el mes de agosto de 2021, se han efectuado giros correspondientes a un 36,72% del total ejecutado, obedeciendo a pagos de contrataciones de prestación de servicios para la conformación del equipo técnico de la SER, y al primer giro del contrato interadministrativo para el fortalecimiento de 250 unidades productivas de la ruralidad. Respecto a las contrataciones que se encuentran estimadas en el plan de contratación en SISCO, se espera surtir prontamente la etapa precontractual, para iniciar su ejecución y así mismo, el pago de estos convenios, para aumentar el porcentaje de ejecución de giros del proyecto.

### 3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (Meses y días)	VALOR ESTIMADO
Convenio Interadministrativo	7845002	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre la secretaría distrital de desarrollo económico y fiducoldex s.a. como vocero del patrimonio autónomo de colombia productiva para el fortalecimiento de pequeños transformadores de	10 meses	\$148.940.479
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 148.940.479</b>

#### Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de agosto de 2021:

Durante el mes de agosto, la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), recibió los estudios previos de los procesos contractuales anteriormente mencionados. Sobre los documentos previos remitidos a la OAP, se emitieron observaciones fundamentadas en la actualización del SISCO para las líneas de contratación que financian los estudios previos recibidos. Además de lo anterior, se realizaron sugerencias a la pertinencia de que los contratos y convenios no superen la anualidad presupuestal, esto para garantizar el cumplimiento de este principio, y evitar constituir reservas presupuestales para la entidad.

### 4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 31.050.083	100,00%
Anulaciones acumuladas		0,00%
Reservas definitivas	\$ 31.050.083	100,00%
Autorización de giro acumulada	\$ 23.550.083	75,85%
Reserva sin autorización de giro	\$ 7.500.000	24,15%



#### Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de agosto de 2021, se observa:

El proyecto presenta reservas constituidas del 10% (\$31.050.083) sobre el presupuesto ejecutado para la vigencia 2020, correspondientes a CPS. Para el mes de agosto no se giraron recursos de reservas, por lo cual se mantienen los giros acumulados por un 75,85% del total de reservas constituidas. Del total de reservas constituidas, un valor de \$7.500.000 continúa pendiente de giro o liberación de recursos. Por lo cual, la Oficina Asesora de Planeación, continúa realizando el seguimiento respectivo a estos recursos de reserva y su pronto pago.

A continuación, se presenta la relación de compromisos constituidos como reservas presupuestales de la vigencia 2020, y pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
Contrato de prestación de servicios profesionales	466	URIEL HUMBERTO CONTRERAS NIÑO	16/12/2020	\$ 7.500.000
<b>TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO</b>				<b>\$ 7.500.000</b>

**Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de agosto de 2021 se observa:**


El total de reservas constituidas corresponden a convenios de prestación de servicios, los cuales ya se han girado en un 75%. El saldo restante, se constituiría en saldo por girar o liberar. Por lo cual, la Oficina Asesora de Planeación, continúa realizando el seguimiento respectivo a estos recursos de reserva y su pronto pago.

**PROYECTO**

**7846 - Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.**

**1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 8.854.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 1.308.109.703	14,77%
CDP por comprometer	\$ 2.732.321.351	30,86%
Saldo apropiación disponible	\$ 4.813.568.946	54,37%




**Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de agosto de 2021, se observa:**

Del saldo total de apropiación disponible, a corte de agosto de 2021, se han comprometido 14,77% de recursos, que corresponden a CPS para la conformación del equipo técnico en la Subdirección de Abastecimiento Alimentario – en adelante SAA, y el contrato de mínima cuantía, e cual tiene por objeto prestar el servicio de mantenimiento correctivo a las señaléticas y mobiliarios para la realización de los mercados campesinos. El saldo de apropiación disponible, a la fecha, corresponde a 19 líneas de contratación de impacto directo en la ejecución de las magnitudes de meta programadas. A corte de fecha de este informe, se continúa en la estructuración de los estudios y documentos previos para llevar a cabo dichas contrataciones, además de los estudios de mercado realizados con diferentes entidades. Se encuentran comprometidas 40 líneas de contratación, de las 78 líneas programadas.

Además de la contratación de personal, se remitieron a la OAP varios estudios previos de procesos precontractuales bajo la modalidad de selección abreviada, convenios interadministrativos y de asociación. Estos documentos fueron ajustados por el área misional, de acuerdo con las observaciones presentadas por la OAP. Sin embargo, aún se encuentran en revisión, ajustes y estudios de mercado, por lo cual, desde la OAP se continúa realizando el seguimiento al avance de estos procesos, para que puedan finalizar etapa precontractual e iniciar ejecución contractual en el menor tiempo posible.

**2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 1.308.109.703	100,00%
Total autorización de giro	\$ 533.870.998	40,81%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 774.238.705	59,19%



**Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de agosto de 2021 se observa:**

Del total de compromisos adquiridos, para el mes de agosto de 2021 se han efectuado giros correspondientes a un 40,81% del total ejecutado, obedeciendo a pagos de contrataciones de prestación de servicios para la conformación del equipo técnico de la SAA. Respecto a las contrataciones que se encuentran estimadas en el plan de contratación en SISCO, se espera surtir prontamente la etapa precontractual, para iniciar su ejecución y así mismo, el pago de estos convenios, para aumentar el porcentaje de ejecución de giros del proyecto.

**3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)**

MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (Meses y días)	VALOR ESTIMADO
Convenio interadministrativo	7846005	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y logísticos entre la facultad de ciencias agrarias sede Bogotá de la universidad nacional y la secretaría distrital de desarrollo económico, para desarrollar e implementar un programa dirigido al fortalecimiento y acompañamiento comercial de agoredes de pequeños productores agroalimentarios en coherencia con las metas del proyecto de inversión 7846 de la subdirección de	6 meses	\$1.199.999.990
Convenio Asociación de	7846056	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, logísticos y financieros para la implementación de un programa de fortalecimiento para pequeños comerciantes de alimentos pertenecientes al Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (SADA), así como acompañar los actores en la generación de circuitos de comercialización inclusivos con	5 meses	\$541.000.000
Convenio Interadministrativo	7846003	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre la secretaría distrital de desarrollo económico y FIDUCOLDEX S.A. como vocero del patrimonio autónomo de Colombia productiva para el fortalecimiento de pequeños transformadores de alimentos y organizaciones campesinas y el acompañamiento a través de circuitos de	10 meses	\$653.513.671
Convenio Asociación de	7846007	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre la secretaría distrital de desarrollo económico, el instituto para la economía social ipes y la universidad de la salle para adelantar acciones que conduzcan al fomento de las buenas prácticas para la reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos (pda) en el marco de la estrategia de ciudadanía alimentaria	4 meses	\$726.490.518
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 3.121.004.179</b>

**Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de agosto de 2021:**

Durante el mes de agosto, la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), recibió los estudios previos de los procesos contractuales anteriormente mencionados. Sobre los documentos previos remitidos a la OAP, se emitieron observaciones fundamentadas en la actualización del SISCO para las líneas de contratación que financian los estudios previos recibidos. Además de lo anterior, se realizaron sugerencias a la pertinencia de que los contratos y convenios no superen la anualidad presupuestal, esto para garantizar el cumplimiento de

este principio, y evitar constituir reservas presupuestales para la entidad. En resumen, las observaciones se mencionan a continuación:

- Los números de línea registrados en SISCO, no corresponden con la solicitud de contratación mencionada en los estudios previos. Por lo cual, no es posible identificar la información de estas líneas de contratación en SISCO para su revisión y validación en el estudio previo.
- Es importante mencionar en los estudios previos, la meta proyecto que financia y que será impactada en la presente contratación, y la magnitud estimada que aportará los presentes convenios a la magnitud programada para la meta proyecto.
- Como lo ha expresado la OAP en diferentes espacios, los contratos/convenios no deben superar el principio de anualidad (art 14 decreto 111 de 1996), esto con el fin de evitar constituir reservas presupuestales o de magnitudes en la siguiente vigencia (las cuales se constituyen durante la ejecución contractual por razones imprevistas y excepcionales) y que afectan la programación física y financiera del proyecto de inversión y sus respectivas metas.

Además, de acuerdo con el art. 8 de la ley 819 de 2003, de manera general, las entidades territoriales sólo pueden incorporar dentro de sus presupuestos aquellos gastos que se van a ejecutar en la respectiva vigencia fiscal, por lo cual, los contratos que así se suscriban deben ejecutarse en la correspondiente anualidad.


Se ha recomendado por parte de la OAP que, máximo en la primera semana de diciembre, finalice la ejecución del contrato, para que, en las últimas semanas del mes, se entregue a satisfacción los productos, bienes y servicios, y la SAA cuente con el tiempo necesario para aprobar estos entregables y liquidar el contrato, se reitera, antes del 31 de diciembre que finaliza la anualidad presupuestal.

Por lo cual se recomienda que desde la SAA se tenga muy en cuenta el plazo de ejecución, cronograma de actividades, productos a entregar, desembolso de los recursos, entre otros, al principio de anualidad ya mencionado.

- Es importante recordar que el SISCO debe estar actualizado y armonizado con los estudios previos y/o solicitudes de contratación antes de ser enviados a la OAP y OAJ para revisión.

#### 4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 19.900.083	100,00%
Anulaciones acumuladas		0,00%
Reservas definitivas	\$ 19.900.083	100,00%
Autorización de giro acumulada	\$ 19.900.083	100,00%
Reserva sin autorización de giro	\$ 0	0,00%



#### Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de agosto de 2021, se observa:

El proyecto giró todos sus recursos constituidos como reservas presupuestales, por lo cual el estado de reservas está ejecutado en 100%.

#### Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de agosto de 2021 se observa:


El total de reservas constituidas para las líneas de contratación, se encuentran giradas en un 100%.

**PROYECTO**

**7865 - Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá D.C.**

**1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 3.528.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 2.082.389.092	59,02%
CDP por comprometer	\$ 623.841.647	17,68%
Saldo apropiación disponible	\$ 821.769.261	23,29%




**Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de agosto del 2021, se observa:**

El proyecto 7865 presenta un saldo total de apropiación disponible para la vigencia de \$3.528.000.000., de los cuales, para el mes de agosto, se han comprometido 59,02% de recursos, que corresponden a CPS para la conformación del equipo técnico en la Dirección de Estudios de Desarrollo Económico; la contratación para la actualización, mantenimiento y soporte técnico de las licencias ArcGIS; y el convenio interadministrativo suscrito con el DANE, el cual tiene por objeto el levantamiento de la encuesta mensual de servicios y el cálculo del PIB de Bogotá. Se encuentran comprometidas 25 líneas de contratación, de las 37 líneas programadas.

Además de la contratación de personal, se tiene proyectado en SISCO la solicitud de contratación de varios procesos a través de las modalidades de selección de convenios interadministrativos, selección abreviada y concurso de méritos.

**2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 2.082.389.092	100,00%
Total autorización de giro	\$ 1.119.548.152	53,76%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 962.840.940	46,24%



**Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de agosto del 2021, se observa:**

Del total de compromisos adquiridos para el mes de agosto de 2021, se realizaron pagos del 53,76% sobre el total de recursos comprometidos, correspondientes al pago de contratos de prestación de servicios del equipo técnico de la dirección, la actualización, mantenimiento y soporte técnico para las licencias ArcGIS, y el convenio interadministrativo suscrito con el DANE, el cual tiene por objeto el levantamiento de la encuesta mensual de servicios y el cálculo del PIB de Bogotá.



### 3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)

MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (Meses y días)	VALOR ESTIMADO
N/A	N/A	N/A	N/A	\$0
<b>TOTALES</b>				<b>\$0</b>

**Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de agosto de 2021:**

Durante el mes de julio, la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), no recibió estudios previos y de sector.