

2021

INFORME DE AVANCE A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

El Informe de Avance a la Ejecución Presupuestal (IAEP) es una publicación elaborada por el equipo de programas y proyectos de la Oficina Asesora de Planeación, y tiene por objeto informar sobre la situación de los proyectos en su fase precontractual, presupuestal, giros y reservas, para así servir de apoyo a los directivos de la Entidad en la toma de decisiones efectuadas en las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y en las Mesas de Trabajo de Direccionamiento Estratégico. Las principales fuentes de información para el IAEP son los registros de SISCO y BOGDATA.





INFORME DE AVANCE A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Aprobado: Luis Alfredo Chaparro Muñoz / Jefe /
Oficina Asesora de Planeación.

Elaborado por: Equipo de programas y proyectos /
Oficina Asesora de Planeación / Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico.

Fecha de elaboración: 10/11/2021

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Tabla de Contenido

Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo	4
7837 – Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumenta la capacidad productiva y económica de Bogotá.....	4
7863 - Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá.....	6
7842 – Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y las Mipymes, frente a la emergencia sanitaria en Bogotá.....	8
7874 – Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá.	10
7864 – Implementación de un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá	12
Oficina Asesora de Planeación	13
7843 - Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la secretaría de desarrollo económico de Bogotá.....	13
Dirección de Gestión Corporativa	14
7849 - Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo	14
Dirección de Competitividad Bogotá Región	16
7844 - Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.	16
7906 - Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá.	18
7847 - Fortalecimiento de la competitividad, como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá.....	20
7848 - Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá	22
Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario	24
7845 - Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C.....	24
7846 - Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.	26
Dirección de Estudios de Desarrollo Económico	28
7865 - Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá D.C.	28


INFORME DE AVANCE A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

FECHA 30/09/2021

PROYECTO 7837 – Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumenta la capacidad productiva y económica de Bogotá.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

Apropiación disponible	\$ 2.054.938.759	100,00%
Total compromisos	\$ 861.103.333	41,90%
CDP por comprometer	\$ 45.250.000	2,20%
Saldo apropiación disponible	\$ 1.148.585.426	55,89%




Respecto al estado de ejecución presupuestal a 30 de septiembre de 2021 se observa:

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7837 está por un valor de \$2.054.938.759 (100%), de los cuales los compromisos acumulados están por \$861.103.333 (41,90%), lo que significa que con CDP por comprometer por \$45.250.000 (2.20%), el saldo de apropiación disponible es de \$1.148.585.426 millones (55.89%). Los compromisos se encuentran asociados a las metas [1) Articular un Programa y/o proyecto con Invest in Bogotá; 2) Desarrollar al menos eventos dando prioridad a estrategias presenciales y/o virtuales que promuevan el emprendimiento, la reinversión o generación de modelos de negocio, y el desarrollo de soluciones que permitan mitigar el impacto económico de la emergencia sanitaria; 3) Desarrollar al menos eventos presenciales o virtuales que promuevan el desarrollo comercial de las Unidades Productivas y MiPymes; 4) Crear un directorio digital de MIPYMES abierto a la ciudadanía que contenga la información necesaria para visibilizar y fomentar el comercio de los productos y servicios que estas ofrecen (datos de contacto, ubicación, descripción del producto y/o fotografías, etc.) A través de canales de información y páginas web institucionales que permita hacer nuevos registros y actualización constante de información.]

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 861.103.333	100,00%
Total autorización de giro	\$ 487.729.999	56,64%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 373.373.334	43,36%



Respecto al estado de giro de compromisos a 30 de septiembre de 2021 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro está por un valor total de \$487.729.999 (56.64%), por el cual el saldo por pagar está en \$373.373.334 (43.36%).

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
Convenio de asociación	7837002	Aunar esfuerzos, técnicos, administrativos y financieros para propiciar estrategias que permitan el fortalecimiento de los emprendimientos y Mipymes de la ciudad de Bogotá para la reactivación económica local priorizando los siguientes sectores: gastronómico, tiendas sociales y la industria nocturna.	2 meses 15 días	\$ 442.510.998
Contratación Directa - Bienes inmuebles	7837050	Alquiler de un área de exhibición dentro del recinto ferial de CORFERIAS con la adecuación del espacio y las especificaciones técnicas requeridas en el marco del evento Bogotá Imparable.	7 días	\$ 143.000.000
Valor Total				\$ 585.510.998

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se observa a 30 de septiembre de 2021:

Registradas en SISCO las líneas de contratación con objeto y fecha estimada de inicio sin CDP [7837002 SEN -SIFRE Fundación Bavaria 10-10-2021, 7837005 SEN - SEN - Alumbrado navideño 15-11-2021, 7837031 SEN-Seed City 20-09-2021, 7837050 SEN - Bogotá imparable Corferias 10-10-2021, 7837052 SEN – ACOPI 20-10-2021]. Para el presente mes se allegan estudios a la OAP, 7837002 SEN -SIFRE Fundación Bavaria, 7837050 Bogotá imparable Corferias.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 316.757.734	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 0	0,00%
Reservas definitivas	\$ 316.757.734	100,00%
Autorización de giro acumulada	\$ 316.342.607	99,87%
Reserva sin autorización de giro	\$ 415.127	0,13%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 30 de septiembre de 2021 se observa:

Del valor total de reservas constituidas para el proyecto de inversión 7837, por \$316.757.734 (100%), la autorización de giro acumulada es por valor total de \$316.342.607 (99,87%) quedando así en reservas sin autorización de giro un valor total de \$415.127 (0.13%).

A continuación se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	335	CANAL CAPITAL	02/02/2021	\$ 415.127
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 415.127


Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 30 de septiembre de 2021 se observa:

Las reservas sin autorización de giro son por un valor total de \$415.127, el cual corresponde al compromiso 335 Contrato Interadministrativo. Es de resaltar la prioridad de girar estas reservas para no constituir pasivos exigibles.

PROYECTO 7863- Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 67.762.500.000	100,00%
Total compromisos	\$ 6.035.533.775	8,91%
CDP por comprometer	\$ 21.609.096.910	31,89%
Saldo apropiación disponible	\$ 40.117.869.315	59,20%




Respecto al estado de ejecución presupuestal a 30 de septiembre de 2021 se observa:

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7863 está por un valor de \$67.762.500.000 (100%), de los cuales los compromisos acumulados son por \$6.035.533.775 (8,91%), lo que significa que con los CDP por comprometer por un valor de \$21.609.096.910 (31,89%), el saldo de apropiación disponible es de \$40.117.869.315 (59,20%). Los compromisos se encuentran asociados a las metas [1) Ejecutar al %, el plan de lineamiento e implementación de la política pública de trabajo decente y digno; 2) Formar al menos personas en las nuevas competencias, bilingüismo y/o habilidades para el trabajo con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y/o de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas Al menos El 20% deberá ser mujeres y el 10% jóvenes; 3) Promover empleos para personas; 4) Promover empleos para jóvenes; 5) Promover empleos para mujeres].

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 6.035.533.775	100,00%
Total autorización de giro	\$ 1.986.754.376	32,92%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 4.048.779.399	67,08%



Respecto al estado de giro de compromisos a 30 de septiembre de 2021 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro es por un valor total de \$1.986.754.376 (32,92%) por el cual el saldo por pagar está en \$4.048.779.399 (67,08%).

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
Contratación Directa - Bienes inmuebles	7863026	Alquiler de un área de exhibición dentro del recinto ferial de CORFERIAS con la adecuación del espacio y las especificaciones técnicas requeridas en el marco del evento Bogotá Imparable.	7 días	\$ 110.455.580
Contratación Directa - Bienes inmuebles	7863027		7 días	\$ 110.455.580
Valor Total				\$ 220.911.160

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 30 de septiembre de 2021:

Registradas en SISCO las líneas de contratación con objeto y fecha estimada de inicio sin CDP [7863012 Empleo Joven pago de servicios entidad financiera 30-10-2021, 7863026 Bogotá Imparable - CORFERIAS 10-10-2021, 7863027 Bogotá Imparable - CORFERIAS 10-10-2021, 7863036 Diseñar e implementar incentivos para la dinamización del ecosistema de empleo 15-10-2021, 7863038 SEF –NAVIDAD 15-10-2021, 7863039 SEF –NAVIDAD 15-10-2021. Para el presente mes se allegan estudios a la OAP, 7863026, 7863027 Bogotá Imparable - CORFERIAS

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 107.472.997	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 2	0,00%
Reservas definitivas	\$ 107.472.995	100,00%
Autorización de giro acumulada	\$ 103.072.995	95,91%
Reserva sin autorización de giro	\$ 4.400.000	4,09%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 30 de septiembre de 2021 se observa:

Del valor total de reserva constituida para el proyecto de inversión 7863, por \$107.472.997 (100%), la autorización de giro acumulada es por valor total de \$103.072.995 (95,91%), quedando así en reservas sin autorización de giro un total de \$4.400.000 (4,09%).

A continuación se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	656	JORGE ANDRES BARON MELENDEZ	31/12/2020	\$ 4.400.000
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 4.400.000

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 30 de septiembre de 2021 se observa:


Las reservas sin autorización de giro por un valor total \$4.400.000, corresponde al compromiso número 656. Es de resaltar la prioridad de girar estas reservas para no constituir pasivos exigibles.

PROYECTO

7842 – Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y las Mipymes, frente a la emergencia sanitaria en Bogotá.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 26.311.433.000	100,00%
Total compromisos	\$ 23.421.976.996	89,02%
CDP por comprometer	\$ 0	0,00%
Saldo apropiación disponible	\$ 2.889.456.004	10,98%




Respecto al estado de ejecución presupuestal a 30 de septiembre de 2021 se observa:

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7842 está por un valor de \$26.311.433.000 (100%), de los cuales los compromisos acumulados están por \$23.421.976.996 (89,02%), lo que significa que sin CDP por comprometer, el saldo de apropiación disponible es de \$2.889.456.004 (10,98%). Los compromisos se encuentran asociados a las metas [1) Actualizar % Política Pública del Sector Desarrollo Económico de Bogotá; 2) Apoyar financieramente a emprendimientos y a unidades productivas con capital semilla y para la consolidación y crecimiento; 3) Apoyar unidades productivas en sus diferentes etapas; 4) Brindar acceso a mecanismos de financiación a emprendimientos de estilo de vida, de alto impacto, independientes, MIPYMES acompañadas en programas de apropiación y fortalecimiento de nuevas tecnologías y empresas medianas en programas de sofisticación e innovación; 5) Fortalecer a emprendedores, empresarios y/o unidades productivas, beneficiarios del vehículo de propósito especial (SPV), en herramientas y temas empresariales; 6) Fortalecer beneficiarios en herramientas y temas empresariales, entre emprendimientos de oportunidad y de alto impacto, empresas y/o unidades productivas de micro, pequeña o mediana empresa, negocios y pequeños comercios, de las zonas de aglomeraciones productivas priorizados por la SDDE, a través de procesos de formación, fortalecimiento, asistencia técnica y servicios empresariales integrales a la medida de las necesidades; 7) Implementar un sistema de mejora regulatoria económica distrital e 8) Implementar una herramienta virtual que facilite los procesos de información hacia la formalización empresarial y 9) Poner en marcha un vehículo de propósito especial (SPV).

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 23.421.976.996	100,00%
Total autorización de giro	\$ 20.710.216.613	88,42%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 2.711.760.383	11,58%



Respecto al estado de giro de compromisos a 30 de septiembre de 2021 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro es por un valor total de \$20.710.216.613 (88,42%), por el cual el saldo por pagar es de \$2.711.760.383 (11,58%).

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)

MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
NA	NA	NA	NA	\$ -
Valor Total				\$ -


Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 30 de septiembre de 2021:

Registradas en SISCO las líneas de contratación con objeto y fecha estimada de inicio sin CDP [7842007 SFIF - Seed City 15-10-2021, 7842008 SFIF - MINCULTURA 30-10-2021, 7842041 SEN - ACOPI 20-10-2021, 7842101 SEN - Alumbrado Navideño 15-11-2021, 7842102 SEN – SIFRE 10-10-2021]

Para el presente mes no se allegan estudios previos a la OAP.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 145.332.992	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 150.001	0,10%
Reservas definitivas	\$ 145.182.991	99,90%
Autorización de giro acumulada	\$ 145.182.991	100,00%
Reserva sin autorización de giro	\$ 0	0,00%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 30 de septiembre de 2021 se observa:

Del valor total de reservas definitivas para el proyecto de inversión 7842, por \$145.332.991 (100%), la autorización de giro acumuladas es por valor total de \$145.182.991 (100%) quedando así ningún valor en reservas sin autorización de giro.

A continuación se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 0


Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 30 de septiembre de 2021 se observa:

A la fecha, no se observan reservas pendientes por girar.

PROYECTO	7874 – Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá.
-----------------	---

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 38.069.831.000	100,00%
Total compromisos	\$ 14.081.128.033	36,99%
CDP por comprometer	\$ 7.500.000	0,02%
Saldo apropiación disponible	\$ 23.981.202.967	62,99%




Respecto al estado de ejecución presupuestal a 30 de septiembre de 2021 se observa:

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7874 está por un valor de \$38.069.831.000 (100%), de los cuales los compromisos acumulados están por \$14.081.128.033 (36,99%), lo que significa que con CDP por comprometer por \$7.500.000 (0,02%), el saldo de apropiación disponible es de \$23.981.202.967 (62,99%). Los compromisos se encuentran asociados a las metas 1) *Apoyar financieramente a unidades de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, que permitan su liquidez y la conservación de los empleos o que ayude a crecer y consolidar sus negocios, disminuyendo la exposición a la tasa de mortalidad empresarial en el marco de la reactivación económica de la ciudad;* 2) *Desarrollar en beneficiarios herramientas y habilidades de fortalecimiento principalmente en temas financieros y digitales, entre emprendedores, empresarios y/o unidades productivas de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, a través de estrategias, programas, proyectos y acciones, con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, con enfoque y acciones afirmativas, durante la ejecución;* 3) *Desarrollar en habilidades financieras a empresarios de unidades de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas y* 4) *Poner en marcha al menos un vehículo financiero]*

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 14.081.128.033	100,00%
Total autorización de giro	\$ 12.239.637.581	86,92%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 1.841.490.452	13,08%



Respecto al estado de giro de compromisos a 30 de septiembre de 2021 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro es por un valor total \$12.239.637.581 (86,92%), por el cual el saldo por pagar es de \$1.841.490.452 (13,08%).

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
Contratación Directa - Bienes inmuebles	7874064	Alquiler de un área de exhibición dentro del recinto ferial de CORFERIAS con la adecuación del espacio y las especificaciones técnicas requeridas en el marco del evento Bogotá Imparable.	1 mes	\$ 80.000.000
Convenio Interadministrativo	7874063	Contratar los servicios profesionales de analítica de datos avanzada, orientada a generar scorings alternativos y articular con aliados financieros que ofrezcan créditos a negocios informales y población vulnerable (especialmente mujeres, jóvenes, población de adulto mayor y vendedores informales) ubicados en Bogotá, con base en el modelo que desarrolle.	8 meses	\$ 3.362.000.000
Valor Total				\$ 3.442.000.000

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 30 de septiembre de 2021:

Registradas en SISCO las líneas de contratación con objeto y fecha estimada de inicio sin CDP [7874060 SFIF - BANCOLDEX OTROSI / FNG 15-09-2021, 7874062 SEN- SFIF Seed City 20-09-2021, 7874063 SFIF - Agata 30-09-2021, 7874064 SFIF- Bogotá Imparable Corferias 10-10-2021, 7874075 SEN – ACOPI 20-10-2021, 7874076 SEN - Alumbrado Navideño 15-11-2021, 7874082 SFIF - SEN - Recursos rescate 30-09-2021, 7874087 SEN – Bavaria 10-10-2021] Para el presente mes se allegan estudios previos a la OAP, 7874064 Bogotá imparable Corferias, 7874063 SFIF - Ágata.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 20.489.146	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 0	0,00%
Reservas definitivas	\$ 20.489.146	100,00%
Autorización de giro acumulada	\$ 20.489.146	100,00%
Reserva sin autorización de giro	\$ 0	0,00%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 30 de septiembre de 2021 se observa:

Del valor total de reserva constituida para el proyecto de inversión 7874, por \$20.489.146 (100%), la autorización de giro acumulada es por valor total de \$20.489.146 (100%), quedando así la reserva sin autorización de giro un valor total de \$0 (0%).

A continuación se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 0

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con a 30 de septiembre de 2021 se observa:


A la fecha, no se observan reservas pendientes por girar.

PROYECTO

7864– Implementación de un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 574.839.000	100,00%
Total compromisos	\$ 174.090.000	30,29%
CDP por comprometer	\$ 0	0,00%
Saldo apropiación disponible	\$ 400.749.000	69,71%




Respecto al estado de ejecución presupuestal a 30 de septiembre de 2021 se observa:

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7864 está por un valor de \$574.839.000 (100%), de los cuales los compromisos acumulados están por \$174.090.000 (30.29%), lo que significa que sin CDP por comprometer, el saldo de apropiación disponible es de \$400.749.000 (69.71%). Los compromisos se encuentran asociados a la meta [1] *Desarrollar % sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral que permita identificar las industrias generadoras de empleo y los sectores de oportunidad*]

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 174.090.000	100,00%
Total autorización de giro	\$ 101.010.000	58,02%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 73.080.000	41,98%



Respecto al estado de giro de compromisos a 30 de septiembre de 2021 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro es por un valor total de \$101.010.000 (58.02%), por el cual el saldo por pagar es de \$73.080.000 (41,98%).

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)

MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
NA	NA	NA	NA	NA
Valor Total				\$ -

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se observa a 30 de septiembre de 2021: A la fecha todas las líneas cuentan con CDP.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

Respecto al estado de las reservas presupuestales a 30 de septiembre de 2021 se observa:


Para el proyecto de inversión 7864, no hay reservas constituidas.

PROYECTO

7843 - Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la secretaría de desarrollo económico de Bogotá.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 1.288.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 1.050.916.673	81,59%
CDP por comprometer	\$ 0	0,00%
Saldo apropiación disponible	\$ 237.083.327	18,41%



Respecto al estado de ejecución presupuestal al 30 de septiembre se observa:


Del total de compromisos del proyecto de inversión, se aprecia que al mes de septiembre la Oficina Asesora de Planeación comprometió bajo este proyecto de inversión \$1.050.916.673 para la contratación de CPS de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, debido a que en el mes de reporte la Oficina Asesora de Planeación comprometió recursos por \$166.600.000.

Adicionalmente, el proyecto no tiene CDP por comprometer, debido a la contratación satisfactoria del Centro de Liderazgo en gestión – CLG, cuyo objeto de contratación está orientado a la elaboración del plan estratégico institucional y con un valor total del contrato por \$166.600.000.

Estas contrataciones se alinean con las metas proyecto: 1) Fortalecer la Política de Planeación Institucional; 2) Fortalecer la Política de Seguimiento y Evaluación Institucional; 3) Fortalecer la Política de participación ciudadana en la gestión pública y 4) Fortalecer la Política de Gestión de conocimiento.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 1.050.916.673	100,00%
Total autorización de giro	\$ 587.863.333	55,94%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 463.053.340	44,06%




Respecto al estado de giro de compromisos al 30 de septiembre de 2021 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que la Oficina Asesora de Planeación durante el mes de septiembre realizó giros por \$73.696.667, para un total acumulado de \$587.863.333, donde todos corresponden a Contratos de prestación de servicios, tanto profesionales como de apoyo a la gestión. Así las cosas, los compromisos sin autorización de giro se ubican en \$463.053.340.

14

3. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 36.384.667	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 853.333	2,35%
Reservas definitivas	\$ 35.531.334	97,65%
Autorización de giro acumulada	\$ 35.531.334	100,00%
Reserva sin autorización de giro	\$ 0	0,00%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 30 de septiembre se observa:

Del total de reservas constituidas para este proyecto de inversión (\$36.384.667), la Oficina Asesora de Planeación, realizó el total de giros y se liberaron saldos pendientes a favor de la Secretaría, por lo cual, a la fecha de este informe, no se presentan reservas sin autorización de giro para la vigencia 2021.

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 30 de septiembre de 2021 se observa:


La Oficina Asesora de Planeación no tiene compromisos pendientes de autorización de giro.

PROYECTO

7849 - Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 10.647.530.000	100,00%
Total compromisos	\$ 7.173.911.570	67,38%
CDP por comprometer	\$ 2.019.799.981	18,97%
Saldo apropiación disponible	\$ 1.453.818.449	13,65%




Respecto al estado de ejecución presupuestal al 30 de septiembre de 2021 se observa:

Del total de compromisos del proyecto de inversión, se aprecia que, durante el mes de septiembre, la Dirección de Gestión Corporativa comprometió \$145.279.455, con lo cual se tiene un acumulado de compromisos por \$7.173.911.570. Estas contrataciones buscan impulsar el cumplimiento de las metas proyecto: 1) Fortalecer 5 dependencias de apoyo transversal; 2) Asesorar jurídica y técnicamente los 13 proyectos de inversión ejecutados por la SDDE; 3) Mantener en operación los 9 sistemas de información PERNO, SISCO, CORDIS, LIMAY, SAI, SAE, SUIM, ALFRESCO y APP para móviles; 4) Mantener en funcionamiento el 100% de la infraestructura tecnológica; 5) Lograr una calificación de 8,8 sobre la Implementación del Sistema de gestión documental; 6) Garantizar la operación de la infraestructura física y 7) Mantener actualizado el 100% de sistemas de información de PQRS y link de transparencia.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 7.173.911.570	100,00%
Total autorización de giro	\$ 3.897.985.796	54,34%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 3.275.925.774	45,66%



Respecto al estado de giro de compromisos al 30 de septiembre de 2021 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que la Dirección de Gestión Corporativa durante el mes de septiembre realizó giros por \$585.150.446, para un total acumulado de \$3.897.985.796. Distribuidos por metas de la siguiente manera: \$559.527.831 para la meta de "Asesorar jurídica y técnicamente los 13 proyectos de inversión ejecutados por la SDDE"; \$2.471.134.375 para "Fortalecer 5 dependencias de apoyo transversal"; \$19.428.591 para la meta "Garantizar la operación de la infraestructura física"; \$76.611.333 para "Lograr una calificación de sobre la Implementación del Sistema de gestión documental"; \$94.595.000 para "Mantener actualizado 100% sistemas de información de PQR y el link de transparencia"; \$331.847.692 para "Mantener en funcionamiento el 100% de la infraestructura tecnológica" y \$339.294.666 para "Mantener en operación los 9 sistemas de información PERNO, SISCO, CORDIS, LIMAY, SAI, SAE, SUIM, ALFRESCO y APP para móviles". Así las cosas, el valor de compromisos sin autorización de giro es \$3.275.925.774.

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
N/A	N/A	N/A	N/A	0
TOTAL				\$ 0

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 30 de septiembre de 2021:

Durante el mes de septiembre, la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), no recibió estudios previos y de sector por parte de la Dirección de Gestión Corporativa para ser revisados.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 544.239.830	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 21.860.668	4,02%
Reservas definitivas	\$ 522.379.162	95,98%
Autorización de giro acumulada	\$ 516.947.162	98,96%
Reserva sin autorización de giro	\$ 5.432.000	1,04%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 30 de septiembre se observa:

Del total de reservas constituidas para este proyecto de inversión (\$544.239.830), la Dirección de Gestión Corporativa giró, a corte del 30 de septiembre de 2021, un total de \$516.947.162.

A continuación, se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
Contrato de prestación de servicios profesionales	510	LINDA KATERIN PATIÑO CARDENAS	27/09/2020	\$ 4.993.333
Contrato de prestación de servicios profesionales	590	DAVID LEONARDO PINZON RODRIGUEZ	30/12/2020	\$ 1
Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión	533	NURI JOHANNA GONZALEZ CONTRERAS	31/12/2020	\$ 367.999
Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión	548	RAUL ALFARO SUAREZ	31/12/2020	\$ 70.667
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 5.432.000

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 30 de septiembre de 2021 se observa:

Se aprecia que el 91,9% de las reservas pendientes por girar (\$4.993.334) por la Dirección de Gestión Corporativa para este proyecto de inversión corresponde a contratos de prestación de servicios profesionales y el restante 8,1% corresponde a modalidad de prestación de servicios de apoyo a la gestión (\$438.666).


Cabe resaltar, la prioridad de girar estas reservas para no constituir pasivos exigibles. Durante las reuniones de seguimiento mensuales con la Dirección, se revisa el avance de estos valores sin autorización de giro y se realizan las recomendaciones pertinentes.

PROYECTO

7844 - Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 2.209.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 917.579.987	41,54%
CDP por comprometer	\$ 1.100.513.347	49,82%
Saldo apropiación disponible	\$ 190.906.666	8,64%



Respecto al estado de ejecución presupuestal al 30 de septiembre de 2021 se observa:


Del total de compromisos del proyecto de inversión, se aprecia que durante el mes de septiembre la subdirección de internacionalización no comprometió ningún recurso, razón por la cual estos se mantienen en \$917.579.987.

Cabe mencionar que los recursos comprometidos durante la vigencia se alinean con las metas proyecto: 1) Apoyar empresas para su vinculación a mercados internacionales y a la gestión exportadora, 2) Promover alianzas interinstitucionales para el posicionamiento de la ciudad y de su clima de inversión, y 3) Desarrollar e impulsar un programa para Bogotá productiva 24/7.

Por último, debe mencionarse que con los compromisos adquiridos por la subdirección se impactan los objetivos específicos del proyecto de inversión "Incrementar la competitividad de la oferta exportable para la incursión en nuevos mercados, segmentos internacionales y para mayor vinculación comercial internacional", "Posicionar a Bogotá como referente de Smart City, centro de innovación, cultura, inversión, negocios y eventos" y "Reactivar la productividad del sector privado, industrial y comercial, en nuevos rangos horarios y territoriales".

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 917.579.987	100,00%
Total autorización de giro	\$ 512.171.246	55,82%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 405.408.741	44,18%



Respecto al estado de giro de compromisos al 30 de septiembre de 2021 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que la subdirección de internacionalización ha girado al mes de septiembre un total de \$512.171.246. De estos \$178.000.000 se giraron para la meta proyecto "Apoyar empresas para su vinculación a mercados internacionales y a la gestión exportadora", \$124.543.779 se giraron para la meta proyecto "Desarrollar e impulsar un programa para Bogotá productiva 24/7" y \$209.627.467 se giraron para la meta proyecto "Promover alianzas interinstitucionales para el posicionamiento de la ciudad y de su clima de inversión".

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)

MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (meses y días)	VALOR TOTAL ESTIMADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL				\$ 0


Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 30 de septiembre de 2021:

Durante el mes de septiembre la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), no recibió ningún estudio previo y de sector por parte de la Subdirección de Internacionalización para este proyecto de inversión, razón por la

cual, los últimos estudios revisados corresponden al "Fortalecimiento del tejido exportador" y "Bogotá 24 horas".

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 2.600.000	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 366.667	14,10%
Reservas definitivas	\$ 2.233.333	85,90%
Autorización de giro acumulada	\$ 2.233.333	100,00%
Reserva sin autorización de giro	\$ 0	0,00%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 30 de septiembre se observa:

Del total de reservas definitivas de este proyecto de inversión, la Subdirección de Internacionalización ya giró un total de \$2.233.333, quedando así en el rubro de reservas sin autorización de giros un total de \$0. Cabe resaltar que se anularon reservas por un valor de \$366.667 que correspondían a la beneficiaria Paola Moreno Latorre bajo el compromiso número 587.

A continuación se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 0

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de septiembre de 2021 se observa:


Una vez culminado el mes de septiembre, se aprecia que la subdirección ya no cuenta con reservas para este proyecto de inversión. Lo anterior, debido a que se anularon las existentes por un valor de \$366.667 que correspondían a la beneficiaria Paola Moreno Latorre bajo el compromiso número 587.

PROYECTO

7906 - Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 2.345.458.241	100,00%
Total compromisos	\$ 1.086.916.667	46,34%
CDP por comprometer	\$ 400.000.000	17,05%
Saldo apropiación disponible	\$ 858.541.574	36,60%




Respecto al estado de ejecución presupuestal al 30 de septiembre de 2021 se observa:

Del total de compromisos del proyecto de inversión, se aprecia que durante el mes de septiembre la subdirección de internacionalización comprometió bajo este proyecto de inversión \$50.000.000. Cabe resaltar, que estos recursos se destinarán para la contratación de dos (02) CPS profesionales por la suma de \$25.000.000 cada uno. De otro lado, es menester señalar que estas contrataciones se alinean con la meta proyecto "Desarrollar documentos que identifiquen, diseñen y orienten estratégicamente el relacionamiento y la promoción internacional de la ciudad para consolidarse como escenario MICE"

Por último, debe mencionarse que con los compromisos adquiridos por la subdirección se impacta el objetivo específico del proyecto de inversión "Aprovechar los escenarios y eventos para potencializar el desarrollo económico de la ciudad e impulsar programas y proyectos estratégicos. y/o reactivación económica".

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 1.086.916.667	100,00%
Total autorización de giro	\$ 599.766.667	55,18%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 487.150.000	44,82%



Respecto al estado de giro de compromisos al 30 de septiembre de 2021 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que la Subdirección de internacionalización ha girado al mes de septiembre un total de \$599.766.667. De estos \$59.766.667 se giraron para la meta proyecto "Desarrollar documentos que identifiquen, diseñen y orienten estratégicamente el relacionamiento y la promoción internacional de la ciudad para consolidarse como escenario MICE" y \$540.000.000 se giraron para la meta proyecto "Participar en eventos de ciudad, que permitan promover el crecimiento y desarrollo del tejido productivo bogotano, a través de la incorporación de elementos potenciadores en materia de competitividad y posicionamiento de la ciudad, en contextos locales, nacionales y/o internacionales".

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)

MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (meses y días)	VALOR TOTAL ESTIMADO
Convenio Interadministrativo	7906009	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y humanos entre el Instituto Distrital de Turismo - IDT y la Secretaría de Desarrollo Económico SDDE, para promover la organización de eventos orientados a la reactivación económica del sector turismo en los sectores MICE y vacacional.	4 meses	\$ 300.000.000
TOTAL				\$ 300.000.000

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 30 de septiembre de 2021:


Durante el mes de septiembre la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), reviso y genero recomendaciones al estudio previo del convenio interadministrativo Zona Mice (IDT). Cabe resaltar que el día 23 del mes, se sugiere a la Dirección Técnica, remitir el estudio de sector con el fin de continuar con la aprobación de los documentos pre-contractuales.

PROYECTO

7847 - Fortalecimiento de la competitividad, como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 18.531.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 9.049.700.344	48,84%
CDP por comprometer	\$ 1.300.500.000	7,02%
Saldo apropiación disponible	\$ 8.180.799.656	44,15%




Respecto al estado de ejecución presupuestal al 30 de septiembre se observa:

Del total de compromisos del proyecto de inversión, se aprecia que durante el mes de septiembre la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación comprometió bajo este proyecto de inversión \$355.125.000. Cabe resaltar, que estos recursos se destinarán tanto para el convenio de ciencia, tecnología e innovación "Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para reactivar y fortalecer el tejido empresarial y la competitividad de la ciudad, mediante la generación de nuevos negocios para empresas y emprendedores que conecten con la oferta y demanda de innovación y a su vez, visibilizar a Bogotá como la capital del emprendimiento e innovación" (\$332.625.000) y la contratación de un CPS profesional por la suma de \$22.500.000. De otro lado, es menester señalar que estas contrataciones se alinean en el primer caso con las metas proyecto 1) Promover la formulación y ejecución de proyectos estratégicos y/o de ciudad, que conlleven al uso del nuevo conocimiento para incrementar los niveles de productividad y competitividad de la Ciudad-Región, 2) Gestionar la implementación de mecanismos de participación y/o integración para el desarrollo y la promoción de la competitividad y retos de ciudad, en los cuales confluyan y cohesionen, actores de los diferentes sistemas de competitividad e innovación de la ciudad y 3) Fomentar la apropiación y uso de la cultura en Ciencia, Tecnología e Innovación de aglomeraciones, en diferentes escenarios de participación ciudadana, como nuevos elementos generadores de crecimiento y desarrollo económico sostenible. En el segundo caso la contratación del CPS, se alinea con la meta proyecto "Fortalecer empresas/unidades productivas como resultado de la consecución de alianzas estratégicas que conlleven a la materialización de iniciativas que promuevan el desarrollo del conocimiento, la innovación y nuevas tecnologías".

Por último, se enuncia que con los compromisos adquiridos se impacta los objetivos específicos del proyecto de inversión "Fortalecer la participación de los actores del ecosistema de CTel en los proyectos de ciudad que impulsan el desarrollo económico y la innovación" e "Implementar estrategias de financiación para iniciativas de CTel en la ciudad".

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 9.049.700.344	100,00%
Total autorización de giro	\$ 3.232.643.563	35,72%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 5.817.056.781	64,28%



Respecto al estado de giro de compromisos al 30 de septiembre de 2021 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación ha girado al mes de septiembre un total de \$3.232.643.563. De estos \$32.666.667 se giraron para la meta proyecto "Diseñar mecanismos que permitan evaluar y cuantificar el impacto de las iniciativas promovidas en materia de CTel, en el marco de la administración del Fondo de Innovación, Tecnologías e Industrias Creativas -FITIC", \$ 2.727.821.843 se giraron para la meta proyecto "Fortalecer empresas/unidades productivas como resultado de la consecución de alianzas estratégicas que conlleven a la materialización de iniciativas que promuevan el desarrollo del conocimiento, la innovación y nuevas tecnologías", \$21.000.000 se giraron para la meta proyecto "Gestionar la implementación de mecanismos de participación y/o integración para el desarrollo y la promoción de la competitividad y retos de ciudad, en los cuales confluyan y cohesionen, actores de los diferentes sistemas de competitividad e innovación de la ciudad", \$401.955.053 se giraron para la meta proyecto "Participar en la generación de espacios que conlleven a desarrollar y acelerar el conocimiento, la ciencia, tecnología e innovación, como instrumentos potenciadores de competitividad y productividad de la ciudad" y \$49.200.000 se giraron para la meta proyecto "Promover la formulación y ejecución de proyectos estratégicos y/o de ciudad, que conlleven al uso del nuevo conocimiento para incrementar los niveles de productividad y competitividad de la Ciudad-Región".

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL				\$ 0

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 30 de septiembre de 2021:

Durante el mes de septiembre la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), no recibió ningún estudio previo y de sector correspondiente al presente proyecto de inversión.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 571.141.407	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 16.000.000	2,80%
Reservas definitivas	\$ 555.141.407	97,20%
Autorización de giro acumulada	\$ 460.980.200	83,04%
Reserva sin autorización de giro	\$ 94.161.207	16,96%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 30 de septiembre se observa:

Del total de reservas definitivas de este proyecto de inversión (\$555.141.407), la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación ha girado un total de \$460.980.200, quedando así en el rubro de reservas sin autorización de giros un total de \$94.161.201. Cabe resaltar, que en el mes de septiembre no se realizaron giros.

A continuación, se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
Contrato de interventoría	672	SMARTY COLOMBIA SAS	31/12/2020	\$ 94.161.207
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 94.161.207


Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 30 de septiembre de 2021 se observa:

Una vez culminado el mes de septiembre, se aprecia que del 100% de las reservas pendientes por girar (\$94.161.207) corresponden a un contrato de interventoría con el beneficiario Smarty Colombia SAS. Cabe resaltar, la prioridad de girar estas reservas para no constituir pasivos exigibles.

PROYECTO 7848 - Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 9.145.565.000	100,00%
Total compromisos	\$ 7.306.453.920	79,89%
CDP por comprometer	\$ 1.717.942.516	18,78%
Saldo apropiación disponible	\$ 121.168.564	1,32%



Respecto al estado de ejecución presupuestal al 30 de septiembre se observa:

Del total de compromisos del proyecto de inversión, se aprecia que durante el mes de septiembre la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación no comprometió ningún recurso, razón por la cual estos se mantienen en \$7.306.453.920.


Cabe mencionar que los recursos comprometidos durante la vigencia se alinean con las metas proyecto: 1) Desarrollar mecanismos de base científica, tecnológica e innovadora, que impulsen la reactivación económica de las empresas, en épocas de crisis, 2) Fortalecer elementos de Ciencia, Tecnología e Innovación, en empresas con alto potencial de transformación y sofisticación empresarial, 3) Implementar estrategias de inclusión digital, mediante la democratización del acceso a las tecnologías de información y comunicación, a comercios situados en la ciudad de Bogotá, 4) Reactivar zonas de aglomeración priorizadas a través de la implementación de un plan de acción que propenda por la consolidación y el fortalecimiento de las mismas, y 5) Realizar el diagnóstico de las diferentes zonas de aglomeración productiva de la ciudad, como instrumentos para el diseño e implementación de estrategias que permitan consolidar, fortalecer y reactivar el tejido productivo de la ciudad, con un enfoque transversal de asociatividad económica.

Por último, debe mencionarse que con los compromisos adquiridos por la subdirección se impactan los objetivos específicos del proyecto de inversión "Mejorar la implementación de elementos de CTel en los modelos productivos de las empresas, como mecanismo de crecimiento, desarrollo y/o reactivación

económica" y "Desarrollar una estrategia de clúster definida, que permita potenciar el crecimiento productivo y competitivo de los sectores económicos de la ciudad".

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 7.306.453.920	100,00%
Total autorización de giro	\$ 3.075.684.643	42,10%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 4.230.769.277	57,90%



Respecto al estado de giro de compromisos al 30 de septiembre de 2021 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación ha girado al mes de septiembre un total de \$3.075.684.643. De estos \$150.000.000 se giraron para la meta proyecto "Desarrollar mecanismos de base científica, tecnológica e innovadora, que impulsen la reactivación económica de las empresas, en épocas de crisis", \$85.542.550 se giraron para la meta proyecto "Fortalecer elementos de Ciencia, Tecnología e Innovación, en empresas con alto potencial de transformación y sofisticación empresarial", \$250.207.765 se giraron para la meta proyecto "Implementar estrategias de inclusión digital, mediante la democratización del acceso a las tecnologías de información y comunicación, a comercios situados en la ciudad de Bogotá", \$2.331.514.328 se giraron para la meta proyecto "Reactivar zonas de aglomeración priorizadas a través de la implementación de un plan de acción que propenda por la consolidación y el fortalecimiento de las mismas" y \$258.420.000 se giraron para la meta proyecto "Realizar el diagnóstico de las diferentes zonas de aglomeración productiva de la ciudad, como instrumentos para el diseño e implementación de estrategias que permitan consolidar, fortalecer y reactivar el tejido productivo de la ciudad, con un enfoque transversal de asociatividad económica".

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (meses y días)	VALOR TOTAL ESTIMADO
Convenio Interadministrativo	7848035	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y humanos entre el Instituto Distrital de Turismo - IDT y la Secretaría de Desarrollo Económico SDDE, para promover la organización de eventos orientados a la reactivación económica del sector turismo en los sectores MICE y vacacional.	4 meses	\$ 80.004.562
TOTAL				\$ 80.004.562

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 30 de septiembre de 2021:

Durante el mes de septiembre la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), reviso y genero recomendaciones al estudio previo del convenio interadministrativo Zona Mice (IDT). Cabe resaltar que el día 23 del mes, se sugiere a la Dirección Técnica, remitir el estudio de sector con el fin de continuar con la aprobación de los documentos pre-contractuales.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 12.023.334	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 166.667	1,39%
Reservas definitivas	\$ 11.856.667	98,61%
Autorización de giro acumulada	\$ 11.856.667	100,00%
Reserva sin autorización de giro	\$ 0	0,00%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 30 de septiembre se observa:

Del total de reservas definitivas de este proyecto de inversión, la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación ya giro el total de sus reservas (\$11.856.667), quedando así en el rubro de reservas sin autorización de giros un total de \$0. Cabe resaltar que de este proyecto de inversión se anularon reservas por un valor de \$166.667.

A continuación, se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 0


Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 30 de septiembre de 2021 se observa:

Una vez culminado el mes de septiembre, se aprecia que la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación ya no cuenta con reservas para este proyecto de inversión.

PROYECTO 7845 - Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 4.617.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 3.234.806.822	70,06%
CDP por comprometer		0,00%
Saldo apropiación disponible	\$ 1.382.193.178	29,94%




Respecto al estado de ejecución presupuestal al 30 de septiembre de 2021, se observa:

Del saldo total de apropiación disponible, a corte de septiembre de 2021, se han comprometido 70,06% de recursos, que corresponden a CPS para la conformación del equipo técnico en la Subdirección de Economía Rural – en adelante SER, y la firma de un convenio interadministrativo para el fortalecimiento de 250 unidades productivas de la ruralidad. Se encuentran comprometidas 27 líneas de contratación, de las 40 líneas programadas.

Además de la contratación de personal, se tiene proyectado en SISCO la solicitud de contratación de varios procesos a través de las modalidades de selección de convenios de cooperación y contratos interadministrativos. A corte de fecha de este informe, se continúa en la estructuración de los estudios y documentos previos para llevar a cabo dichas contrataciones, además de los estudios de mercado realizados con diferentes entidades.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 3.234.806.822	100,00%
Total autorización de giro	\$ 1.167.642.139	36,10%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 2.067.164.683	63,90%



Respecto al estado de giro de compromisos al 30 de septiembre de 2021, se observa:

Del total de compromisos adquiridos para el mes de septiembre de 2021, se han efectuado giros correspondientes a un 36,10% del total ejecutado, obedeciendo a pagos de contrataciones de prestación de servicios para la conformación del equipo técnico de la SER, y al primer giro del contrato interadministrativo para el fortalecimiento de 250 unidades productivas de la ruralidad. Respecto a las contrataciones que se encuentran estimadas en el plan de contratación en SISCO, se espera surtir prontamente la etapa precontractual, para iniciar su ejecución y así mismo, el pago de estos convenios, para aumentar el porcentaje de ejecución de giros del proyecto.

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (Meses y días)	VALOR ESTIMADO
N/A	N/A	N/A	N/A	\$0
TOTALES				\$ 0

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 30 de septiembre de 2021:

Durante el mes de septiembre no se recibieron documentos previos.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 31.050.083	100,00%
Anulaciones acumuladas		0,00%
Reservas definitivas	\$ 31.050.083	100,00%
Autorización de giro acumulada	\$ 23.550.083	75,85%
Reserva sin autorización de giro	\$ 7.500.000	24,15%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 30 de septiembre de 2021, se observa:

El proyecto presenta reservas constituidas del 10% (\$31.050.083) sobre el presupuesto ejecutado para la vigencia 2020, correspondientes a CPS. Para el mes de septiembre no se giraron recursos de reservas, por lo cual se mantienen los giros acumulados por un 75,85% del total de reservas constituidas. Del total de reservas constituidas, un valor de \$7.500.000 continúa pendiente de giro o liberación de recursos. Por lo cual, la Oficina Asesora de Planeación, continúa realizando el seguimiento respectivo a estos recursos de reserva y su pronto pago.

A continuación, se presenta la relación de compromisos constituidos como reservas presupuestales de la vigencia 2020, y pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
Contrato de prestación de servicios profesionales	466	URIEL HUMBERTO CONTRERAS NIÑO	16/12/2020	\$ 7.500.000
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 7.500.000

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 30 de septiembre de 2021 se observa:


El total de reservas constituidas corresponden a convenios de prestación de servicios, los cuales ya se han girado en un 75%. El saldo restante, se constituiría en saldo por girar o liberar. Por lo cual, la Oficina Asesora de Planeación, continúa realizando el seguimiento respectivo a estos recursos de reserva y su pronto pago.

PROYECTO

7846 - Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 8.854.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 3.133.736.436	35,39%
CDP por comprometer	\$ 825.000.001	9,32%
Saldo apropiación disponible	\$ 4.895.263.563	55,29%




Respecto al estado de ejecución presupuestal al 30 de septiembre de 2021, se observa:

Del saldo total de apropiación disponible, a corte de septiembre de 2021, se han comprometido 35,39% de recursos, que corresponden a CPS para la conformación del equipo técnico en la Subdirección de Abastecimiento Alimentario – en adelante SAA, y el contrato de mínima cuantía, e cual tiene por objeto prestar el servicio de mantenimiento correctivo a las señaléticas y mobiliarios para la realización de los mercados campesinos. El saldo de apropiación disponible, a la fecha, corresponde a 19 líneas de contratación de impacto directo en la ejecución de las magnitudes de meta programadas. A corte de fecha de este informe, se continúa en la estructuración de los estudios y documentos previos para llevar a cabo dichas contrataciones, además de los estudios de mercado realizados con diferentes entidades. Se encuentran comprometidas 40 líneas de contratación, de las 78 líneas programadas.

Además de la contratación de personal, se remitieron a la OAP varios estudios previos de procesos precontractuales bajo la modalidad de selección abreviada, convenios interadministrativos y de asociación. Estos documentos fueron ajustados por el área misional, de acuerdo con las observaciones presentadas por la OAP. Sin embargo, aún se encuentran en revisión, ajustes y estudios de mercado, por lo cual, desde la OAP se continúa realizando el seguimiento al avance de estos procesos, para que puedan finalizar etapa precontractual e iniciar ejecución contractual en el menor tiempo posible.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 3.133.736.436	100,00%
Total autorización de giro	\$ 654.282.999	20,88%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 2.479.453.437	79,12%



Respecto al estado de giro de compromisos al 30 de septiembre de 2021 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, para el mes de septiembre de 2021 se han efectuado giros correspondientes a un 20,88% del total ejecutado, obedeciendo a pagos de contrataciones de prestación de servicios para la conformación del equipo técnico de la SAA. Respecto a las contrataciones que se encuentran estimadas en el plan de contratación en SISCO, se espera surtir prontamente la etapa precontractual, para iniciar su ejecución y así mismo, el pago de estos convenios, para aumentar el porcentaje de ejecución de giros del proyecto.

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (Meses y días)	VALOR ESTIMADO
TOTALES				\$ 0

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 30 de septiembre de 2021:

Durante el mes de septiembre, la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), no recibió documentos previos.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 19.900.083	100,00%
Anulaciones acumuladas		0,00%
Reservas definitivas	\$ 19.900.083	100,00%
Autorización de giro acumulada	\$ 19.900.083	100,00%
Reserva sin autorización de giro	\$ 0	0,00%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 30 de septiembre de 2021, se observa:

El proyecto giró todos sus recursos constituidos como reservas presupuestales, por lo cual el estado de reservas está ejecutado en 100%.

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 30 de septiembre de 2021 se observa:


El total de reservas constituidas para las líneas de contratación, se encuentran giradas en un 100%.

PROYECTO

7865 - Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá D.C.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 3.528.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 2.694.141.092	76,36%
CDP por comprometer	\$ 39.000.000	1,11%
Saldo apropiación disponible	\$ 794.858.908	22,53%



Respecto al estado de ejecución presupuestal al 30 de septiembre del 2021, se observa:


El proyecto 7865 presenta un saldo total de apropiación disponible para la vigencia de \$3.528.000.000, de los cuales, para el mes de septiembre, se han comprometido 76,36% de recursos, que corresponden a CPS para la conformación del equipo técnico en la Dirección de Estudios de Desarrollo Económico; la contratación para la actualización, mantenimiento y soporte técnico de las licencias ArcGIS; y el convenio interadministrativo suscrito con el DANE, el cual tiene por objeto el levantamiento de la encuesta mensual de servicios y el cálculo del PIB de Bogotá. Se encuentran comprometidas 27 líneas de contratación, de las 37 líneas programadas.

Durante el mes de septiembre, el proyecto comprometió recursos por \$611.752.000, quedando pendientes por comprometer \$39.000.000. Estos recursos comprometidos buscan impulsar el cumplimiento de las metas proyecto: 1.) Elaborar investigaciones que aporten a la formulación, coordinación, ejecución, seguimiento y

evaluación de las políticas públicas distritales; 2.) Diseñar metodologías e instrumentos para el análisis y seguimiento del comportamiento del sector Desarrollo Económico; 3.) Generar documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional, construcción y administración de la información estadística sobre temas económicos de la ciudad.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 2.694.141.092	100,00%
Total autorización de giro	\$ 1.226.621.700	45,53%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 1.467.519.392	54,47%



Respecto al estado de giro de compromisos al 30 de septiembre del 2021, se observa:

Del total de compromisos adquiridos, en el mes de septiembre de 2021, se realizaron giros por \$107.073.548 sobre el total de recursos comprometidos, correspondientes al pago de contratos de prestación de servicios del equipo técnico de la dirección, la actualización, mantenimiento y soporte técnico para las licencias ArcGIS; el convenio interadministrativo suscrito con el DANE, el cual tiene por objeto el levantamiento de la encuesta mensual de servicios y el cálculo del PIB de Bogotá y la contratación de la renovación y soporte técnico de las licencias SAS ANALYTICS PRO y ACCESS to PC Files con que cuenta la entidad.

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)

MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (Meses y días)	VALOR ESTIMADO
N/A	N/A	N/A	N/A	\$0
TOTALES				\$0

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 30 de septiembre de 2021:

Durante el mes de septiembre, la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), no recibió estudios previos y de sector.