

2021

# INFORME DE AVANCE A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

El Informe de Avance a la Ejecución Presupuestal (IAEP) es una publicación elaborada por el equipo de programas y proyectos de la Oficina Asesora de Planeación, y tiene por objeto informar sobre la situación de los proyectos en su fase precontractual, presupuestal, giros y reservas, para así servir de apoyo a los directivos de la Entidad en la toma de decisiones efectuadas en las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y en las Mesas de Trabajo de Direccionamiento Estratégico. Las principales fuentes de información para el IAEP son los registros de SISCO y BOGDATA.





## INFORME DE AVANCE A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

**Aprobado:** Luis Alfredo Chaparro Muñoz / Jefe /  
Oficina Asesora de Planeación.

**Elaborado por:** Equipo de programas y proyectos /  
Oficina Asesora de Planeación / Secretaría Distrital de  
Desarrollo Económico.

**Fecha de elaboración:** 05/01/2022

**Secretaría Distrital de Desarrollo Económico**

# Tabla de Contenido

<b>Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo</b> .....	4
<b>7837</b> – Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumenta la capacidad productiva y económica de Bogotá. ....	4
<b>7863</b> - Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá.....	6
<b>7842</b> – Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y las Mipymes, frente a la emergencia sanitaria en Bogotá.....	8
<b>7874</b> – Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá. ....	11
<b>7864</b> – Implementación de un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá .....	13
<b>Oficina Asesora de Planeación</b> .....	14
<b>7843</b> - Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la secretaría de desarrollo económico de Bogotá. ....	14
<b>Dirección de Gestión Corporativa</b> .....	16
<b>7849</b> - Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo .....	16
<b>Dirección de Competitividad Bogotá Región</b> .....	18
<b>7844</b> - Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá. ....	18
<b>7906</b> - Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá. ....	19
<b>7847</b> - Fortalecimiento de la competitividad, como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá.....	20
<b>7848</b> - Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá .....	23
<b>Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario</b> .....	24
<b>7845</b> - Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C.....	24
<b>7846</b> - Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá. ....	26
<b>Dirección de Estudios de Desarrollo Económico</b> .....	29
<b>7865</b> - Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá D.C. ....	29

## INFORME DE AVANCE A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL


FECHA 30/11/2021

### PROYECTO

**7837 – Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá.**

### 1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

Apropiación disponible	\$ 4.518.642.404	100,00%
Total compromisos	\$ 4.221.614.331	93,43%
CDP por comprometer	\$ 40.250.000	0,89%
Saldo apropiación disponible	\$ 256.778.073	5,68%




#### Respecto al estado de ejecución presupuestal a 30 de Noviembre de 2021 se observa:

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7837 está por un valor de \$4.518.642.404 (100%), de los cuales los compromisos acumulados están por \$4.221.614.331 (93,43%), lo que significa que con CDP por comprometer por \$40.250.000 (0,89%), el saldo de apropiación disponible es de \$256.778.073 millones (5,68%). Los compromisos se encuentran asociados a las metas [1) Articular un Programa y/o proyecto con Invest in Bogotá; 2) Crear un directorio digital de MIPYMES abierto a la ciudadanía que contenga la información necesaria para visibilizar y fomentar el comercio de los productos y servicios que estas ofrecen (datos de contacto, ubicación, descripción del producto y/o fotografías, etc.) A través de canales de información y páginas web institucionales que permita hacer nuevos registros y actualización constante de información. 3) Desarrollar al menos eventos dando prioridad a estrategias presenciales y/o virtuales que promuevan el emprendimiento, la reinversión o generación de modelos de negocio, y el desarrollo de soluciones que permitan mitigar el impacto económico de la emergencia sanitaria; 4) Desarrollar al menos eventos presenciales o virtuales que promuevan el desarrollo comercial de las Unidades Productivas y MiPymes.

### 2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 4.221.614.331	100,00%
Total autorización de giro	\$ 782.409.999	18,53%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 3.439.204.332	81,47%



#### Respecto al estado de giro de compromisos a 30 de Noviembre de 2021 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro está por un valor total de \$782.409.999 (18,53%) por el cual el saldo por pagar está en \$3.439.204.332 (81,47%).

### 3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR T
Convenio de Asociación	7837002	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para propiciar estrategias que permitan el fortalecimiento de los emprendimientos y Mipymes de la ciudad de Bogotá para la reactivación económica local priorizando los siguientes sectores: gastronómico, tiendas sociales y la industria nocturna.	4 meses 15 días	\$
Convenio Interadministrativo	7837005	Aunar esfuerzos interinstitucionales, técnicos, administrativos, financieros y de recurso humano entre la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico para el desarrollo de la ruta de la navidad 2021, implementando una estrategia multimodal con el fin de generar espacios de esparcimiento y reactivación económica en la ciudad, apalancando los sectores iluminados en las diferentes localidades y haciendo uso de estos espacios para el desarrollo de campañas, ferias y entornos de creación y divulgación institucional mediante la utilización de los entornos lumínicos y el contacto con la ciudadanía.	3 meses	\$
Convenio Interadministrativo	7837056	Aunar recursos humanos, técnicos, operativos, administrativos y financieros para llevar a cabo la estructuración y ejecución del proyecto artístico y cultural "Es cultura local a la plaza" en el Distrito Capital, fortaleciendo las capacidades de gestión, circulación y creación cultural, artística y patrimonial de los agentes articulados a los programas y estrategias del fomento cultural de Bogotá D.C.	1 meses 20 días	\$

**Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se observa a 30 de Noviembre de 2021 se observa:**

Registradas en SISCO las líneas de contratación con objeto y fecha estimada de inicio sin CDP [7837031 SEN -Universidad del Rosario 20/11/21]. Para el presente mes se allegan los estudios previos a la OAP, líneas 7837002 SEN -SIFRE Fundación Bavaria, 7837005 SIFRE - SEN - Alumbrado navideño y 7837056 SEN - MIN CULTURA.

### 4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 316.757.734	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 0	0,00%
Reservas definitivas	\$ 316.757.734	100,00%
Autorización de giro acumulada	\$ 316.342.607	99,87%
Reserva sin autorización de giro	\$ 415.127	0,13%



**Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 30 de Noviembre de 2021 se observa:**

Del valor total de reservas constituidas para el proyecto de inversión 7837, por \$316.757.734 (100%), la autorización de giro acumulada es por valor total de \$316.342.607 (99,87%) quedando así en reservas sin autorización de giro un valor total de \$415.127 (0.13%).

A continuación se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	335	CANAL CAPITAL	02/02/2021	\$ 415.127
<b>TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO</b>				<b>\$ 415.127</b>


**Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 30 de Noviembre de 2021 se observa:**

Las reservas sin autorización de giro están por un valor total de \$415.127, el cual corresponde al compromiso 335 contrato Interadministrativo con Canal Capital; es de resaltar la prioridad de girar estas reservas para no constituir pasivos exigibles.

**PROYECTO 7863- Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá.**

**1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 67.204.729.802	100,00%
Total compromisos	\$ 8.650.747.154	12,87%
CDP por comprometer	\$ 58.288.381.782	86,73%
Saldo apropiación disponible	\$ 265.600.866	0,40%




**Respecto al estado de ejecución presupuestal a 30 de Noviembre de 2021 se observa:**

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7863 está por un valor de \$67.204.729.802 (100%), de los cuales los compromisos acumulados son por \$8.650.747.154 (12,87%), lo que significa que con los CDP por comprometer por un valor de \$58.288.381.782 (86,73%), el saldo de apropiación disponible es de \$265.600.866 (0,40%). Los compromisos se encuentran asociados a las metas [1) Ejecutar al %, el plan de lineamiento e implementación de la política pública de trabajo decente y digno; 2) Formar al menos personas en las nuevas competencias, bilingüismo y/o habilidades para el trabajo con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y/o de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas Al menos El 20% deberá ser mujeres y el 10% jóvenes; 3) Promover empleos para personas; 4) Promover empleos para jóvenes; 5) Promover empleos para mujeres].

## 2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 8.650.747.154	100,00%
Total autorización de giro	\$ 4.171.721.777	48,22%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 4.479.025.377	51,78%



**Respecto al estado de giro de compromisos a 30 de Noviembre de 2021 se observa:**

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro es por un valor total de \$4.171.721.777 (48,22%) por el cual el saldo por pagar está en \$4.479.025.377 (51,78%).

## 3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
Valor Total				# REF!

**Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 30 de Noviembre de 2021 se observa:**

En SISCO todas las líneas de contratación con objeto y fecha estimada de inicio cuentan CDP. No se allegan estudios previos a la OAP.

## 4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 107.472.997	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 2	0,00%
Reservas definitivas	\$ 107.472.995	100,00%
Autorización de giro acumulada	\$ 103.072.995	95,91%
Reserva sin autorización de giro	\$ 4.400.000	4,09%



**Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 30 de Noviembre de 2021 se observa:**

Del valor total de reserva constituida para el proyecto de inversión 7863, por \$107.472.997 (100%), la autorización de giro acumulada es por valor total de \$103.072.995 (95,91%), quedando así en reservas sin autorización de giro un total de \$4.400.000 (4,09%).

A continuación se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	656	JORGE ANDRES BARON MELENDEZ	31/12/2020	\$ 4.400.000
<b>TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO</b>				<b>\$ 4.400.000</b>


**Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 30 de Noviembre de 2021 se observa:**

Las reservas sin autorización de giro están por un valor total \$4.400.000, corresponde al compromiso número 656. Es de resaltar la prioridad de girar estas reservas para no constituir pasivos exigibles.

**PROYECTO 7842 – Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y las Mipymes, frente a la emergencia sanitaria en Bogotá.**

### 1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 25.960.868.426	100,00%
Total compromisos	\$ 25.598.570.107	98,60%
CDP por comprometer	\$ 0	0,00%
Saldo apropiación disponible	\$ 362.298.319	1,40%



**Respecto al estado de ejecución presupuestal a 30 de Noviembre de 2021 se observa:**


La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7842 está por un valor de \$25.960.868.426 (100%), de los cuales los compromisos acumulados están por \$25.598.570.107 (98,60%), lo que significa que sin CDP por comprometer, el saldo de apropiación disponible es de \$362.298.319 (1,40%). Los compromisos se encuentran asociados a las metas [1] *Actualizar % Política Pública del Sector Desarrollo Económico de Bogotá*; 2) Apoyar financieramente a emprendimientos y a unidades productivas con capital semilla y para la consolidación y crecimiento; 3) Apoyar unidades productivas en sus diferentes etapas; 4) Brindar acceso a mecanismos de financiación a emprendimientos de estilo de vida, de alto impacto, independientes, MIPYMES acompañadas en programas de apropiación y fortalecimiento de nuevas tecnologías y empresas medianas en programas de sofisticación e innovación; 5) Fortalecer a emprendedores, empresarios y/o unidades productivas, beneficiarios del vehículo de propósito especial (SPV), en herramientas y temas empresariales; 6) Fortalecer beneficiarios en herramientas y temas empresariales, entre emprendimientos de oportunidad y de alto impacto, empresas y/o unidades productivas de micro, pequeña o mediana empresa, negocios y pequeños comercios, de las zonas de aglomeraciones productivas priorizados por la SDDE, a través de procesos de formación, fortalecimiento, asistencia técnica y servicios empresariales integrales a la medida de las necesidades; 7) Implementar un



sistema de mejora regulatoria económica distrital e 8) Implementar una herramienta virtual que facilite los procesos de información hacia la formalización empresarial y 9) Poner en marcha un vehículo de propósito especial (SPV).

## 2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 25.598.570.107	100,00%
Total autorización de giro	\$ 21.312.506.667	83,26%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 4.286.063.440	16,74%



### Respecto al estado de giro de compromisos a 30 de Noviembre de 2021 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro es por un valor total de \$21.312.506.667 (83,26%), por el cual el saldo por pagar es de \$4.286.063.440 (16,74%).

## 3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
Convenio Interadministrativo	7842008	Aunar recursos humanos, técnicos, operativos, administrativos y financieros para llevar a cabo la estructuración y ejecución del proyecto artístico y cultural "Es cultura local a la plaza" en el Distrito Capital, fortaleciendo las capacidades de gestión, circulación y creación cultural, artística y patrimonial de los agentes articulados a los programas y estrategias del fomento cultural de Bogotá D.C.	1 meses 20 días	\$ 1.500.000.000
Convenio de Asociación	7842102	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para propiciar estrategias que permitan el fortalecimiento de los emprendimientos y Mipymes de la ciudad de Bogotá para la reactivación económica local priorizando los siguientes sectores: gastronómico, tiendas sociales y la industria nocturna.	4 meses 15 días	\$ 543.638.109
Valor Total				\$ 2.043.638.109

**Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 30 de Noviembre de 2021 se observa:**

Registradas en SISCO las líneas de contratación con objeto y fecha estimada de inicio sin CDP [7842007 SFIF - Seed City 15-10-2021, 7842120 SEN - Universidad del Rosario 30-11-2021]. Para el presente mes se allegan estudios previos a la OAP líneas 7842008 SFIF – MINCULTURA 11-11-2021, 7842102 SEN - SIFRE Bavaria 19-11-2021.

**4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 145.332.992	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 150.001	0,10%
Reservas definitivas	\$ 145.182.991	99,90%
Autorización de giro acumulada	\$ 145.182.991	100,00%
Reserva sin autorización de giro	\$ 0	0,00%



**Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 30 de Noviembre de 2021 se observa:**

Del valor total de reservas definitivas para el proyecto de inversión 7842, por \$145.332.991 (100%), la autorización de giro acumuladas es por valor total de \$145.182.991 (100%) quedando así ningún valor en reservas sin autorización de giro.

A continuación se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
<b>TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO</b>				<b>\$ 0</b>

**Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 30 de Noviembre de 2021 se observa:**


A la fecha, no se observan reservas pendientes por girar.

**PROYECTO**

**7874 – Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá.**

**1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 37.782.136.489	100,00%
Total compromisos	\$ 17.643.885.211	46,70%
CDP por comprometer	\$ 14.685.000.000	38,87%
Saldo apropiación disponible	\$ 5.453.251.278	14,43%




**Respecto al estado de ejecución presupuestal a 30 de Noviembre de 2021 se observa:**

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7874 está por un valor de \$37.782.136.489 (100%), de los cuales los compromisos acumulados están por \$17.643.885.211 (46,70%), lo que significa que con CDP por comprometer por \$14.685.000.000 (38,87%), el saldo de apropiación disponible es de \$5.453.251.278 (14,43%). Los compromisos se encuentran asociados a las metas 1) Apoyar financieramente a unidades de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, que permitan su liquidez y la conservación de los empleos o que ayude a crecer y consolidar sus negocios, disminuyendo la exposición a la tasa de mortalidad empresarial en el marco de la reactivación económica de la ciudad; 2) Desarrollar en beneficiarios herramientas y habilidades de fortalecimiento principalmente en temas financieros y digitales, entre emprendedores, empresarios y/o unidades productivas de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, a través de estrategias, programas, proyectos y acciones, con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, con enfoque y acciones afirmativas, durante la ejecución; 3) Desarrollar en habilidades financieras a empresarios de unidades de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas y 4) Poner en marcha al menos un vehículo financiero]

**2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 17.643.885.211	100,00%
Total autorización de giro	\$ 12.905.995.994	73,15%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 4.737.889.217	26,85%



**Respecto al estado de giro de compromisos a 30 de Noviembre de 2021 se observa:**

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro es por un valor total \$12.905.995.994 (73,15%), por el cual el saldo por pagar es de \$4.737.889.217 (26,85%).

**3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)**


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
Contrato interadministrativo	7874063	Contratar servicios profesionales de analítica de datos avanzada para la creación y puesta en marcha de uno o varios vehículos financieros, entendido como la construcción de scorings de riesgo alternativos, que permitan a través de aliados financieros, facilitar el acceso a fuentes de financiación formales que propendan por cerrar brechas de financiamiento a MIPYMES, negocios, emprendimientos, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, formales e informales, sin limitantes ubicados en Bogotá.	9 meses	\$ 3.024.553.912
Valor Total				\$ 3.024.553.912

**Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 30 de Noviembre de 2021 se observa:**

Registradas en SISCO las líneas de contratación con objeto y fecha estimada de inicio sin CDP [7874060 SFIF - BANCOLDEX OTROSI / FNG 15-09-2021, 7874062 SEN- Universidad del Rosario 30-11-2021]. Para el presente mes se allegan estudios previos a la OAP, 7874063 SFIF - AGATA 12-11-2021.

**4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 20.489.146	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 0	0,00%
Reservas definitivas	\$ 20.489.146	100,00%
Autorización de giro acumulada	\$ 20.489.146	100,00%
Reserva sin autorización de giro	\$ 0	0,00%



**Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 30 de Noviembre de 2021 se observa:**

Del valor total de reserva constituida para el proyecto de inversión 7874, por \$20.489.146 (100%), la autorización de giro acumulada es por valor total de \$20.489.146 (100%), quedando así reserva sin autorización de giro un valor total de \$0 (0%).

A continuación se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
<b>TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO</b>				<b>\$ 0</b>


**Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con a 30 de Noviembre de 2021 se observa:**

A la fecha, no se observan reservas pendientes por girar.

**PROYECTO 7864– Implementación de un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá**

### 1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 574.839.000	100,00%
Total compromisos	\$ 543.091.150	94,48%
CDP por comprometer	\$ 0	0,00%
Saldo apropiación disponible	\$ 31.747.850	5,52%




**Respecto al estado de ejecución presupuestal a 30 de Noviembre de 2021 se observa:**

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7864 está por un valor de \$574.839.000 (100%), de los cuales los compromisos acumulados están por \$543.091.150 (94,48%), lo que significa que sin CDP por comprometer, el saldo de apropiación disponible es de \$31.747.850 (5,52%). Los compromisos se encuentran asociados a la meta [1] *Desarrollar % sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral que permita identificar las industrias generadoras de empleo y los sectores de oportunidad*

### 2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 543.091.150	100,00%
Total autorización de giro	\$ 137.070.000	25,24%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 406.021.150	74,76%



**Respecto al estado de giro de compromisos a 30 de Noviembre de 2021 se observa:**

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro es por un valor total de \$137.070.000 (25,24%), por el cual el saldo por pagar es de \$406.021.150 (74,76%).

### 3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)

MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
NA	NA	NA	NA	NA
Valor Total				\$ -

**Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se observa a 30 de Noviembre de 2021 se observa:**

A la fecha todas las líneas cuentan con CDP.

#### 4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

**Respecto al estado de las reservas presupuestales a 30 de Noviembre de 2021 se observa:**


Para el proyecto de inversión 7864, no hay reservas constituidas.

#### PROYECTO

**7843 - Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la secretaría de desarrollo económico de Bogotá.**

#### 1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 1.288.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 1.050.916.673	81,59%
CDP por comprometer	\$ 0	0,00%
Saldo apropiación disponible	\$ 237.083.327	18,41%




**Respecto al estado de ejecución presupuestal al 30 de noviembre se observa:**

Del total de compromisos del proyecto de inversión, se aprecia que al mes de noviembre la Oficina Asesora de Planeación comprometió bajo este proyecto de inversión \$1.050.916.673 para la contratación de CPS de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Adicionalmente, a la fecha de corte, el proyecto no tiene CDP por comprometer.

Estas contrataciones se alinean con las metas proyecto: 1) Fortalecer la Política de Planeación Institucional; 2) Fortalecer la Política de Seguimiento y Evaluación Institucional; 3) Fortalecer la Política de participación ciudadana en la gestión pública y 4) Fortalecer la Política de Gestión de conocimiento.

## 2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 1.050.916.673	100,00%
Total autorización de giro	\$ 738.296.666	70,25%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 312.620.007	29,75%




### Respecto al estado de giro de compromisos al 30 de noviembre de 2021 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que la Oficina Asesora de Planeación durante el mes de noviembre realizó giros por \$97.983.333, para un total acumulado de \$738.296.666, donde todos corresponden a Contratos de prestación de servicios, tanto profesionales como de apoyo a la gestión. Así las cosas, los compromisos sin autorización de giro se ubican en \$312.620.007.

15

## 3. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 36.384.667	100,00%
Anulaciones acumuladas	-\$ 853.333	-2,35%
Reservas definitivas	\$ 35.531.334	97,65%
Autorización de giro acumulada	\$ 35.531.334	100,00%
Reserva sin autorización de giro	\$ 0	0,00%



### Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 30 de noviembre se observa:

Del total de reservas constituidas para este proyecto de inversión (\$36.384.667), la Oficina Asesora de Planeación, realizó el total de giros y se liberaron saldos pendientes a favor de la Secretaría, por lo cual, a la fecha de este informe, no se presentan reservas sin autorización de giro para la vigencia 2021.

### Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 30 de noviembre de 2021 se observa:


La Oficina Asesora de Planeación no tiene compromisos pendientes de autorización de giro.

**PROYECTO**

**7849 - Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo**

**1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 10.647.530.000	100,00%
Total compromisos	\$ 9.510.743.544	89,32%
CDP por comprometer	\$ 494.317.225	4,64%
Saldo apropiación disponible	\$ 642.469.231	6,03%




**Respecto al estado de ejecución presupuestal al 30 de noviembre de 2021 se observa:**

Del total de compromisos del proyecto de inversión, se aprecia que, durante el mes de noviembre, la Dirección de Gestión Corporativa comprometió \$227.328.451, con lo cual se tiene un acumulado de compromisos por \$9.510.743.544. Estas contrataciones buscan impulsar el cumplimiento de las metas proyecto: 1) Fortalecer 5 dependencias de apoyo transversal; 2) Asesorar jurídica y técnicamente los 13 proyectos de inversión ejecutados por la SDDE; 3) Mantener en operación los 9 sistemas de información PERNO, SISCO, CORDIS, LIMAY, SAI, SAE, SUIM, ALFRESCO y APP para móviles; 4) Mantener en funcionamiento el 100% de la infraestructura tecnológica; 5) Lograr una calificación de 8,8 sobre la Implementación del Sistema de gestión documental; 6) Garantizar la operación de la infraestructura física y 7) Mantener actualizado el 100% de sistemas de información de PQRS y link de transparencia.

**2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 9.510.743.544	100,00%
Total autorización de giro	\$ 5.620.436.248	59,10%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 3.890.307.296	40,90%



**Respecto al estado de giro de compromisos al 30 de noviembre de 2021 se observa:**

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que la Dirección de Gestión Corporativa durante el mes de noviembre realizó giros por \$1.008.416.040, para un total acumulado de \$5.620.436.248. Distribuidos por metas de la siguiente manera: \$720.482.331 para la meta de "Asesorar jurídica y técnicamente los 13 proyectos de inversión ejecutados por la SDDE"; \$3.455.663.279 para "Fortalecer 5 dependencias de apoyo transversal"; \$25.987.151 para la meta "Garantizar la operación de la infraestructura física"; \$101.251.333 para "Lograr una calificación de sobre la Implementación del Sistema de gestión documental"; 120.675.000 para "Mantener actualizado 100% sistemas de información de PQR y el link de transparencia"; \$731.161.158 para "Mantener en funcionamiento el 100% de la infraestructura tecnológica"; \$429.694.666 para "Mantener en operación los 9 sistemas de información PERNO, SISCO, CORDIS, LIMAY, SAI, SAE, SUIM, ALFRESCO y APP para móviles"; \$19.233.334 para "Mantener y realizar el seguimiento al 100% de las actividades proyectadas en el Plan Institucional de Archivos PINAR" y \$16.287.996 para "Renovar el % de la infraestructura tecnológica existente". Así las cosas, el valor de compromisos sin autorización de giro es \$3.890.307.296.



### 3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
N/A	N/A	N/A	N/A	0
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 0</b>

**Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 30 de noviembre de 2021:**

Durante el mes de noviembre, la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), no recibió estudios previos y de sector por parte de la Dirección de Gestión Corporativa para ser revisados.

### 4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 544.239.830	100,00%
Anulaciones acumuladas	-\$ 21.860.668	-4,02%
Reservas definitivas	\$ 522.379.162	95,98%
Autorización de giro acumulada	\$ 516.947.162	98,96%
Reserva sin autorización de giro	\$ 5.432.000	1,04%



**Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 30 de noviembre se observa:**

Del total de reservas constituidas para este proyecto de inversión (\$544.239.830), la Dirección de Gestión Corporativa giró, a corte del 30 de noviembre de 2021, un total de \$516.947.162.

A continuación, se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
Contrato de prestación de servicios profesionales	510	LINDA KATERIN PATIÑO CARDENAS	27/09/2020	\$ 4.993.333
Contrato de prestación de servicios profesionales	590	DAVID LEONARDO PINZON RODRIGUEZ	30/12/2020	\$ 1
Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión	533	NURI JOHANNA GONZALEZ CONTRERAS	31/12/2020	\$ 367.999
Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión	548	RAUL ALFARO SUAREZ	31/12/2020	\$ 70.667
<b>TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO</b>				<b>\$ 5.432.000</b>

**Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 30 de noviembre de 2021 se observa:**

Se aprecia que el 91,9% de las reservas pendientes por girar (\$4.993.334) por la Dirección de Gestión Corporativa para este proyecto de inversión corresponde a contratos de prestación de servicios profesionales y el restante 8,1% corresponde a modalidad de prestación de servicios de apoyo a la gestión (\$438.666).


Cabe resaltar, la prioridad de girar estas reservas para no constituir pasivos exigibles. Durante las reuniones de seguimiento mensuales con la Dirección, se revisa el avance de estos valores sin autorización de giro y se realizan las recomendaciones pertinentes.

**PROYECTO**

**7844 - Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.**

**1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 2,209,000,000	100.00%
Total compromisos	\$ 2,208,883,333	99.99%
CDP por comprometer	\$ 0	0.00%
Saldo apropiación disponible	\$ 116,667	0.01%




**Respecto al estado de ejecución presupuestal al 30 de noviembre de 2021 se observa:**

Del total de compromisos del proyecto de inversión, se aprecia que durante el mes de noviembre la subdirección de internacionalización comprometió \$180.300.000. Cabe mencionar que los recursos comprometidos durante este mes se alinean con las metas proyecto "Promover alianzas interinstitucionales para el posicionamiento de la ciudad y de su clima de inversión" y "Desarrollar e impulsar un programa para Bogotá productiva 24/7".

Por último, debe mencionarse que con los compromisos adquiridos por la subdirección se impactan los objetivos específicos del proyecto de inversión "Posicionar a Bogotá como referente de Smart City, centro de innovación, cultura, inversión, negocios y eventos" y "Reactivar la productividad del sector privado, industrial y comercial, en nuevos rangos horarios y territoriales".

**2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 2,208,883,333	100.00%
Total autorización de giro	\$ 1,017,314,458	46.06%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 1,191,568,875	53.94%



**Respecto al estado de giro de compromisos al 30 de noviembre de 2021 se observa:**

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que la subdirección de internacionalización ha girado al mes de noviembre un total de \$1.017.314.458. De estos \$258.750.000 se giraron para la meta proyecto "Apoyar empresas para su vinculación a mercados internacionales y a la gestión exportadora", \$515.335.684 se giraron para la meta proyecto "Desarrollar e impulsar un programa para Bogotá productiva 24/7" y \$243.228.774 se giraron para la meta proyecto "Promover alianzas interinstitucionales para el posicionamiento de la ciudad y de su clima de inversión".

**3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)**

MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (meses y días)	VALOR TOTAL ESTIMADO
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 0
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 0</b>

**Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 30 de noviembre de 2021:**


Durante el mes de noviembre la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), no recibió ningún estudio previo y de sector correspondiente al presente proyecto de inversión.

**PROYECTO**

**7906 - Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá.**

**1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 2,345,458,241	100.00%
Total compromisos	\$ 2,309,041,574	98.45%
CDP por comprometer	\$ 0	0.00%
Saldo apropiación disponible	\$ 36,416,667	1.55%




**Respecto al estado de ejecución presupuestal al 30 de noviembre de 2021 se observa:**

Del total de compromisos del proyecto de inversión, se aprecia que durante el mes de noviembre la subdirección de internacionalización, del total de compromisos (\$2.309.041.574) comprometió, \$1.058.847.654. Cabe mencionar que los recursos comprometidos durante este mes se alinean con las metas proyecto "Participar en eventos de ciudad, que permitan promover el crecimiento y desarrollo del tejido productivo bogotano, a través de la incorporación de elementos potenciadores en materia de competitividad y posicionamiento de la ciudad, en contextos locales, nacionales y/o internacionales" y "Desarrollar documentos que identifiquen, diseñen y orienten estratégicamente el relacionamiento y la promoción internacional de la ciudad para consolidarse como escenario MICE".

Por último, debe mencionarse que con los compromisos adquiridos por la subdirección se impactan los objetivos específicos del proyecto de inversión "Aprovechar los escenarios y eventos para potencializar el desarrollo económico de la ciudad e impulsar programas y proyectos estratégicos" e "Implementar estrategias de relacionamiento y promoción internacional de Bogotá para el posicionamiento internacional de ciudad".

**2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 2,309,041,574	100.00%
Total autorización de giro	\$ 957,149,842	41.45%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 1,351,891,732	58.55%



### Respecto al estado de giro de compromisos al 30 de noviembre de 2021 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que la Subdirección de internacionalización ha girado al mes de noviembre un total de \$957.149.842. De estos \$107.466.667 se giraron para la meta proyecto "Desarrollar documentos que identifiquen, diseñen y orienten estratégicamente el relacionamiento y la promoción internacional de la ciudad para consolidarse como escenario MICE" y, \$ 849,683,175 se giraron para la meta proyecto "Participar en eventos de ciudad, que permitan promover el crecimiento y desarrollo del tejido productivo bogotano, a través de la incorporación de elementos potenciadores en materia de competitividad y posicionamiento de la ciudad, en contextos locales, nacionales y/o internacionales".

### 3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)

MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (meses y días)	VALOR TOTAL ESTIMADO
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 0
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 0</b>

### Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 30 de noviembre de 2021:


Durante el mes de noviembre la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), no recibió ningún estudio previo y de sector correspondiente al presente proyecto de inversión.

## PROYECTO

**7847 - Fortalecimiento de la competitividad, como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá**

### 1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 18,531,000,000	100.00%
Total compromisos	\$ 9,049,700,344	48.84%
CDP por comprometer	\$ 2,600,000,000	14.03%
Saldo apropiación disponible	\$ 6,881,299,656	37.13%




**Respecto al estado de ejecución presupuestal al 30 de noviembre de 2021 se observa:**

Del total de compromisos del proyecto de inversión, se aprecia que durante el mes de noviembre la Subdirección de Innovación y productividad no comprometió recurso alguno, razón por la cual a la fecha, se ha comprometido \$55.000.000 para la meta "Diseñar mecanismos que permitan evaluar y cuantificar el impacto de las iniciativas promovidas en materia de CTel, en el marco de la administración del Fondo de Innovación, Tecnologías e Industrias Creativas -FITIC", \$30.000.000 para la meta "Fomentar la apropiación y uso de la cultura en Ciencia, Tecnología e Innovación de aglomeraciones, en diferentes escenarios de participación ciudadana, como nuevos elementos generadores de crecimiento y desarrollo económico sostenible", \$7.975.200,330 para la meta "Fomentar la apropiación y uso de la cultura en Ciencia, Tecnología e Innovación de aglomeraciones, en diferentes escenarios de participación ciudadana, como nuevos elementos generadores de crecimiento y desarrollo económico sostenible", \$133.000.000 para la meta "Gestionar la implementación de mecanismos de participación y/o integración para el desarrollo y la promoción de la competitividad y retos de ciudad, en los cuales confluyan y cohesionen, actores de los diferentes sistemas de competitividad e innovación de la ciudad", \$532.875.014 para la meta "Participar en la generación de espacios que conlleven a desarrollar y acelerar el conocimiento, la ciencia, tecnología e innovación, como instrumentos potenciadores de competitividad y productividad de la ciudad" y \$323.625.000 para la meta "Promover la formulación y ejecución de proyectos estratégicos y/o de ciudad, que conlleven al uso del nuevo conocimiento para incrementar los niveles de productividad y competitividad de la Ciudad-Región".

**2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 9,049,700,344	100.00%
Total autorización de giro	\$ 5,669,719,374	62.65%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 3,379,980,970	37.35%



**Respecto al estado de giro de compromisos al 30 de noviembre de 2021 se observa:**

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que la Subdirección de Innovación y productividad ha girado al mes de noviembre un total de \$5.669.719.374. De estos \$ 42.666.667 se giraron para la meta proyecto "Diseñar mecanismos que permitan evaluar y cuantificar el impacto de las iniciativas promovidas en materia de CTel, en el marco de la administración del Fondo de Innovación, Tecnologías e Industrias Creativas -FITIC", \$ 4.915.245.874 se giraron para la meta proyecto "Fortalecer empresas/unidades productivas como resultado de la consecución de alianzas estratégicas que conlleven a la materialización de iniciativas que promuevan el desarrollo del conocimiento, la innovación y nuevas tecnologías", \$27.000.000 se giraron para la meta proyecto "Gestionar la implementación de mecanismos de participación y/o integración para el desarrollo y la promoción de la competitividad y retos de ciudad, en los cuales confluyan y cohesionen, actores de los diferentes sistemas de competitividad e innovación de la ciudad", \$471.303.500 se giraron para la meta proyecto "Participar en la generación de espacios que conlleven a desarrollar y acelerar el conocimiento, la ciencia, tecnología e innovación, como instrumentos potenciadores de competitividad y productividad de la ciudad" y \$ 213.503.333 se giraron para la meta proyecto "Promover la formulación y ejecución de proyectos estratégicos y/o de ciudad, que conlleven al uso del nuevo conocimiento para incrementar los niveles de productividad y competitividad de la Ciudad-Región".

### 3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
Convenio::Desarrollo de actividades científicas y tecnológicas	7847021	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORFERIAS S.A. y LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ para adelantar las acciones necesarias que permitan obtener la factibilidad y los diseños de detalle del "Proyecto Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación".	12 meses	\$ 11,052,625,000
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 11,052,625,000</b>

#### Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 30 de noviembre de 2021:

Durante el mes de noviembre la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), realizó la revisión del estudio previo y de sector correspondiente a la factibilidad del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es de resaltar, que en estos estudios se contempla la realización del convenio con la Cámara de Comercio de Bogotá y Corferias en un plazo de 12 meses.

### 4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 571,141,407	100.00%
Anulaciones acumuladas	\$ 16,000,000	2.80%
Reservas definitivas	\$ 555,141,407	97.20%
Autorización de giro acumulada	\$ 460,980,200	83.04%
Reserva sin autorización de giro	\$ 94,161,207	16.96%



#### Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 30 de noviembre se observa:

Del total de reservas definitivas de este proyecto de inversión (\$555.141.407), la Subdirección de Innovación y productividad ha girado un total de \$460.980.200, quedando así en el rubro de reservas sin autorización de giros un total de \$94.161.207.

A continuación se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
Contrato de interventoría	672	SMARTY COLOMBIA SAS	31/12/2020	\$ 94.161.207
<b>TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO</b>				<b>\$ 94.161.207</b>

**Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 30 de noviembre de 2021 se observa:**


Una vez culminado el mes de noviembre, se aprecia que del 100% de las reservas pendientes por girar (\$94.161.207) corresponde a un contrato de interventoría con el beneficiario Smarty Colombia SAS. Cabe resaltar, la prioridad de girar estas reservas para no constituir pasivos exigibles.

**PROYECTO**

**7848 - Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá**

**1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 9,145,565,000	100.00%
Total compromisos	\$ 8,966,453,920	98.04%
CDP por comprometer	\$ 0	0.00%
Saldo apropiación disponible	\$ 179,111,080	1.96%




**Respecto al estado de ejecución presupuestal al 30 de noviembre se observa:**

Del total de compromisos del proyecto de inversión, se aprecia que durante el mes de noviembre la Subdirección de Innovación y productividad comprometió bajo este proyecto de inversión \$260.000.000 bajo la meta proyecto "Reactivar zonas de aglomeración priorizadas a través de la implementación de un plan de acción que propenda por la consolidación y el fortalecimiento de las mismas".

Por último, se enuncia que con los compromisos adquiridos se impacta el objetivo específico del proyecto de inversión "Desarrollar una estrategia de clúster definida, que permita potenciar el crecimiento productivo y competitivo de los sectores económicos de la ciudad".

**2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 8,966,453,920	100.00%
Total autorización de giro	\$ 4,578,510,957	51.06%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 4,387,942,963	48.94%



**Respecto al estado de giro de compromisos al 30 de noviembre de 2021 se observa:**

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que la Subdirección de Innovación y productividad ha girado al mes de noviembre un total de \$4.578.510.957. Estos giros están representados de la siguiente manera: \$350.000.000 para la meta proyecto "Desarrollar mecanismos de base científica, tecnológica e innovadora, que impulsen la reactivación económica de las empresas, en épocas de crisis", \$406.295.489 para la meta "Fortalecer elementos de Ciencia, Tecnología e Innovación, en empresas con alto potencial de transformación y sofisticación empresarial", \$318.199.999 para la meta "Implementar estrategias de inclusión digital, mediante la democratización del acceso a las tecnologías de información y comunicación, a comercios situados en la ciudad de Bogotá", \$3.193.911.469 para la meta "Reactivar zonas de aglomeración

priorizadas a través de la implementación de un plan de acción que propenda por la consolidación y el fortalecimiento de las mismas" y \$310.104.000 para la meta "Realizar el diagnóstico de las diferentes zonas de aglomeración productiva de la ciudad, como instrumentos para el diseño e implementación de estrategias que permitan consolidar, fortalecer y reactivar el tejido".

### 3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)

MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (meses y días)	VALOR TOTAL ESTIMADO
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 0</b>

#### Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 30 de noviembre de 2021:


Durante el mes de noviembre la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), no recibió ningún estudio previo y de sector correspondiente al presente proyecto de inversión.

#### PROYECTO

**7845 - Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C.**

### 5. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 4.417.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 4.134.806.822	93,61%
CDP por comprometer	\$ 7.500.000	0,17%
Saldo apropiación disponible	\$ 274.693.178	6,22%



#### Respecto al estado de ejecución presupuestal al 30 de noviembre de 2021, se observa:

Del saldo total de apropiación disponible, a corte de noviembre de 2021, se han comprometido 93,61% de recursos, que corresponden a CPS para la conformación del equipo técnico en la Subdirección de Economía Rural – en adelante SER; la firma de dos convenios interadministrativos con Corporación Colombia Internacional – CCI, para el fortalecimiento de 250 unidades productivas de la ruralidad, y para el fortalecimiento de capacidades comerciales de los actores de interés; y la firma de un convenio interadministrativo con Colombia Productiva para el fortalecimiento de transformadores de alimentos. Se encuentran comprometidas 29 líneas de contratación, de las 34 líneas programadas.

Además, este incremento del total comprometido obedece a un traslado presupuestal realizado en el mes, solicitado por la secretaria de la entidad a la Secretaría Distrital de Hacienda, donde varios proyectos de inversión tuvieron una contra acreditación de recursos. Para el proyecto de inversión 7845, el valor total de recursos que sufrieron traslado fue por un monto de \$200.000.000. De acuerdo con la justificación técnica emitida por la dirección, "ante el avance de la contratación, ejecución de los proyectos de inversión (7845 y




7846), y teniendo en cuenta que varios procesos contractuales se han suscrito por valores menores a lo planeado; y en el mismo sentido se tenían previstas unas contrataciones de personal de apoyo que realizaría la caracterización en la ruralidad de Bogotá, pero dicha actividad va a ser cubierta mediante el convenio a suscribirse con IDIGER, es importante resaltar que la liberación de los recursos no afecta el cumplimiento de las metas proyecto. Por tanto, se hace indispensable reducir el valor apropiado”.

Finalmente, se tiene proyectado en SISCO 3 líneas de contratación de prestación de servicios profesionales. A corte de fecha de este informe, lo más probable es que estos recursos sin apropiar terminen en saldo disponible. En el próximo informe, se definirá por parte de la SER, la destinación de estos recursos.

#### 6. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 4.134.806.822	100,00%
Total autorización de giro	\$ 1.372.278.701	33,19%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 2.762.528.121	66,81%



#### Respecto al estado de giro de compromisos al 30 de noviembre de 2021, se observa:

Del total de compromisos adquiridos para el mes de noviembre de 2021, se han efectuado giros correspondientes a un 33,19% del total ejecutado, obedeciendo a pagos de contrataciones de prestación de servicios para la conformación del equipo técnico de la SER, y al pago parcial del convenio de “administrar el proyecto de fortalecimiento de 250 unidades productivas” con CCI. Ya se tiene estimado por parte de la SER constituir reservas presupuestales, las cuales se definirán en el próximo reporte, con cierre a diciembre.

#### 7. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (Meses y días)	VALOR ESTIMADO
N/A				
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 0</b>

#### Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 30 de noviembre de 2021:

Durante el mes de noviembre, no se recibieron estudios o documentos previos, ya que las solicitudes de contratación para contratos de impacto directo en las metas fueron remitidas en su totalidad a la OAP.

## 8. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 31.050.083	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 7.500.000	24,15%
Reservas definitivas	\$ 23.550.083	75,85%
Autorización de giro acumulada	\$ 23.550.083	100,00%
Reserva sin autorización de giro	\$ 0	0,00%



### Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 30 de noviembre de 2021, se observa:

El proyecto presentaba reservas constituidas del 10% (\$31.050.083) sobre el presupuesto ejecutado para la vigencia 2020, correspondientes a CPS. Para el mes de noviembre se realizó la anulación presupuestal de \$7.500.000 de un contrato de prestación de servicios, por tanto, la reserva definitiva se encuentra girada en el 100%.

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 0

### Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 30 de noviembre de 2021 se observa:


Todas las obligaciones contractuales constituidas en reservas presupuestales fueron giradas en su totalidad.

### PROYECTO

**7846 - Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.**

## 1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 8.554.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 5.323.766.426	62,24%
CDP por comprometer	\$ 1.557.500.000	18,21%
Saldo apropiación disponible	\$ 1.672.733.574	19,55%



### Respecto al estado de ejecución presupuestal al 30 de noviembre de 2021, se observa:

Del saldo total de apropiación disponible, a corte de noviembre de 2021, se han comprometido 62,24% de recursos, que corresponden a CPS para la conformación del equipo técnico en la Subdirección de Abastecimiento Alimentario – en adelante SAA; y la suscripción para este mes de dos convenios interadministrativos: Uno, con la universidad nacional, cuyo objeto es “desarrollar e implementar un programa dirigido al diagnóstico, análisis, fortalecimiento y acompañamiento comercial de agoredes (...)”; y otro


convenio suscrito con el Idiger, cuyo objeto es “incorporar escenarios de cambio climático en el plan maestro de abastecimiento y seguridad alimentaria en el distrito capital”.

Además, este incremento del total comprometido obedece a un traslado presupuestal realizado en el mes, solicitado por la secretaria de la entidad a la Secretaría Distrital de Hacienda, donde varios proyectos de inversión tuvieron una contra acreditación de recursos. Para el proyecto de inversión 7846, el valor total de recursos que sufrieron traslado fue por un monto de \$300.000.000. De acuerdo con la justificación técnica emitida por la dirección, *“ante el avance de la contratación, ejecución de los proyectos de inversión (7845 y 7846), y teniendo en cuenta que varios procesos contractuales se han suscrito por valores menores a lo planeado; y en el mismo sentido se tenían previstas unas contrataciones de personal de apoyo que realizaría la caracterización en la ruralidad de Bogotá, pero dicha actividad va a ser cubierta mediante el convenio a suscribirse con IDIGER, es importante resaltar que la liberación de los recursos no afecta el cumplimiento de las metas proyecto. Por tanto, se hace indispensable reducir el valor apropiado”*.

Finalmente, se tiene proyectado en SISCO 8 líneas de contratación de prestación de servicios profesionales, 4 líneas de contratación para un proceso contractual de implementación de acciones territoriales, y una línea de contratación para la captura de información. A corte de fecha de este informe, lo más probable es que estos recursos sin apropiar terminen en saldo disponible. En el próximo informe, se definirá por parte de la SAA, la destinación de estos recursos.

## 2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 5.323.766.426	100,00%
Total autorización de giro	\$ 1.997.227.265	37,52%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 3.326.539.161	62,48%



### Respecto al estado de giro de compromisos al 30 de noviembre de 2021 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, para el mes de noviembre de 2021 se han efectuado giros correspondientes a un 37,52% del total ejecutado, obedeciendo a pagos de contrataciones de prestación de servicios para la conformación del equipo técnico de la SAA, y al primer pago suscrito con Colombia productiva para la ejecución del convenio interadministrativo cuyo objeto es fortalecer transformadores de alimentos. Ya se tiene estimado por parte de la SAA constituir reservas presupuestales, las cuales se definirán en el próximo reporte, con cierre a diciembre.

### 3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)

MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (Meses y días)	VALOR ESTIMADO
Convenio interadministrativo	S.f	Contrato interadministrativo para prestar los servicios de acompañamiento al fomento de las buenas prácticas para la reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos (pda) en el marco de la estrategia de ciudadanía alimentaria	6 meses	1.550.000.000
Convenio interadministrativo	S.f	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el IDIGER y la SDDE para incorporar escenarios de cambio climático en el plan maestro de abastecimiento y seguridad alimentaria en el Distrito Capital	9 meses	\$344.780.000
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 1.894.780.000</b>

#### Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 30 de noviembre de 2021:


Como parte de las estrategias realizadas por la SAA para desarrollar la estrategia de ciudadanía alimentaria, durante el mes de noviembre, la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), recibió dos procesos precontractuales para materializar las metas establecidas en el proyecto de inversión. Una vez revisadas estas solicitudes, se realizaron las siguientes observaciones:

- Las líneas de contratación asociadas en los estudios previos no corresponden con la información registrada en SISCO. Incluso, no hay abiertas líneas de contratación para estas necesidades. Es importante recordar que debe estar actualizado el SISCO antes de remitir los documentos previos, para no generar retrasos por la devolución de estas solicitudes de contratación.
- Mencionar la apropiación presupuestal que aportará cada proyecto de inversión (7845-7846) a las contrataciones respectivas.
- Importante mencionar la magnitud que impactará estas contrataciones a las metas proyecto que financian.
- Es importante mencionar que no excluye de responsabilidad que el supervisor de estos procesos contractuales verifique que la información de beneficiarios que se cargue al SUIM sea correcta y bien cargada, para no generar errores al momento de validar esta información por parte del funcionario de la OAP, y con el informe de avance cualitativo del proyecto 7846 que se entrega mensualmente a esta dependencia.

Una vez realizadas estas observaciones, la SAA revisó y ajustó sus estudios y documentos previos. Se espera que en el mes de diciembre estas contrataciones inicien su ejecución contractual.

#### 4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 19.900.083	100,00%
Anulaciones acumuladas		0,00%
Reservas definitivas	\$ 19.900.083	100,00%
Autorización de giro acumulada	\$ 19.900.083	100,00%
Reserva sin autorización de giro	\$ 0	0,00%



#### Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 30 de noviembre de 2021, se observa:

El proyecto giró todos sus recursos constituidos como reservas presupuestales, por lo cual el estado de reservas está ejecutado en 100%.

#### Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 30 de noviembre de 2021 se observa:


El total de reservas constituidas para las líneas de contratación, se encuentran giradas en un 100%.

#### PROYECTO

**7865 - Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá D.C.**

#### 1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 2.760.325.638	100,00%
Total compromisos	\$ 2.742.171.759	99,34%
CDP por comprometer	\$ 13.184.546	0,48%
Saldo apropiación disponible	\$ 4.969.333	0,18%



#### Respecto al estado de ejecución presupuestal al 30 de noviembre del 2021, se observa:

El proyecto 7865 presenta un saldo total de apropiación disponible para la vigencia de \$2.760.325.638., de los cuales, para el mes de octubre, se han comprometido 99,34% de recursos, que corresponden a CPS para la conformación del equipo técnico en la Dirección de Estudios de Desarrollo Económico; la contratación para la actualización, mantenimiento y soporte técnico de las licencias ArcGIS; la contratación de la renovación y soporte técnico de las licencias SAS ANALYTICS PRO y ACCESS to PC Files; el levantamiento de la encuesta de demanda laboral; y el convenio interadministrativo suscrito con el DANE, el cual tiene por objeto el levantamiento de la encuesta mensual de servicios y el cálculo del PIB de Bogotá. Se encuentran comprometidas 33 líneas de contratación, de las 34 líneas programadas.


Además de la contratación de personal, se tiene proyectado en SISCO la actualización y soporte técnico del software Stata para la Dirección de Estudios de Desarrollo Económico. Este proceso se encuentra detenido en la oficina asesora jurídica, ya que no se han revisado los documentos previos, y no se ha emitido concepto

técnico. Desde la OAP se continúa realizando el seguimiento al avance de estos procesos, para que puedan finalizar etapa precontractual e iniciar ejecución contractual en el menor tiempo posible.

Finalmente, este incremento del total comprometido obedece a un traslado presupuestal realizado en el mes, solicitado por la secretaria de la entidad a la Secretaría Distrital de Hacienda, donde varios proyectos de inversión tuvieron una contra acreditación de recursos. Para el proyecto de inversión 7865, el valor total de recursos que sufrieron traslado fue por un monto de \$767.674.362. De acuerdo con la justificación técnica emitida por la dirección, "dado que no se contratarán más contratistas y se continuará cumpliendo con las investigaciones y estudios realizados conjuntamente por personal de planta, con el apoyo del equipo profesional ya contratado para el efecto y con la información proveniente de diferentes fuentes de información, se encontró que se pueden liberar recursos que la entidad puede destinar más eficientemente. Así mismo, la meta de diseñar metodologías e instrumentos para el análisis y seguimiento del comportamiento del sector desarrollo Económico, se ha venido cumpliendo y se cumplirá a cabalidad con el reporte que se obtiene del contrato 508 de 2021, bajo la cual se obtiene entre otros una metodología que contribuye para el logro del cumplimiento de esta meta al 100%".

## 2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 2.742.171.759	100,00%
Total autorización de giro	\$ 1.421.768.367	51,85%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 1.320.403.392	48,15%



### Respecto al estado de giro de compromisos al 30 de noviembre del 2021, se observa:

Del total de compromisos adquiridos para el mes de noviembre de 2021, se realizaron pagos del 51,85% sobre el total de recursos comprometidos, correspondientes al pago de contratos de prestación de servicios del equipo técnico de la dirección; la actualización, mantenimiento y soporte técnico para las licencias ArcGIS y SAS; el convenio interadministrativo suscrito con el DANE, el cual tiene por objeto el levantamiento de la encuesta mensual de servicios y el cálculo del PIB de Bogotá; y la renovación y soporte técnico de las licencias SAS ANALYTICS PRO y ACCESS to PC Files. Ya se tiene estimado por parte de la DEDE constituir reservas presupuestales, las cuales se definirán en el próximo reporte, con cierre a diciembre.

## 3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)

MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (Meses y días)	VALOR ESTIMADO
N/A				
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 0</b>

### Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 30 de noviembre de 2021:

Durante el mes de noviembre, no se recibieron estudios o documentos previos, ya que las solicitudes de contratación para contratos de impacto directo en las metas fueron remitidas en su totalidad a la OAP.