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INFORME DE AVANCE A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 
 

FECHA 31/01/2021 

 
 

PROYECTO 
7837 – Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumenta la 

capacidad productiva y económica de Bogotá. 
 

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA) 

 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Apropiación 

disponible
$ 4.400.397.000 100,00%

Total compromisos $ 137.500.000 3,12%

CDP por comprometer $ 202.820.000 4,61%

Saldo apropiación

disponible
$ 4.060.077.000 92,27%

3,12% 4,61%

92,27%
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Total compromisos CDP por comprometer Saldo apropiación

disponible  

 

Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de enero de 2021 se observa:  

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7837 está por un valor de $4.400 millones 

(100%), de los cuales, los compromisos para el presente periodo están por $138 millones (3.12%), 

representados en 03 líneas de contratación con la modalidad “contratación directa- servicios 

profesionales” que se encuentran asociados a la meta “Desarrollar al menos  eventos presenciales 

o virtuales que promuevan el desarrollo comercial de las Unidades Productivas y  MiPymes”. Lo 

anterior significa, que descontando los CDP por comprometer por un valor de $203 millones (4.61%), 

el saldo de apropiación disponible es de $4.060 millones (92.27%). 

 

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA) 

 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Total compromisos $ 137.500.000 100,00%

Total autorización de

giro
$ 0 0,00%

Compromisos sin

autorización de giro
$ 137.500.000 100,00%

0,00%

100,00%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Total autorización de giro Compromisos sin autorización de

giro  

 

Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de enero de 2021 se observa:  

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que durante el mes de enero no realizó ningún 

giro, motivo por el cual el saldo por pagar se ubica en $137.500.000. 
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3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO) 
 

MODALIDAD LÍNEA OBJETO AMPLIO PLAZO
VALOR TOTAL 

ESTIMADO

N/A N/A N/A N/A -$                         

Valor Total -$                         
 

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de enero de 2021: 

Se observan las líneas de contratación 7837002 a 7837012 (SEN SIFRE bolsa logística; SEN central de 

medios de bolsa logística; SEN eventos de ciudad; SEN hackatones y Bogotá compra Bogotá; SEN 

cumbre de emprendimiento; SEN consolidación ecosistemas; SIFRE eventos varios; SIFRE eventos de 

ciudad; SEN ecosistema de emprendimiento e innovación y SIFRE desarrollo de una herramienta 

digital), para elaboración técnica de estudios con fecha estimada 01-02-2021, por tanto no se 

allegan estudios previos a la OAP. 

 

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA) 

 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Reserva constituida $ 286.557.734 100,00%

Anulaciones 

acumuladas
$ 0 0,00%

Reservas definitivas $ 286.557.734 100,00%

Autorización de giro

acumulada
$ 7.300.000 2,55%

Reserva sin

autorización de giro
$ 279.257.734 97,45%

0,00%

100,00

%
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Anulaciones

acumuladas

Reservas definitivas

2,55%

97,45%
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100%

120%

Autorización  de giro

acumulada

Reserva sin

autorización de giro 

Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de enero se observa:  

Del valor total de reservas constituidas para el proyecto de inversión 7837, por $286.557.734 (100%), 

se gira durante el primer mes de la vigencia un total de $7.300.000 (2.55%), quedando así en el rubro 

de reservas sin autorización de giro un total de $279.257.734 (97.47%). 

A continuación se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro: 

TIPO DE COMPROMISO
NÚMERO DE 

COMPROMISO
BENEFICIARIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN

VALOR SIN 

AUTORIZACIÓN DE 

GIRO

CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS 

PROFESIONALES

614
LUCIA CAROLINA DEL PILAR CASTRO 

GOMEZ
21/12/2020

2.000.000$                       

CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS 

PROFESIONALES

435 INDIRA LILIANA CASTELLANOS VEGA 13/11/2020

4.500.000$                       

CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS 

PROFESIONALES

424
JUANA GABRIELA HERNANDEZ 

BARRAZA
13/12/2020

7.756.667$                       
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TIPO DE COMPROMISO
NÚMERO DE 

COMPROMISO
BENEFICIARIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN

VALOR SIN 

AUTORIZACIÓN DE 

GIRO

CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS 335 CANAL CAPITAL 2/02/2021 141.234.400$                    

CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS 

PROFESIONALES 685 NATALIA  PATIÑO GONZALEZ 30/12/2020 2.500.000$                       

CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS 

PROFESIONALES 699

LUCIA CAROLINA DEL PILAR CASTRO 

GOMEZ 31/12/2020 11.000.000$                     

CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS 

PROFESIONALES 450

MARJORIS DE JESUS CABRALES 

CASTRILLO 30/12/2020 1.200.000$                       

CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTION 390 YESSICA PAOLA OSPINA NIÑO 30/12/2020 2.040.000$                       

CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS 

PROFESIONALES 670 INDIRA LILIANA CASTELLANOS VEGA 30/12/2020 6.150.000$                       

CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTION 390 YESSICA PAOLA OSPINA NIÑO 31/12/2020 4.760.000$                       

CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS 

PROFESIONALES 685 NATALIA  PATIÑO GONZALEZ 31/12/2020 3.250.000$                       

CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS 

PROFESIONALES 525 WILLIAM RODOLFO GOMEZ CASTILLO 31/12/2020 2.800.000$                       

CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS 

PROFESIONALES 684 SANTIAGO  ORTEGA GONZALEZ 31/12/2020 3.100.000$                       

CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS 335 CANAL CAPITAL 2/02/2021 75.000.000$                     

CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS 

PROFESIONALES 614

LUCIA CAROLINA DEL PILAR CASTRO 

GOMEZ 21/12/2020 2.000.000$                       

CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS 

PROFESIONALES 371 NATHALI LUCILA VELEZ PONCE 31/12/2020 9.966.667$                       

$ 279.257.734TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO  
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Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de enero de 2021 

se observa: 

Una vez culminado el mes de enero, se aprecia que el 100% de las reservas pendientes por girar 

($279.257.734), corresponden a 14 contratos de prestación de servicios y 2 contratos 

interadministrativos. 

 

PROYECTO 7863- Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá. 
 

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA) 

 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Apropiación 

disponible
$ 51.127.500.000 100,00%

Total compromisos $ 512.600.000 1,00%

CDP por comprometer $ 278.050.000 0,54%

Saldo apropiación

disponible
$ 50.336.850.000 98,45%

1,00% 0,54%

98,45%
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60%

80%

100%

120%

Total compromisos CDP por comprometer Saldo apropiación

disponible
 

 

Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de enero de 2021 se observa:  

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7863 está por un valor de $51.128 millones (100%), de 

los cuales, los compromisos para el presente periodo están por $513 millones (1.00%), representados en 37 

líneas de contratación con la modalidad “contratación directa- servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión” que se encuentran asociados a la metas “promover empleos para personas; promover empleos para 

jóvenes; promover empleos para mujeres y ejecutar al %, el plan de lineamiento e implementación de la 

política pública de trabajo decente y digno”. Lo anterior significa, que descontando los CDP por 

comprometer por un valor de $278 millones (0.54%), el saldo de apropiación disponible es de $50.337 millones 

(98.45%). 

 

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA) 

 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Total compromisos $ 512.600.000 100,00%

Total autorización de

giro
$ 0 0,00%

Compromisos sin

autorización de giro
$ 512.600.000 100,00%

0,00%

100,00%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Total autorización de giro Compromisos sin autorización de

giro
 

 

Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de enero de 2021 se observa:  

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que durante el mes de enero no realizó ningún giro, motivo 

por el cual el saldo por pagar se ubica en $512.600.000. 
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3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO) 

 

MODALIDAD LÍNEA OBJETO AMPLIO PLAZO
VALOR TOTAL 

ESTIMADO

N/A N/A N/A N/A -$                         

Valor Total -$                         
 

 

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de enero de 2021: 

Se observan las líneas de contratación 7863002 a 7863008 (convenio estudio de prospectiva; convenio bonos 

de impacto y prácticas laborales; SEF bolsa logística; SEF central de medios de bolsa logística; convenio de 

bilingüismo y fórmate Bogotá), para elaboración técnica de estudios con fecha estimada 01-02-2021, por 

tanto no se allegan estudios previos a la OAP. 
 

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA) 

 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Reserva constituida $ 66.334.666 100,00%

Anulaciones 

acumuladas
$ 0 0,00%

Reservas definitivas $ 66.334.666 100,00%

Autorización de giro

acumulada
$ 5.433.933 8,19%

Reserva sin

autorización de giro
$ 60.900.733 91,81%
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Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de enero se observa:  

Del valor total de reservas constituidas para el proyecto de inversión 7863, por $66.334.666(100%), se gira 

durante el primer mes de la vigencia un total de $5.433.933 (8.19%), quedando así en el rubro de reservas sin 

autorización de giro un total de $60.900.733(91.81%). 

A continuación se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro: 
 

TIPO DE COMPROMISO
NÚMERO DE 

COMPROMISO
BENEFICIARIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN

VALOR SIN 

AUTORIZACIÓN DE GIRO

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTION

602 CARLOS ARTURO PATIÑO OROZCO 20/12/2020 1.533.000$                       

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
369 LUCIA XIMENA CORDOBA MONTAÑO 31/12/2020 1.800.000$                       

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
366 ELIAS ARTURO CABELLO BELTRAN 31/12/2020 1.800.000$                       

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTION

399 ESTEFANIA  MACIAS MENDOZA 31/12/2020 2.500.000$                       
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TIPO DE COMPROMISO
NÚMERO DE 

COMPROMISO
BENEFICIARIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN

VALOR SIN 

AUTORIZACIÓN DE GIRO

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
520 LUIS ALBERTO MUNEVAR AVILA 31/12/2020 4.500.000$                       

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
678 KARINA  JARAMILLO ARANA 27/12/2020 1.000.000$                       

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
656 JORGE ANDRES BARON MELENDEZ 26/12/2020 18.700.000$                     

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
656 JORGE ANDRES BARON MELENDEZ 31/12/2020 6.233.333$                       

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
678 KARINA  JARAMILLO ARANA 31/12/2020 18.467$                            

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
405 DEISY YOHANA BAEZ VARGAS 31/12/2020 3.825.000$                       

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
433 MARIA DEL PILAR DIAZ URREA 31/12/2020 3.825.000$                       

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTION

602 CARLOS ARTURO PATIÑO OROZCO 30/12/2020 657.000$                          

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
639 EVERARDO  MARIN BUITRAGO 31/12/2020 3.800.000$                       

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
429 ANDRES MAURICIO ARDILA ROCHA 31/12/2020 3.825.000$                       

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
514 SONIA VIVIANA ROMO MONTERO 31/12/2020 3.750.000$                       

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
639 EVERARDO  MARIN BUITRAGO 26/12/2020 100.000$                          

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
695 JULIANA MARGARITA TORAL VILLADIEGO 31/12/2020 3.033.933$                       

TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO $ 60.900.733  
 

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de enero de 2021 se observa: 

Una vez culminado el mes de enero, se aprecia que el 100% de las reservas pendientes por girar ($60.900.733), 

corresponden a 17 contratos de prestación de servicios. 
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PROYECTO 
7842 – Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y 

las Mipymes, frente a la emergencia sanitaria en Bogotá. 
 

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA) 
 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Apropiación 

disponible
$ 8.311.433.000 100,00%

Total compromisos $ 171.000.000 2,06%

CDP por comprometer $ 339.690.000 4,09%

Saldo apropiación

disponible
$ 7.800.743.000 93,86%

2,06% 4,09%

93,86%
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80%
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Total compromisos CDP por comprometer Saldo apropiación

disponible
 

 

Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de enero de 2021 se observa:  

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7842 está por un valor de $8.311 millones (100%), de 

los cuales, los compromisos para el presente periodo están por $171 millones (2.06%), representados en 03 

líneas de contratación con la modalidad “contratación directa- servicios profesionales” que se encuentran 

asociados a la meta “Implementar una herramienta virtual que facilite los procesos de información hacia la 

formalización empresarial; Actualizar % Política Pública del Sector Desarrollo Económico de Bogotá; y 

Fortalecer beneficiarios en herramientas y temas empresariales, entre emprendimientos de oportunidad y de 

alto impacto, empresas y/o unidades productivas de micro, pequeña o mediana empresa, negocios y 

pequeños comercios, de las zonas de aglomeraciones productivas priorizados por la SDDE, a través de 

procesos de formación, fortalecimiento, asistencia técnica y servicios empresariales integrales a la medida 

de las necesidades”. Lo anterior significa, que descontando los CDP por comprometer por un valor de $340 

millones (4.09%), el saldo de apropiación disponible es de $7.801 millones (93.87%). 

 

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA) 
 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Total compromisos $ 171.000.000 100,00%

Total autorización de

giro
$ 0 0,00%

Compromisos sin

autorización de giro
$ 171.000.000 100,00%

0,00%

100,00%
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120%

Total autorización de giro Compromisos sin autorización de

giro
 

 

Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de enero de 2021 se observa:  

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que durante el mes de enero no realizó ningún giro, motivo 

por el cual el saldo por pagar se ubica en $171.000.000. 

 

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO) 
 

MODALIDAD LÍNEA OBJETO AMPLIO PLAZO
VALOR TOTAL 

ESTIMADO

N/A N/A N/A N/A -$                         

Valor Total -$                         
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Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de enero de 2021: 

Se observan las líneas de contratación 7842002 a 7842008 y 7842010 a 7842013 (SIFRE SEN SFIF bolsa logística; 

SEN SFIF central de medios de bolsa logística; SIFRE implementación de acciones de mejora regulatoria en el 

Distrito; SIFRE desarrollo de una herramienta digital; SIFRE implementación de fortalecimiento a unidades 

productivas; SFIF fondeo por parte de la SDDE del vehículo de propósito especial y desembolsos del SPV; SEN 

entorno; SEN emprende por Bogotá; SEN conglomerados y SEN nodos de innovación), para elaboración 

técnica de estudios con fecha estimada 01-02-2021, por tanto no se allegan estudios previos a la OAP. 
 

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA) 
 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Reserva constituida $ 106.889.537 100,00%

Anulaciones 

acumuladas
$ 0 0,00%

Reservas definitivas $ 106.889.537 100,00%

Autorización de giro

acumulada
$ 5.900.000 5,52%

Reserva sin

autorización de giro
$ 100.989.537 94,48%
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Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de enero se observa:  

Del valor total de reservas constituidas para el proyecto de inversión 7842, por $106.889.537(100%), se gira 

durante el primer mes de la vigencia un total de $5.900.000 (5.52%), quedando así en el rubro de reservas sin 

autorización de giro un total de $100.989.537(94.48%). 

A continuación se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro: 

TIPO DE COMPROMISO
NÚMERO DE 

COMPROMISO
BENEFICIARIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN

VALOR SIN 

AUTORIZACIÓN DE GIRO

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
494 LEONARDO  RAMIREZ NIÑO 21/11/2020 150.000$                          

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
576 YAIRA MILENA ARROYAVE MONSALVE 20/12/2020 5.366.667$                       

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
573 RICHARD  HERRERA ROA 31/12/2020 4.000.000$                       

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
678 KARINA  JARAMILLO ARANA 27/12/2020 10.000.000$                     

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
685 NATALIA  PATIÑO GONZALEZ 30/12/2020 5.000.000$                       

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
686 KAREN MELIZA GONZALEZ BARAHONA 31/12/2020 3.000.000$                       
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TIPO DE COMPROMISO
NÚMERO DE 

COMPROMISO
BENEFICIARIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN

VALOR SIN 

AUTORIZACIÓN DE 

GIRO

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
511

KATERINE ANGELICA MARIA GARCIA 

IZQUIERDO
31/12/2020 7.500.000$                          

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
511

KATERINE ANGELICA MARIA GARCIA 

IZQUIERDO
31/12/2020 7.500.000$                          

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
663

SILVANA VANESSA YOSHIKO DOKU 

AHUMADA
31/12/2020 2.500.000$                          

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
699

LUCIA CAROLINA DEL PILAR CASTRO 

GOMEZ
31/12/2020 1.000.000$                          

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
669 DIEGO FERNANDO VELEZ SERNA 23/12/2020 5.200.000$                          

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
669 DIEGO FERNANDO VELEZ SERNA 31/12/2020 2.400.000$                          

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
692 ADRIANA CONSTANZA CLAVIJO PEREZ 31/12/2020 1.700.000$                          

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
481 MARY ELENA ROJAS HERNANDEZ 30/12/2020 1$                                         

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
685 NATALIA  PATIÑO GONZALEZ 31/12/2020 500.000$                             

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
480 MARIA FERNANDA LEON OROZCO 30/12/2020 1$                                         

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
653 MARIA PAULA GONZALEZ HINCAPIE 31/12/2020 1.600.000$                          

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
636 LINETH  PANCHE MOLINA 26/12/2020 1.750.000$                          

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
636 LINETH  PANCHE MOLINA 31/12/2020 1.750.000$                          

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS
642 CARLOS EDUARDO TELLEZ DIAZ 12/12/2020 1.400.000$                          

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
497 WILLIAM FERNANDO HURTADO FERNANDEZ 31/12/2020 3.066.667$                          

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
481 MARY ELENA ROJAS HERNANDEZ 31/12/2020 2.533.333$                          

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
576 YAIRA MILENA ARROYAVE MONSALVE 30/12/2020 1.633.333$                          

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
698 LUCERO  OLARTE SANTOYO 31/12/2020 4.760.000$                          

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
518 YEHIZMI ANDREA SAMACA CAMACHO 31/12/2020 4.598.000$                          

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
614

LUCIA CAROLINA DEL PILAR CASTRO 

GOMEZ
21/12/2020 1.600.000$                          

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTION

660 WILFREDO  RUIZ REYES 30/12/2020 2.000.000$                          

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
486 MARIA DEL MAR CASTRILLON ARBOLEDA 31/12/2020 5.500.000$                          

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
678 KARINA  JARAMILLO ARANA 31/12/2020 5.481.535$                          

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
482 ANGELICA MARIA RAYMOND CORREA 31/12/2020 3.211.776$                          

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES
482 ANGELICA MARIA RAYMOND CORREA 31/12/2020 4.288.224$                          

TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO $ 100.989.537
 

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de enero de 2021 se observa: 

Una vez culminado el mes de enero, se aprecia que el 100% de las reservas pendientes por girar ($100.989.537), 

corresponden a 31 contratos de prestación de servicios. 
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PROYECTO 
7874 – Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las 

mipymes de Bogotá. 
 

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA) 

 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Apropiación 

disponible
$ 23.384.831.000 100,00%

Total compromisos $ 33.000.000 0,14%

CDP por comprometer $ 96.690.000 0,41%

Saldo apropiación

disponible
$ 23.255.141.000 99,45%

0,14% 0,41%
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Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de enero de 2021 se observa:  

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7874 está por un valor de $23.385 millones (100%), de 

los cuales, los compromisos para el presente periodo están por $33 millones (0.14%), representados en 01 línea 

de contratación con la modalidad “contratación directa- servicios de apoyo a la gestión” que se encuentran 

asociados a la meta “Desarrollar en habilidades financieras a empresarios de unidades de micro, pequeña o 

mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos 

por subsistencia con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, atendiendo 

un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y de participación, teniendo en cuenta 

acciones afirmativas”. Lo anterior significa, que descontando los CDP por comprometer por un valor de $97 

millones (0.41%), el saldo de apropiación disponible es de $23.255 millones (99.45%). 

 

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA) 

 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Total compromisos $ 33.000.000 100,00%

Total autorización de

giro
$ 0 0,00%

Compromisos sin

autorización de giro
$ 33.000.000 100,00%

0,00%

100,00%
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giro
 

 

Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de enero de 2021 se observa:  

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que durante el mes de enero no realizó ningún giro, motivo 

por el cual el saldo por pagar se ubica en $33.000.000. 

 

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO) 

 

MODALIDAD LÍNEA OBJETO AMPLIO PLAZO
VALOR TOTAL 

ESTIMADO

N/A N/A N/A N/A -$                         

Valor Total -$                         
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Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de enero de 2021: 

Se observan las líneas de contratación 7874001, 7874003 a 7874005, 7874007 a 7874010 (SFIF licitación pública 

plataformas digitales de educación financiera; SFIF SEN bolsa logística; SEF central de medios de bolsa 

logística; SEN desarrollo herramientas y habilidades digitales; SEN transformación digital; SEN emprende por 

Bogotá academy; SEN yo creo en mí y SFIF líneas de créditos), para elaboración técnica de estudios con 

fecha estimada 01-02-2021 y 01-03-2021, por tanto no se allegan estudios previos a la OAP. 

 

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA) 

 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Reserva constituida $ 5.623.333 100,00%

Anulaciones 

acumuladas
$ 0 0,00%

Reservas definitivas $ 5.623.333 100,00%

Autorización de giro

acumulada
$ 0 0,00%

Reserva sin

autorización de giro
$ 5.623.333 100,00%
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Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de enero se observa:  

Del valor total de reservas constituidas para el proyecto de inversión 7874, por $5.623.333 (100%), no se gira 

durante el primer mes de la vigencia, quedando así en el rubro de reservas sin autorización de giro un total 

de $5.623.333 (100%). 

A continuación se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro: 

TIPO DE COMPROMISO
NÚMERO DE 

COMPROMISO
BENEFICIARIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN

VALOR SIN 

AUTORIZACIÓN DE 

GIRO

CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS 

PROFESIONALES

463 LINA PAOLA VIRGUEZ CARRILLO 31/12/2020 1.600.000$                   

CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS 

PROFESIONALES

698 LUCERO  OLARTE SANTOYO 31/12/2020 490.000$                      

CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS 

PROFESIONALES

463 LINA PAOLA VIRGUEZ CARRILLO 30/12/2020 1.333.333$                   

CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS 

PROFESIONALES

692 ADRIANA CONSTANZA CLAVIJO PEREZ 31/12/2020 400.000$                      

CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS 

PROFESIONALES

663
SILVANA VANESSA YOSHIKO DOKU 

AHUMADA
31/12/2020 300.000$                      

CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS 

PROFESIONALES

684 SANTIAGO  ORTEGA GONZALEZ 31/12/2020 400.000$                      

CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS 

PROFESIONALES

663
SILVANA VANESSA YOSHIKO DOKU 

AHUMADA
31/12/2020 200.000$                      

CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS DE APOYO A 

LA GESTION

660 WILFREDO  RUIZ REYES 30/12/2020 900.000$                      

TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO $ 5.623.333  
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Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de enero de 2021 se observa: 

Una vez culminado el mes de enero, se aprecia que el 100% de las reservas pendientes por girar ($5.623.333), 

corresponden a 08 contratos de prestación de servicios. 

 

PROYECTO 

7843 - Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del 

desempeño en el sistema de gestión de la secretaría de desarrollo económico de 

Bogotá. 
 

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA) 
 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Apropiación 

disponible
$ 1.288.000.000 100,00%

Total compromisos $ 297.500.002 23,10%

CDP por

comprometer
$ 376.641.671 29,24%

Saldo apropiación

disponible
$ 613.858.327 47,66%
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Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de enero se observa:  

Del total de compromisos del proyecto de inversión, se aprecia que durante el mes de enero la Oficina 

Asesora de Planeación comprometió bajo este proyecto de inversión $297.500.002 para la contratación de 

cuatro CPS profesionales ($269.583.335) y un CPS de apoyo a la gestión ($27.916.667).  

Estas contrataciones se alinean con las metas proyecto: 1) Fortalecer la Política de Planeación Institucional, 

2) Fortalecer la Política de Seguimiento y Evaluación Institucional, y 3) Fortalecer la política de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción. 

 

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA) 
 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Total compromisos $ 297.500.002 100,00%

Total autorización de

giro
$ 0 0,00%

Compromisos sin

autorización de giro
$ 297.500.002 100,00%

0,00%

100,00%
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Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de enero de 2021 se observa:  

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que la Oficina Asesora de Planeación durante el mes de 

enero no realizó ningún giro, motivo por el cual el saldo por pagar se ubica en $297.500.002. 
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3. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA) 
 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Reserv a constituida $ 36.384.667 100,00%

Anulaciones 

acumuladas
$ 0 0,00%

Reserv as definitiv as $ 36.384.667 100,00%

Autorización de giro

acumulada
$ 35.316.334 97,06%

Reserv a sin

autorización de giro
$ 1.068.333 2,94%
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Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de enero se observa:  

Del total de reservas constituidas de este proyecto de inversión ($36.384.667), la Oficina Asesora de 

Planeación giro durante el primer mes de la vigencia un total de $35.316.334, quedando así en el rubro de 

reservas sin autorización de giros un total de $1.068.333. 

A continuación se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro: 

 

TIPO DE COMPROMISO
NÚMERO DE 

COMPROMISO
BENEFICIARIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN

VALOR SIN 

AUTORIZACIÓN 

DE GIRO

Contrato de prestación de 

servicios profesionales
439 MAURICIO ANDRES MIDEROS ARBELAEZ 13/12/2020 $ 450.000

Contrato de prestación de 

servicios profesionales
610

JAVIER  BERMUDEZ HUERTAS
30/12/2020 $ 183.333

Contrato de prestación de 

servicios profesionales
657 KAREN LORENA PRIETO TORRES 31/12/2020 $ 116.667

Contrato de prestación de 

servicios profesionales
382 DANIEL JULIAN ROMERO GARCIA 31/12/2020 $ 103.333

Contrato de prestación de 

servicios de apoyo a la gestión
422 BLANCA ELVIRA CASTRO TORRES 31/12/2020 $ 215.000

$ 1.068.333TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
 

 

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de enero de 2021 se observa: 

Una vez culminado el mes de enero, se aprecia que del 100% de las reservas pendientes por girar ($1.068.333) 

por la Oficina Asesora de Planeación para este proyecto de inversión, el 80% corresponden a contratos de 

prestación de servicios profesionales y el 20% a contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión. 

Cabe resaltar, la prioridad de girar estas reservas para no constituir pasivos exigibles. 
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PROYECTO 
7849 - Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los 

servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo 
 

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA) 
 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Apropiación 

disponible
$ 10.647.530.000 100,00%

Total compromisos $ 1.830.145.000 17,19%

CDP por

comprometer
$ 757.162.542 7,11%

Saldo apropiación

disponible
$ 8.060.222.458 75,70%
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Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de enero de 2021 se observa:  

Del total de compromisos del proyecto de inversión, se aprecia que durante el mes de enero la Dirección de 

Gestión Corporativa comprometió $1.830.145.000 para la contratación de veintidós CPS profesionales 

($1.676.345.000), dos CPS de apoyo a la gestión ($85.800.000) y uno bajo la modalidad de selección abreviada 

para la contratación de una solución de telefonía IP en la nube para la Secretaría. Estas contrataciones 

buscan impulsar el cumplimiento de las metas proyecto: 1) Fortalecer 5 dependencias de apoyo transversal; 

2) Asesorar jurídica y técnicamente los 13 proyectos de inversión ejecutados por la SDDE; 3) Mantener en 

operación los 9 sistemas de información PERNO, SISCO, CORDIS, LIMAY, SAI, SAE, SUIM, ALFRESCO y APP para 

móviles y 4/ Mantener en funcionamiento el 100% de la infraestructura tecnológica. 

 

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA) 
 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Total compromisos $ 1.830.145.000 100,00%

Total autorización de

giro
$ 0 0,00%

Compromisos sin

autorización de giro
$ 1.830.145.000 100,00%
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giro
 

 

Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de enero de 2021 se observa:  

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que la Dirección de Gestión Corporativa durante el mes de 

enero no realizó ningún giro, motivo por el cual el saldo por pagar se ubica en $1.830.145.000. 

 

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO) 

MODALIDAD LÍNEA OBJETO AMPLIO PLAZO
VALOR TOTAL 

ESTIMADO

N/A N/A N/A N/A 0

$  0TOTAL
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Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de enero de 2021: 

Durante el mes de enero la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), no recibió estudios previos y de sector por 

parte de la Dirección de Gestión Corporativa. 

 
 

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA) 
 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Reserv a constituida $ 544.239.830 100,00%

Anulaciones 

acumuladas
$ 0 0,00%

Reserv as definitiv as $ 544.239.830 100,00%

Autorización de giro

acumulada
$ 140.681.333 25,85%

Reserv a sin

autorización de giro
$ 403.558.497 74,15%
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Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de enero se observa:  

Del total de reservas constituidas para este proyecto de inversión ($544.239.830), la Dirección de Gestión 

Corporativa giró durante el primer mes de la vigencia un total de $140.681.333, quedando así en el rubro de 

reservas sin autorización de giros un total de $403.558.497. 

A continuación se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro: 

TIPO DE COMPROMISO
VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE 

GIRO

Aceptación de oferta $ 6.009.425

Contrato de prestación de servicios $ 70.636.020

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión $ 39.665.999

Contrato de prestación de servicios profesionales $ 172.418.149

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS $ 114.828.904

$ 403.558.497TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
 

 

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de enero de 2021 se observa: 

 

Una vez culminado el mes de enero, se aprecia que el 97% de las reservas pendientes por girar ($282.720.168) 

por la Dirección de Gestión Corporativa para este proyecto de inversión corresponden a contratos de 

prestación de servicios y el 3% restante corresponde uno a modalidad de aceptación de oferta ($6.009.425) 

y otro a contratos interadministrativos ($114.828.904), estos dos últimos responden a contratos para la 
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prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor de la entidad y 

prestación del servicio de atención a la ciudadanía a través de la línea 195 y chatbot, respectivamente. Cabe 

resaltar, la prioridad de girar estas reservas para no constituir pasivos exigibles. 

 

PROYECTO 
7844 - Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento 

de Bogotá. 
 

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA) 
 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Apropiación 

disponible
$ 2.209.000.000 100,00%

Total compromisos $ 181.850.000 8,23%

CDP por

comprometer
$ 105.000.000 4,75%

Saldo apropiación

disponible
$ 1.922.150.000 87,01%

8,23%
4,75%

87,01%

0%
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40%
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80%

100%

Total compromisos CDP por comprometer Saldo apropiación

disponible
 

 

Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de enero de 2021 se observa:  

Del total de compromisos del proyecto de inversión, se aprecia que durante el mes de enero la subdirección 

de internacionalización comprometió $181.500.000 para la contratación de cinco CPS profesionales 

($177.850.000) y un CPS de apoyo a la gestión ($4.000.000). Estas contrataciones se alinean con las metas 

proyecto: 1) Promover alianzas interinstitucionales para el posicionamiento de la ciudad y de su clima de 

inversión, y 2) Desarrollar e impulsar un programa para Bogotá productiva 24/7. 

Por último, debe mencionarse que con los compromisos adquiridos por la subdirección de 

internacionalización se impactan los objetivos específicos del proyecto de inversión “Posicionar a Bogotá 

como referente de Smart City, centro de innovación, cultura, inversión, negocios y eventos” y “Reactivar la 

productividad del sector privado, industrial y comercial, en nuevos rangos horarios y territoriales”. 

 

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA) 
 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Total compromisos $ 181.850.000 100,00%

Total autorización de

giro
$ 0 0,00%

Compromisos sin

autorización de giro
$ 181.850.000 100,00%

0,00%

100,00%
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120%

Total autorización de giro Compromisos sin autorización de

giro
 

 

Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de enero de 2021 se observa:  

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que la subdirección de internacionalización durante el mes 

de enero no realizó ningún giro, motivo por el cual el saldo por pagar se ubica en $181.850.000. 
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3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO) 

MODALIDAD LÍNEA OBJETO AMPLIO PLAZO
VALOR TOTAL 

ESTIMADO

N/A N/A N/A N/A 0

$  0TOTAL

 

 

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de enero de 2021: 

Durante el mes de enero la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), no recibió ningún estudio previo y de 

sector por parte de la subdirección de internacionalización. 

 

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA) 
 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Reserv a constituida $ 21.655.000 100,00%

Anulaciones 

acumuladas
$ 0 0,00%

Reserv as definitiv as $ 21.655.000 100,00%

Autorización de giro

acumulada
$ 15.000.000 69,27%

Reserv a sin

autorización de giro
$ 6.655.000 30,73%
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Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de enero se observa:  

Del total de reservas constituidas de este proyecto de inversión ($21.655.000), la Subdirección de 

Internacionalización giro durante el primer mes de la vigencia un total de $15.000.000, quedando así en el 

rubro de reservas sin autorización de giros un total de $6.655.000. 

A continuación se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro: 

 

TIPO DE COMPROMISO
NÚMERO DE 

COMPROMISO
BENEFICIARIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN

VALOR SIN 

AUTORIZACIÓ

N DE GIRO

Contrato de prestación de 

servicios profesionales
587 PAOLA  MORENO LATORRE 30/12/2020 $ 1.100.000

Contrato de prestación de 

servicios profesionales
479 LAURA XIMENA GAMBOA MOTTA 31/12/2020 $ 3.000.000

Contrato de prestación de 

servicios profesionales
488

WALDO ALEJANDRO MENDIETA 

PINZON
31/12/2020 $ 2.555.000

$ 6.655.000TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
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Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de enero de 2021 se observa: 

Una vez culminado el mes de enero, se aprecia que el 100% de las reservas pendientes por girar ($6.655.000) 

por la Subdirección de Internacionalización para este proyecto de inversión corresponden a contratos de 

prestación de servicios. Cabe resaltar, la prioridad de girar estas reservas para no constituir pasivos exigibles. 

 

PROYECTO 
7847 - Fortalecimiento de la competitividad, como vehículo para el desarrollo del 

ecosistema empresarial de  Bogotá 
 

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA) 
 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Apropiación 

disponible
$ 18.531.000.000 100,00%

Total compromisos $ 303.975.000 1,64%

CDP por

comprometer
$ 388.570.000 2,10%

Saldo apropiación

disponible
$ 17.838.455.000 96,26%

1,64% 2,10%

96,26%
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Total compromisos CDP por comprometer Saldo apropiación

disponible
 

 

Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de enero se observa:  

Del total de compromisos del proyecto de inversión, se aprecia que durante el mes de enero la Subdirección 

de Ciencia, Tecnología e Innovación comprometió bajo este proyecto de inversión $303.975.000 para la 

contratación de sieteb CPS profesionales ($286.725.000) y un CPS de apoyo a la gestión ($17.250.000). Estas 

contrataciones se alinean con las metas proyecto: 1) Fortalecer empresas/unidades productivas como 

resultado de la consecución de alianzas estratégicas que conlleven a la materialización de iniciativas que 

promuevan el desarrollo del conocimiento, la innovación y nuevas tecnologías, 2) Gestionar la 

implementación de mecanismos de participación y/o integración para el desarrollo y la promoción de la 

competitividad y retos de ciudad, en los cuales confluyan y cohesionen, actores de los diferentes sistemas de 

competitividad e innovación de la ciudad, y 3) Participar en la generación de espacios que conlleven a 

desarrollar y acelerar el conocimiento, la ciencia, tecnología e innovación, como instrumentos potenciadores 

de competitividad y productividad de la ciudad. 

Por último, se enuncia que con los compromisos adquiridos se impactan los objetivos específicos del proyecto 

de inversión: 1) Implementar estrategias de financiación para iniciativas de CTeI en la ciudad,  y 2) Fortalecer 

la participación de los actores del ecosistema de CTeI en los proyectos de ciudad que impulsan el desarrollo 

económico y la innovación. 

 

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA) 
 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Total compromisos $ 303.975.000 100,00%

Total autorización de

giro
$ 0 0,00%

Compromisos sin

autorización de giro
$ 303.975.000 100,00%

0,00%

100,00%

0%
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Total autorización de giro Compromisos sin autorización de

giro
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Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de enero de 2021 se observa:  

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación 

durante el mes de enero no realizó ningún giro, motivo por el cual el saldo por pagar se ubica en $303.975.000. 

 

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO) 

MODALIDAD LÍNEA OBJETO AMPLIO PLAZO
VALOR TOTAL 

ESTIMADO

Conv enio de Ciencia y 

tecnología
7847031

Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativ os y financieros entre LA 

SECRETARÍA DISTRITAL DE 

DESARROLLO ECONÓMICO, 

CORFERIAS S.A. y LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE BOGOTÁ para 

adelantar las acciones necesarias 

que permitan la actualización de la 

prefactibilidad del “Proyecto Distrito 

de Ciencia, Tecnología e 

Innov ación”.

6 meses  $       152.320.000 

$  152.320.000TOTAL

 

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de enero de 2021: 

En el mes de enero la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), realizó la revisión de los estudios previos y de 

sector del convenio de ciencia y tecnología cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 

financieros entre LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORFERIAS S.A. y LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE BOGOTÁ para adelantar las acciones necesarias que permitan la actualización de la 

prefactibilidad del “Proyecto Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación”. 

Este convenio busca alinearse con la meta proyecto “Participar en la generación de espacios que conlleven 

a desarrollar y acelerar el conocimiento, la ciencia, tecnología e innovación, como instrumentos 

potenciadores de competitividad y productividad de la ciudad”. 
 

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA) 
 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Reserv a constituida $ 571.141.407 100,00%

Anulaciones 

acumuladas
$ 0 0,00%

Reserv as definitiv as $ 571.141.407 100,00%

Autorización de giro

acumulada
$ 32.500.000 5,69%

Reserv a sin

autorización de giro
$ 538.641.407 94,31%
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Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de enero se observa:  

Del total de reservas constituidas de este proyecto de inversión ($571.141.407), la Subdirección de Ciencia, 

Tecnología e Innovación giro durante el primer mes de la vigencia un total de $32.500.000, quedando así en 

el rubro de reservas sin autorización de giros un total de $538.641.407. 

A continuación se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro: 

 

TIPO DE COMPROMISO
NÚMERO DE 

COMPROMISO
BENEFICIARIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN

VALOR SIN 

AUTORIZACIÓN 

DE GIRO

Contrato de prestación de 

servicios profesionales
572 SANTIAGO  RODRIGUEZ ANDRADE 30/12/2020 $ 5.000.000

Contrato de prestación de 

servicios profesionales
551 CAROLINA  AVILA MORALES 25/12/2020 $ 16.000.000

Contrato de prestación de 

servicios profesionales
483 RAFAEL DARIO MONTES PARDO 31/12/2020 $ 2.000.000

Convenio especial de 

cooperacion de ciencia y 

tecnologia

658 CREARE DISEÑO LTDA 31/12/2020 $ 59.256.000

Contrato de interventoría 672 SMARTY COLOMBIA SAS 31/12/2020 $ 449.485.407

Contrato de prestación de 

servicios profesionales
475 IVAN LEONARDO LYONS MOLANO 31/12/2020 $ 2.150.000

Contrato de prestación de 

servicios profesionales
503 ESTHER JUDITH BLANCO TRUJILLO 31/12/2020 $ 4.750.000

$ 538.641.407TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
 

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de enero de 2021 se observa: 

Una vez culminado el mes de enero, se aprecia que del 100% de las reservas pendientes por girar 

($538.641.407) por la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación para este proyecto de inversión, el 

71,42% corresponden a contratos de prestación de servicios profesionales, el 14,29% a contratos de 

interventoría y el 14,29% a convenios especiales de cooperación de ciencia y tecnología. Cabe resaltar, la 

prioridad de girar estas reservas para no constituir pasivos exigibles. 

 

PROYECTO 
7848 - Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido 

empresarial de Bogotá 
 

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA) 
 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Apropiación 

disponible
$ 27.145.565.000 100,00%

Total compromisos $ 551.475.000 2,03%

CDP por

comprometer
$ 492.814.562 1,82%

Saldo apropiación

disponible
$ 26.101.275.438 96,15%

2,03% 1,82%

96,15%
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Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de enero se observa:  

Del total de compromisos del proyecto de inversión, se aprecia que durante el mes de enero  la Subdirección 

de Ciencia, Tecnología e Innovación comprometió bajo este proyecto de inversión $551.475.000 para la 

contratación de diez CPS profesionales ($534.225.000) y un CPS de apoyo a la gestión ($17.250.000). Estas 

contrataciones se alinean con las metas proyecto: 1) Implementar estrategias de inclusión digital, mediante 

la democratización del acceso a las tecnologías de información y comunicación, a comercios situados en la 

ciudad de Bogotá, y 2) Reactivar zonas de aglomeración priorizadas a través de la implementación de un 

plan de acción que propenda por la consolidación y el fortalecimiento de las mismas. 

Por último, se enuncia que con los compromisos adquiridos se impactan los objetivos específicos del proyecto 

de inversión: 1) Mejorar la implementación de elementos de CTeI en los modelos productivos de las empresas, 

como mecanismo de crecimiento, desarrollo y/o reactivación económica, y 2) Desarrollar una estrategia de 

clúster definida, que permita  potenciar el crecimiento productivo y competitivo de los sectores económicos 

de la ciudad. 

 

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA) 
 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Total compromisos $ 551.475.000 100,00%

Total autorización de

giro
$ 0 0,00%

Compromisos sin

autorización de giro
$ 551.475.000 100,00%
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Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de enero de 2021 se observa:  

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación 

durante el mes de enero no realizó ningún giro, motivo por el cual el saldo por pagar se ubica en $551.475.000. 

 

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO) 
 

MODALIDAD LÍNEA OBJETO AMPLIO PLAZO
VALOR TOTAL 

ESTIMADO

N/A N/A N/A N/A 0

$  0TOTAL

 

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de enero de 2021: 

Durante el mes de enero la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), no recibió ningún estudio previo y de 

sector por parte de la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación para este proyecto de inversión. 
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4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA) 
 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Reserv a constituida $ 12.023.334 100,00%

Anulaciones 

acumuladas
$ 0 0,00%

Reserv as definitiv as $ 12.023.334 100,00%

Autorización de giro

acumulada
$ 7.256.667 60,35%

Reserv a sin

autorización de giro
$ 4.766.667 39,65%
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Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de enero se observa:  

Del total de reservas constituidas de este proyecto de inversión ($12.023.334), la Subdirección de Ciencia, 

Tecnología e Innovación giro durante el primer mes de la vigencia un total de $7.256.667, quedando así en el 

rubro de reservas sin autorización de giros un total de $4.776.667. 

A continuación se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro: 

 

TIPO DE COMPROMISO
NÚMERO DE 

COMPROMISO
BENEFICIARIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN

VALOR SIN 

AUTORIZACIÓN 

DE GIRO

Contrato de prestación de 

servicios profesionales
588 ANGIE PAOLA MONTENEGRO ALVARADO 30/12/2020 $ 500.000

Contrato de prestación de 

servicios profesionales
620 ESTEBAN DEMETRIO PARRA MARTINEZ 31/12/2020 $ 2.166.667

Contrato de prestación de 

servicios profesionales
489 LUCERO  SILVA VARGAS 31/12/2020 $ 2.100.000

$ 4.766.667TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO

 

 

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de enero de 2021 se observa: 

Una vez culminado el mes de enero, se aprecia que el 100% de las reservas pendientes por girar ($4.766.667) 

por la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación  para este proyecto de inversión corresponden a 

contratos de prestación de servicios. Cabe resaltar, la prioridad de girar estas reservas para no constituir 

pasivos exigibles. 
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PROYECTO 

7845 - Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad 

ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de 

Bogotá D.C. 
 

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA) 
 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Apropiación 

disponible
$ 4.617.000.000 100,00%

Total compromisos $ 199.100.000 4,31%

CDP por

comprometer
$ 24.981.000 0,54%

Saldo apropiación

disponible
$ 4.392.919.000 95,15%

4,31% 0,54%
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disponible
 

Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de enero de 2021, se observa:  

Del saldo total de apropiación disponible, a inicio de vigencia 2021, se han comprometido 4,31% de recursos, 

que corresponden a CPS para la conformación del equipo técnico en la Subdirección de Economía Rural – 

en adelante SER. El saldo por comprometer, a la fecha, también corresponde a contratación de recurso 

humano. Por ser el primer mes de la vigencia e inicio de la etapa precontractual, se encuentran 

comprometidas 4 líneas de contratación, de las 38 líneas programadas.  

Además de la contratación de personal, se tiene proyectado en SISCO la solicitud de contratación de varios 

procesos a través de las modalidades de selección de licitación pública, convenio interadministrativo, y 

concurso de méritos. Sin embargo, se está en proceso de aprobación. 

 

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA) 
 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Total compromisos $ 199.100.000 100,00%

Total autorización de

giro
0,00%

Compromisos sin

autorización de giro
$ 199.100.000 100,00%

0,00%

100,00%
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80%

100%

Total autorización de giro Compromisos sin autorización de

giro
 

Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de enero de 2021, se observa:  

Del total de compromisos adquiridos para el mes de enero de 2021, no se han girado recursos, obedeciendo 

a ser primer mes de la vigencia e inicio de la etapa precontractual de las diferentes líneas de contratación.  

 

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO) 
 

MODALIDAD LÍNEA OBJETO AMPLIO PLAZO (Meses y días) VALOR ESTIMADO

N/A N/A N/A N/A N/A

$ 0TOTALES
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Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de enero de 2021: 

Durante el mes de enero la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), no recibió ningún estudio previo y de 

sector por parte de la SER. 

 

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA) 
 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Reserv a constituida $ 31.050.083 100,00%

Anulaciones 

acumuladas
0,00%

Reserv as definitiv as $ 31.050.083 100,00%

Autorización de giro 

acumulada
0,00%

Reserv a sin 

autorización de giro
$ 31.050.083 100,00%

0,00%

100,00%
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60%

80%

100%

Anulaciones
acumuladas

Reservas definitivas

0,00%

100,00%
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acumulada
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autorización de giro 

Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de enero de 2021, se observa:  

El proyecto presenta reservas constituidas del 10% ($31.050.083) sobre el presupuesto ejecutado para la 

vigencia 2020, correspondientes a CPS. De acuerdo con lo mencionado por el equipo técnico de la SER, en 

la reunión de seguimiento a metas para el presente mes, se espera que estas reservas se giren máximo a 

febrero de 2021. Del total de reservas constituidas, el equipo mencionó que $7.500.000 se constituyen en saldo 

por liberar, de acuerdo con una terminación anticipada contractual mencionada por el equipo. Por lo cual, 

la Oficina Asesora de Planeación, hace el seguimiento respectivo a estos recursos de reserva y su pronto 

pago. 

A continuación, se presenta la relación de compromisos constituidos como reservas presupuestales de la 

vigencia 2020, y pendientes de autorización de giro: 

 

TIPO DE COMPROMISO
NÚMERO DE 

COMPROMISO
BENEFICIARIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN

VALOR SIN 

AUTORIZACIÓN DE 

GIRO

Contrato de prestación de servicios 

profesionales
609 ORLANDO ALFONSO LOPEZ QUINTERO 30/12/2020 $ 8.000.000

Contrato de prestación de servicios 

profesionales
460 ANDRES FELIPE FAJARDO BUSTOS 16/12/2020 $ 9.000.000

Contrato de prestación de servicios 

profesionales
466 URIEL HUMBERTO CONTRERAS NIÑO 16/12/2020 $ 7.500.000

Contrato de prestación de servicios 

profesionales
594 YERLI MARCELA BARRERA HUERTAS 16/12/2020 $ 2.765.000

Contrato de prestación de servicios 

profesionales
460 ANDRES FELIPE FAJARDO BUSTOS 30/12/2020 $ 950.083

Contrato de prestación de servicios 

profesionales
594 YERLI MARCELA BARRERA HUERTAS 30/12/2020 $ 1.650.000

Contrato de prestación de servicios de 

apoyo a la gestión
440 ALVARO ANDRES SILVA PLAZAS 30/12/2020 $ 1.185.000

$ 31.050.083TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
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Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de enero de 2021 se observa: 

 

El total de reservas constituidas corresponden a convenios de prestación de servicios, que se espera, sean 

girados y liquidados antes de finalizar el mes de febrero. Por lo cual, la Oficina Asesora de Planeación, hace 

el seguimiento respectivo a estos recursos de reserva y su pronto pago. 

 

PROYECTO 
7846 - Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de 

Alimentos de Bogotá. 
 

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA) 
 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Apropiación 

disponible
$ 8.854.000.000 100,00%

Total compromisos $ 24.981.000 0,28%

CDP por

comprometer
$ 55.231.000 0,62%

Saldo apropiación

disponible
$ 8.773.788.000 99,09%

0,28%
0,62%

99,09%
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Total compromisos CDP por comprometer Saldo apropiación

disponible
 

 

Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de enero de 2021, se observa:  

Del saldo total de apropiación disponible, a inicio de vigencia 2021, se han comprometido 0,28% de recursos, 

que corresponden a CPS para la conformación del equipo técnico en la Subdirección de Abastecimiento 

Alimentario – en adelante SAA. El saldo por comprometer, a la fecha, también corresponde a contratación 

de recurso humano. Por ser el primer mes de la vigencia e inicio de la etapa precontractual, se encuentran 

comprometidas 2 líneas de contratación, de las 51 líneas programadas.  

Además de la contratación de personal, se tiene proyectado en SISCO la solicitud de contratación de varios 

procesos a través de las modalidades de selección de licitación pública, convenio de cooperación, y 

selección abreviada. Sin embargo, se está en proceso de aprobación. 

 

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA) 
 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Total compromisos $ 24.981.000 100,00%

Total autorización de

giro
$ 0 0,00%

Compromisos sin

autorización de giro
$ 24.981.000 100,00%

0,00%

100,00%

0%
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40%

60%

80%

100%

Total autorización de giro Compromisos sin autorización de

giro
 

 

Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de enero de 2021 se observa:  

Del total de compromisos adquiridos para el mes de enero de 2021, no se han girado recursos, obedeciendo 

a ser primer mes de la vigencia e inicio de la etapa precontractual de las diferentes líneas de contratación. 
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3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO) 
 

MODALIDAD LÍNEA OBJETO AMPLIO PLAZO (Meses y días) VALOR ESTIMADO

N/A

$ 0TOTALES
 

 

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de enero de 2021: 

Durante el mes de enero la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), no recibió ningún estudio previo y de 

sector por parte de la SAA. 

 

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA) 
 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Reserv a constituida $ 19.900.083 100,00%

Anulaciones 

acumuladas
0,00%

Reserv as definitiv as $ 19.900.083 100,00%

Autorización de giro 

acumulada
0,00%

Reserv a sin 

autorización de giro
$ 19.900.083 100,00%

0,00%

100,00%
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acumuladas
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autorización de giro 

Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de enero de 2021, se observa:  

El proyecto presenta reservas constituidas del 3,2% ($19.900.083), sobre el presupuesto ejecutado para la 

vigencia 2020, correspondientes a CPS. De acuerdo con lo mencionado por el equipo técnico de la SAA, en 

la reunión de seguimiento a metas para el presente mes, se espera que estas reservas se giren máximo a 

febrero de 2021.  Por lo cual, para la siguiente vigencia, la Oficina Asesora de Planeación, hará el seguimiento 

respectivo a estos recursos de reserva y su pronto pago. 

A continuación, se presenta la relación de compromisos constituidos como reservas presupuestales de la 

vigencia 2020, y pendientes de autorización de giro: 

 

TIPO DE COMPROMISO
NÚMERO DE 

COMPROMISO
BENEFICIARIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN

VALOR SIN 

AUTORIZACIÓN DE 

GIRO

Contrato de prestación de servicios de 

apoyo a la gestión
535 ANGELA  LOPEZ RUBIANO 8/12/2020 $ 750.000

Contrato de prestación de servicios de 

apoyo a la gestión
542 IVAN FERNANDO RUEDA GARCIA 8/12/2020 $ 833.333

Contrato de prestación de servicios 

profesionales
580 JOSE MIGUEL GIL CASTILLO 20/11/2020 $ 6.400.000

Contrato de prestación de servicios 

profesionales
596 DANIEL  GOMEZ PINZON 16/12/2020 $ 2.833.333
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TIPO DE COMPROMISO
NÚMERO DE 

COMPROMISO
BENEFICIARIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN

VALOR SIN 

AUTORIZACIÓN DE 

GIRO

Contrato de prestación de servicios 

profesionales
584 INGRID JOHANNA CUBIDES PUENTES 8/12/2020 $ 1.950.000

Contrato de prestación de servicios 

profesionales
457 LYLA SYLVANA GARCIA MANTILLA 24/12/2020 $ 863.333

Contrato de prestación de servicios de 

apoyo a la gestión
440 ALVARO ANDRES SILVA PLAZAS 30/12/2020 $ 950.084

Contrato de prestación de servicios 

profesionales
584 INGRID JOHANNA CUBIDES PUENTES 30/12/2020 $ 4.550.000

Contrato de prestación de servicios de 

apoyo a la gestión
456 JULIAN DAVID PEÑA PEÑA 24/12/2020 $ 770.000

$ 19.900.083TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
 

 

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de enero de 2021 se observa: 

 

El total de reservas constituidas corresponden a convenios de prestación de servicios, que se espera, sean 

girados y liquidados antes de finalizar el mes de febrero. Por lo cual, la Oficina Asesora de Planeación, hace 

el seguimiento respectivo a estos recursos de reserva y su pronto pago. 

 

PROYECTO 
7865 - Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica 

económica de la ciudad-región. Bogotá D.C. 
 

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA) 
 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Apropiación 

disponible
$ 3.528.000.000 100,00%

Total compromisos $ 643.225.000 18,23%

CDP por

comprometer
$ 45.320.000 1,28%

Saldo apropiación

disponible
$ 2.839.455.000 80,48%

18,23%

1,28%

80,48%
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disponible
 

 

Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de enero del 2021, se observa:  

Del saldo total de apropiación disponible, a inicio de vigencia 2021, se han comprometido 18,23% de recursos, 

que corresponden a CPS para la conformación del equipo técnico en la Dirección de Estudios de Desarrollo 

Económico – en adelante DEDE. El saldo por comprometer, a la fecha, también corresponde a contratación 

de recurso humano. Por ser el primer mes de la vigencia e inicio de la etapa precontractual, se encuentran 

comprometidas 11 líneas de contratación, de las 29 líneas programadas.  

Además de la contratación de personal, se tiene proyectado en SISCO la solicitud de contratación de varios 

procesos a través de las modalidades de selección de licitación pública, convenio interadministrativo, y 

selección abreviada. Sin embargo, se está en proceso de aprobación. 

 

 

 

 

file:///G:/SEC%20DES%20ECONÓMICO/8%20INFORME%20GESTION%20SEP_Entrega01oct/1OBLIG_Reportes%20gestión%20precontractual/REPORTE_11SEP/SEGUIMIENTO%20RESERVAS%202019.xlsx
file:///G:/SEC%20DES%20ECONÓMICO/8%20INFORME%20GESTION%20SEP_Entrega01oct/1OBLIG_Reportes%20gestión%20precontractual/REPORTE_11SEP/EJEC%20DET%2006-09-2019.pdf


 

31 

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA) 
 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Total compromisos $ 643.225.000 100,00%

Total autorización de

giro
0,00%

Compromisos sin

autorización de giro
$ 643.225.000 100,00%

0,00%

100,00%
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Total autorización de giro Compromisos sin autorización de

giro
 

Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de enero del 2021, se observa:  

Del total de compromisos adquiridos para el mes de enero de 2021, no se han girado recursos, obedeciendo 

a ser primer mes de la vigencia e inicio de la etapa precontractual de las diferentes líneas de contratación. 

 


