

2022

INFORME DE AVANCE A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

31 DE AGOSTO DE 2022

El Informe de Avance a la Ejecución Presupuestal (IAEP) es una publicación elaborada por el equipo de programas y proyectos de la Oficina Asesora de Planeación, y tiene por objeto informar sobre la situación de los proyectos en su fase precontractual, presupuestal, giros y reservas, para así servir de apoyo a los directivos de la Entidad en la toma de decisiones efectuadas en las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y en las Mesas de Trabajo de Direccionamiento Estratégico. Las principales fuentes de información para el IAEP son los registros de SISCO y BOGDATA.





INFORME DE AVANCE A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Aprobado: Carolina Chica Builes / Jefe / Oficina
Asesora de Planeación.

Elaborado por: Equipo de programas y proyectos /
Oficina Asesora de Planeación / Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico.

Fecha de elaboración: 01/11/2022

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo	4
7837 – Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumenta la capacidad productiva y económica de Bogotá.....	4
7863- Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá.....	6
7842 – Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y las Mipymes, frente a la emergencia sanitaria en Bogotá.....	8
7874 – Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá.	10
7864– Implementación de un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá	12
Oficina Asesora de Planeación	14
7843 - Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la secretaría de desarrollo económico de Bogotá.....	14
Dirección de Gestión Corporativa.....	16
7849 - Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo	16
Dirección de Competitividad Bogotá Región	18
7844 - Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.....	18
7847 - Fortalecimiento de la competitividad, como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá.....	19
7848 - Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá	21
7906 - Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá.	23
Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario.....	24
7845 - Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C.....	24
7846 - Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.	26
Dirección de Estudios de Desarrollo Económico	28
7865 - Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá D.C.	28

INFORME DE AVANCE A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

FECHA	31/08/2022
-------	------------


Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo

PROYECTO

7837 – Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 1.148.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 995.000.000	86,67%
CDP por comprometer	\$ 0	0,00%
Saldo apropiación disponible	\$ 153.000.000	13,33%




Respecto al estado de ejecución presupuestal a 31 de agosto de 2022 se observa:

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7837 está por un valor de \$1.148.000.000 (100%), de la cual los compromisos acumulados son \$995.000.000 (86,67%), lo que significa que sin CDP por comprometer, el saldo de apropiación disponible está por \$153.000.000 (13,33%).

Los compromisos en lo corrido del año se encuentran asociados a las metas: 1) Articular un Programa y/o proyecto con Invest in Bogotá, por \$100.000.000. 2) Crear un directorio digital de MIPYMES abierto a la ciudadanía que contenga la información necesaria para visibilizar y fomentar el comercio de los productos y servicios que estas ofrecen (datos de contacto, ubicación, descripción del producto y/o fotografías, etc.) A través de canales de información y páginas web institucionales que permita hacer nuevos registros y actualización constante de información, por \$32.000.000. 3) Desarrollar al menos eventos presenciales o virtuales que promuevan el desarrollo comercial de las Unidades Productivas y MiPymes, por \$513.000.000, y 4) Desarrollar al menos eventos dando prioridad a estrategias presenciales y/o virtuales que promuevan el emprendimiento, la reinversión o generación de modelos de negocio, y el desarrollo de soluciones que permitan mitigar el impacto económico de la emergencia sanitaria, por \$350.000.000.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 995.000.000	100,00%
Total autorización de giro	\$ 558.395.193	56,12%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 436.604.807	43,88%



Respecto al estado de giro de compromisos a 31 de agosto de 2022 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro está por un valor total de \$558.395.193 (56,12%) por el cual el saldo por pagar es de \$436.604.807 (43,88%).

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
NA				
Valor Total				\$ -

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se observa a 31 de agosto de 2022:

En SISCO las líneas de contratación con objeto y fecha estimada de inicio sin CDP, 7837003 SEN - Cumbre de Emprendimiento 2/9/2022. Para el presente mes no se allegan estudios previos a la OAP.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 506.567.665	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 1.760.000	0,35%
Reservas definitivas	\$ 504.807.665	99,65%
Autorización de giro acumulada	\$ 416.305.465	82,47%
Reserva sin autorización de giro	\$ 88.502.200	17,53%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de agosto de 2022 se observa:

Del valor total de reservas constituidas para el proyecto de inversión 7837, por \$506.567.665 (100%), la autorización de giro acumulada es por \$416.305.465 (82,47%) quedando así en reservas sin autorización de giro un valor de \$88.502.200 (17,53%).

A continuación, se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
Convenio de asociación	593	FUNDACION BAVARIA	31/08/2022	\$ 88.502.200
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 88.502.200

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de agosto de 2022 se observa:


Las reservas sin autorización de giro están por un valor total de \$88.502.020, lo cual corresponde al convenio de asociación Fundación Bavaria por \$88.502.200. Es de resaltar la prioridad de girar estas reservas para no constituir pasivos exigibles.

PROYECTO

7863- Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 125.557.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 36.974.174.686	29,45%
CDP por comprometer	\$ 28.760.016.667	22,91%
Saldo apropiación disponible	\$ 59.822.808.647	47,65%




Respecto al estado de ejecución presupuestal a 31 de agosto de 2022 se observa:

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7863 está por un valor de \$125.557.000.000 (100%), de los cuales los compromisos acumulados son \$36.974.174.686 (29,45%), lo que significa que sin CDP por comprometer el saldo de apropiación disponible es de \$59.822.808.647 (47,65%).

Los compromisos en lo corrido del año se encuentran asociados a las metas: 1) Ejecutar el plan de lineamiento e implementación de la política pública de trabajo decente y digno, por \$576.420.000. 2) Formar al menos personas en las nuevas competencias, bilingüismo y/o habilidades para el trabajo con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y/o de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas Al menos El 20% deberá ser mujeres y el 10% jóvenes, por \$10.602.150.000. 3) Promover empleos para personas, por \$3.633.562.076. 4) Promover empleos para jóvenes, por \$16.322.580.510, y 5) Promover empleos para mujeres, por \$3.633.562.076.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 36.974.174.686	100,00%
Total autorización de giro	\$ 13.672.977.552	36,98%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 23.301.197.134	63,02%



Respecto al estado de giro de compromisos a 31 de agosto de 2022 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro es por un valor total de \$13.672.977.552 (36,98%) por el cual el saldo por pagar está en \$23.301.197.134 (63,02%).

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
Contrato Interadministrativo	7863003	Prestación de servicios tecnológicos que incorporen gestión, analítica de datos e inteligencia artificial para facilitar la ruta de empleabilidad.	5 meses	\$ 4.191.799.815
Valor Total				\$ 4.191.799.815

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de agosto de 2022:

En SISCO las líneas de contratación con objeto y fecha estimada de inicio sin CDP, 7863003 SEF - (AGATA) GOOGLE 22/08/2022; 7863004 BENEFICIO AL EMPLEO 15/08/2022; 7863153 SEF – OIT y 7863154 SEF - FUNDACIÓN CORONA. Para el presente mes se allegan estudios previos a la OAP en la línea 7863003. Objeto "Prestación de servicios tecnológicos que incorporen gestión, analítica de datos e inteligencia artificial para facilitar la ruta de empleabilidad."

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 14.536.619.746	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 70.600.000	0,49%
Reservas definitivas	\$ 14.466.019.746	99,51%
Autorización de giro acumulada	\$ 4.532.359.217	31,33%
Reserva sin autorización de giro	\$ 9.933.660.529	68,67%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de agosto se observa:

Del valor total de reserva constituida para el proyecto de inversión 7863, por \$14.536.619.746 (100%), la autorización de giro acumulada es por valor total de \$ 4.532.359.217 (31,33%), quedando así en reservas sin autorización de giro un total de \$ 9.933.660.529 (68,67%).

A continuación, se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
Convenio de asociación	614	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COL SUBSIDIO	31/08/2022	\$ 4.606.854.172
Convenio de asociación	612	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	31/08/2022	\$ 2.662.706.603
Convenio de asociación	613	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	31/08/2022	\$ 2.582.018.525
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 9.851.579.300

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de agosto de 2022 se observa:


Las reservas sin autorización de giro están por un valor total \$9.933.660.529, descontando prestación de servicios profesionales y de apoyo se encuentra los convenios de asociación con Caja Colombiana De Subsidio Familiar COLSUBSIDIO, Caja De Compensación Familiar COMPENSAR y Caja De Compensación Familiar CAFAM. Por un valor total de \$9.851.579.300. Es de resaltar la prioridad de girar estas reservas para no constituir pasivos exigibles.

PROYECTO

7842 – Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y las Mipymes, frente a la emergencia sanitaria en Bogotá.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 9.101.512.000	100,00%
Total compromisos	\$ 7.377.225.631	81,05%
CDP por comprometer	\$ 74.380.084	0,82%
Saldo apropiación disponible	\$ 1.649.906.285	18,13%




Respecto al estado de ejecución presupuestal a 31 de agosto de 2022 se observa:

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7842 está por un valor de \$9.101.512.000 (100%), de los cuales los compromisos acumulados están por \$7.377.225.631 (81,05%), lo que significa que sin CDP por comprometer, el saldo de apropiación disponible es de \$1.649.906.285 (18,13%).

Los compromisos en lo corrido del año se encuentran asociados a las metas: 1) *Actualizar % Política Pública del Sector Desarrollo Económico de Bogotá*, por \$60.000.000; 2) *Apoyar financieramente a emprendimientos y a unidades productivas con capital semilla y para la consolidación y crecimiento*, por \$53.900.000; 3) *Apoyar unidades productivas en sus diferentes etapas*, por \$715.232.899; 4) *Brindar acceso a mecanismos de financiación a emprendimientos de estilo de vida, de alto impacto, independientes, MIPYMES acompañadas en programas de apropiación y fortalecimiento de nuevas tecnologías y empresas medianas en programas de sofisticación e innovación*, por \$3.350.377.817; 5) *Fortalecer a emprendedores, empresarios y/o unidades productivas, beneficiarios del vehículo de propósito especial (SPV), en herramientas y temas empresariales*, por \$539.165.000; 6) *Fortalecer beneficiarios en herramientas y temas empresariales, entre emprendimientos de oportunidad y de alto impacto, empresas y/o unidades productivas de micro, pequeña o mediana empresa, negocios y pequeños comercios, de las zonas de aglomeraciones productivas priorizados por la SDDE, a través de procesos de formación, fortalecimiento, asistencia técnica y servicios empresariales integrales a la medida de las necesidades*, por \$2.658.549.915.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 7.377.225.631	100,00%
Total autorización de giro	\$ 3.012.246.426	40,83%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 4.364.979.205	59,17%



Respecto al estado de giro de compromisos a 31 de agosto de 2022 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro es por un valor total de \$3.012.246.426 (37,73%), por el cual el saldo por pagar es de \$4.364.979.205 (59,17%).

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
Valor Total				\$ -

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de agosto de 2022:

Registradas en SISCO las líneas de contratación con objeto y fecha estimada de inicio sin CDP, 7842004 SFIF-AGATA 30/08/2022. Para el presente mes no se allegan estudios previos.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 979.623.470	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 4.325.000	0,44%
Reservas definitivas	\$ 975.298.470	99,56%
Autorización de giro acumulada	\$ 864.519.740	88,64%
Reserva sin autorización de giro	\$ 110.778.730	11,36%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de agosto de 2022 se observa:

Del valor total de reservas definitivas para el proyecto de inversión 7842, por \$979.623.470 (100%), la autorización de giro acumuladas es por valor total de \$864.519.740 (88,64%) quedando así en reserva sin autorización de giro por valor de \$110.778.730.

A continuación, se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
Convenio de asociación	593	FUNDACION BAVARIA	30/06/2022	\$ 108.727.621
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 108.727.621

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de agosto de 2022 se observa:


Las reservas sin autorización de giro están por un valor total \$108.727.621, corresponde al convenio de asociación con Fundación Bavaria. Es de resaltar la prioridad de girar estas reservas para no constituir pasivos exigibles.

PROYECTO

7874 – Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 50.317.200.000	100,00%
Total compromisos	\$ 39.207.748.444	77,92%
CDP por comprometer	\$ 492.408.173	0,98%
Saldo apropiación disponible	\$ 10.617.043.383	21,10%




Respecto al estado de ejecución presupuestal a 31 de agosto de 2022 se observa:

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7874 está por un valor de \$50.317.200.000 (100%), de los cuales los compromisos acumulados están por \$39.207.748.444 (77,92%), lo que significa que sin CDP por comprometer, el saldo de apropiación disponible es de \$10.617.043.383 (21,10%).

Los compromisos en lo corrido del año se encuentran asociados a las metas: 1) Desarrollar en beneficiarios herramientas y habilidades de fortalecimiento principalmente en temas financieros y digitales, entre emprendedores, empresarios y/o unidades productivas de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, a través de estrategias, programas, proyectos y acciones, con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, con enfoque y acciones afirmativas, durante la ejecución, por \$1.209.050.000; 2) Desarrollar en habilidades financieras a empresarios de unidades de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas, por \$1.117.381.600; 3) Poner en marcha al menos un vehículo financiero, por \$117.200.000; 4) Apoyar financieramente a unidades de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, que permitan su liquidez y la conservación de los empleos o que ayude a crecer y consolidar sus negocios, disminuyendo la exposición a la tasa de mortalidad empresarial en el marco de la reactivación económica de la ciudad, por \$28.327.858.413 y 5) Desarrollar en unidades productivas habilidades financieras y herramientas digitales, con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes y mayores de 50 años, en aras de acompañar el crecimiento y la sostenibilidad del tejido empresarial de Bogotá, por \$8.436.258.431.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 39.207.748.444	100,00%
Total autorización de giro	\$ 16.879.225.037	43,05%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 22.328.523.407	56,95%



Respecto al estado de giro de compromisos a 31 de agosto de 2022 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro es por un valor total \$ 16.879.225.037 (43,05%), por el cual el saldo por pagar es de \$22.328.523.407(56,95%).

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
Valor Total				\$ -

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de agosto de 2022:

Para el presente mes no se allegó estudio previo a la OAP.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 18.811.057.031	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 2.875.000	0,02%
Reservas definitivas	\$ 18.808.182.031	99,98%
Autorización de giro acumulada	\$ 6.897.788.926	36,67%
Reserva sin autorización de giro	\$ 11.910.393.105	63,33%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de agosto de 2022 se observa:

Del valor total de reserva constituida para el proyecto de inversión 7874, por \$18.811.057.031 (100%), la autorización de giro acumulada es por valor total de \$6.897.788.926(36,67%), quedando así reserva sin autorización de giro un valor total de \$11.910.393.105 (63,33%).

A continuación, se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	575	AGENCIA DE ANALÍTICA DE DATOS S.A.S	31/08/2022	\$ 1.557.149.118
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	474	CYMETRIA GROUP SAS	31/08/2022	\$ 14.280.000
CONVENIO DE ASOCIACION	593	FUNDACION BAVARIA	31/08/2022	\$ 48.963.987
CONVENIO DE COOPERACION	616	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS O.E.I.	31/08/2022	\$ 10.279.500.000
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 11.899.893.105

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de agosto de 2022 se observa:

Las reservas sin autorización de giro están por un valor total \$11.910.393.105, descontando prestación de servicios profesionales y de apoyo se encuentra los convenios de cooperación con PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS O.E.I., convenio de asociación con FUNDACION BAVARIA, contrato interadministrativo con AGENCIA DE ANALÍTICA DE DATOS


S.A.S, y Otro contrato con CYMETRIA GROUP SAS, por un valor total de \$11.899.893.105. Es de resaltar la prioridad de girar estas reservas para no constituir pasivos exigibles.

PROYECTO

7864– Implementación de un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 400.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 111.380.000	27,85%
CDP por comprometer	\$ 0	0,00%
Saldo apropiación disponible	\$ 288.620.000	72,16%




Respecto al estado de ejecución presupuestal a 31 de agosto de 2022 se observa:

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7864 está por un valor de \$400.000.000 (100%), de los cuales los compromisos acumulados están por \$111.380.000 (27,85%), lo que significa que sin CDP por comprometer, el saldo de apropiación disponible es de \$288.620.000 (72,16%).

Los compromisos en lo corrido del año se encuentran asociados a la meta: 1) Desarrollar % sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral que permita identificar las industrias generadoras de empleo y los sectores de oportunidad, por \$111.380.000.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 111.380.000	100,00%
Total autorización de giro	\$ 57.300.000	51,45%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 54.080.000	48,55%



Respecto al estado de giro de compromisos a 31 de agosto de 2022 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro es por un valor total de \$57.300.000 (51,45%), por el cual el saldo por pagar es de \$54.080.000 (48,55%).

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
NA				
Valor Total				\$ -

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se observa a 31 de agosto de 2022:

Registradas en SISCO las líneas de contratación con objeto y fecha estimada de inicio sin CDP, 7864001 Programa Sistemas 15/8/2022. A la fecha no se allegan estudios previos a la OAP.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 377.001.150	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 0	0,00%
Reservas definitivas	\$ 377.001.150	100,00%
Autorización de giro acumulada	\$ 155.600.460	41,27%
Reserva sin autorización de giro	\$ 221.400.690	58,73%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de agosto de 2022 se observa:

Del valor total de reserva constituida para el proyecto de inversión 7874, por \$377.001.150 (100%), la autorización de giro acumulada es por valor total de \$155.600.460 (41,27%), quedando así reserva sin autorización de giro un valor total de \$221.400.690 (58,73%).

A continuación, se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
Contrato de prestación de servicios	587	BUSINESS SUPPORT S A S	31/05/2022	\$ 221.400.690
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 221.400.690

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con a 31 de agosto de 2022 se observa:


Las reservas sin autorización de giro están por un valor total \$221.400.690, con BUSINESS SUPPORT SAS. Es de resaltar la prioridad de girar estas reservas para no constituir pasivos exigibles.

PROYECTO

7843 - Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la secretaría de desarrollo económico de Bogotá.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 1.900.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 1.322.570.000	69,61%
CDP por comprometer	\$ 0	0,00%
Saldo apropiación disponible	\$ 577.430.000	30,39%



Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de agosto se observa:


Del total de compromisos del proyecto de inversión, se aprecia que, al mes de agosto, la Oficina Asesora de Planeación comprometió bajo este proyecto de inversión \$1.322.570.000 para la contratación de CPS de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

También se evidencia que, a la fecha de corte, el proyecto no tiene CDP por comprometer y que durante el mes de agosto comprometió \$568.500.000.

Estas contrataciones se alinean con las siguientes metas proyecto y tienen los recursos distribuidos así: 1) Fortalecer la Política de Planeación Institucional, compromisos por \$336.500.000; 2) Fortalecer la Política de Seguimiento y Evaluación Institucional, compromisos por \$378.300.000; 3) Fortalecer la Política de participación ciudadana en la gestión pública, compromisos por \$180.470.000; 4) Fortalecer la Política de Gestión de conocimiento, compromisos por \$206.100.000 y 5) Fortalecer la política de Transparencia, Acceso a la Información pública y lucha contra la corrupción, compromisos por \$52.600.000.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 1.322.570.000	100,00%
Total autorización de giro	\$ 516.640.000	39,06%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 805.930.000	60,94%




Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de agosto de 2022 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que la Oficina Asesora de Planeación durante el mes de agosto realizó giros por \$75.311.002, para un saldo de compromisos pendientes de giro, por \$805.930.000, donde todos corresponden a contratos de prestación de servicios, tanto profesionales como de apoyo a la gestión.

3. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 213.910.007	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 167.096.668	78,12%
Reservas definitivas	\$ 46.813.339	21,88%
Autorización de giro acumulada	\$ 34.801.670	74,34%
Reserva sin autorización de giro	\$ 12.011.669	25,66%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de agosto se observa:

Del total de reservas constituidas para este proyecto de inversión (\$213.910.007), la Oficina Asesora de Planeación, realizó giros durante el mes de agosto, por \$2.433.334 correspondientes a las últimas cuentas de cobro de dos proveedores. Así las cosas, se tienen \$12.011.669 como reserva sin autorización de giro.

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de agosto de 2022 se observa:

A continuación, se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	145	DIANA MARCELA POVEDA ORTEGA	31/12/2021	\$ 9.506.667
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	145	DANIEL JULIAN ROMERO GARCIA	31/12/2021	\$ 121.667
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	145	BLANCA ELVIRA CASTRO TORRES	31/12/2021	\$ 916.667
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	145	EDUAN JAVIER SANCHEZ ALVAREZ	31/12/2021	\$ 1.466.667
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 12.011.668

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de agosto de 2022 se observa:

Una vez culminado el mes de agosto, se aprecia que el 100% de las reservas pendientes por girar (\$12.011.668) por la Oficina Asesora de Planeación, corresponden a contratos de prestación de servicios.

Dentro de estas reservas, \$9.628.334 corresponden a saldos por liberar a favor de la Secretaría, \$2.383.334 corresponden a contratistas que tienen pendiente pasar la cuenta de cobro correspondiente al último mes de ejecución del contrato de vigencia 2021.


Cabe resaltar, la prioridad de girar o gestionar estas reservas para no constituir pasivos exigibles.

PROYECTO

7849 - Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 9.730.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 6.582.447.393	67,65%
CDP por comprometer	\$ 243.808.232	2,51%
Saldo apropiación disponible	\$ 2.903.744.375	29,84%




Respecto al estado de ejecución presupuestal a 31 de agosto de 2022 se observa:

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7849 está por un valor de \$9.730.000.000, donde los compromisos acumulados son \$6.582.447.393.

Los compromisos en lo corrido del año se encuentran asociados a las metas: 1) Asesorar jurídica y técnicamente los 13 proyectos de inversión ejecutados por la SDDE, por \$ 983.269.992; 2) Fortalecer 5 dependencias de apoyo transversal, por \$ 4.352.625.503; 3) Garantizar la operación de la infraestructura física, por \$ 182.505.920; 4) Mantener actualizado 100% sistemas de información de PQR y el link de transparencia, por \$ 28.000.000. 5) Mantener en funcionamiento el 100% de la infraestructura tecnológica, por \$ 327.365.978; 6) Mantener en operación los 9 sistemas de información PERNO, SISCO, CORDIS, LIMAY, SAI, SAE, SUIM, ALFRESCO y APP para móviles, por \$ 518.200.000. 7) Mantener y realizar el seguimiento al 100% de las actividades proyectadas en el Plan Institucional de Archivos PINAR, por \$ 190.480.000.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 6.582.447.393	100,00%
Total autorización de giro	\$ 3.819.687.753	58,03%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 2.762.759.640	41,97%




Respecto al estado de giro de compromisos a 31 de agosto de 2022 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giros es de \$3.125.257.260, donde \$658.547.009 fueron girados durante el mes de agosto, por lo cual el nuevo saldo por girar es de \$2.738.278.442.

3. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 3.124.493.782	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 138.898.751	4,45%
Reservas definitivas	\$ 2.985.595.031	95,55%
Autorización de giro acumulada	\$ 2.924.057.417	97,94%
Reserva sin autorización de giro	\$ 61.537.614	2,06%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de agosto de 2022 se observa:

Del valor total de reservas constituidas para el proyecto de inversión 7849, por \$3.124.493.782, la autorización de giro acumulada se ubicó en \$ 2.924.057.417, gracias a los giros por \$4.680.000 realizados durante el mes de agosto, quedando así en reservas sin autorización de giro un valor total de \$61.537.614.

A continuación, se presenta la relación de compromisos diferentes a prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión pendiente de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
ORDEN DE COMPRA	629	ALAS DE COLOMBIA EXPRESS SAS	31/12/2021	\$ 607.800
CONTRATO DE COMPRAVENTA	444	INVESAKK LTDA	31/12/2021	\$ 249
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	460	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	31/12/2021	\$ 6.929.031
ACEPTACION DE OFERTA	489	GPS ELECTRONICS LTDA	31/10/2021	\$ 13.366.080
ACEPTACION DE OFERTA	489	GPS ELECTRONICS LTDA	12/12/2021	\$ 2.900.563
ACEPTACION DE OFERTA	370	ECOLOGIA Y ENTORNO S.A.S. E.S.P. ECOENTO RNO	31/12/2021	\$ 1.924.700
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 25.728.423

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de agosto de 2022 se observa:

Las reservas sin autorización de giro están por un valor total de \$61.537.614, de los cuales, \$25.728.423 corresponden a contratos diferentes a prestación de servicios. En este sentido, es importante resaltar la prioridad de girar estas reservas y liberar saldos que estén pendientes para que eventualmente no deban constituirse pasivos exigibles.


Dirección de Competitividad Bogotá Región

PROYECTO

7844 - Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 899.680.000	100,00%
Total compromisos	\$ 899.680.000	100,00%
CDP por comprometer	\$ 0	0,00%
Saldo apropiación disponible	\$ 0	0,00%




Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de agosto de 2022 se observa:

El Proyecto de Inversión 7844 denominado "Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá" para el mes de agosto de 2022 contó con una apropiación total de \$899.688.000. A la fecha la totalidad del recurso se encuentra comprometido.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 889.680.000	100,00%
Total autorización de giro	\$ 443.869.818	49,89%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 445.810.182	50,11%



Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de agosto de 2022 se observa:

Se presentaron compromisos por un total de \$889.680.000, de los cuales \$443.869.818 contaban con autorización de giro y los restantes \$445.810.182 corresponden a compromisos sin autorización de giro.

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (meses y días)	VALOR TOTAL ESTIMADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL				N/A

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de agosto de 2022:

Durante el mes de agosto la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P) no recibió estudios previos para revisión relacionados con este proyecto de inversión.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 61.210.177	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 11.200.000	18,30%
Reservas definitivas	\$ 50.010.177	81,70%
Autorización de giro acumulada	\$ 50.010.177	100,00%
Reserva sin autorización de giro	\$ 0	0,00%




Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de agosto se observa:

El total de reservas definitivas constituidas del presente proyecto de inversión fueron de \$61.210.177 y las reservas definitivas fueron \$50.010.177, de lo cual el 100% contó con autorización de giro.

PROYECTO 7847 - Fortalecimiento de la competitividad, como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 20.968.488.000	100,00%
Total compromisos	\$ 4.736.869.149	22,59%
CDP por comprometer	\$ 13.588.775.702	64,81%
Saldo apropiación disponible	\$ 2.642.843.149	12,60%




Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de agosto de 2022 se observa:

El Proyecto de Inversión 7847 denominado "Fortalecimiento de la competitividad, como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá", presentó una apropiación de recursos por un valor de \$20.968.488.000, de los cuales 22,59% correspondieron a compromisos adquiridos (\$4.736.869.149), quedando un saldo de apropiación disponible por \$2.642.843.149 equivalente al 12,60%.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 4.736.869.149	100,00%
Total autorización de giro	\$ 1.075.803.100	22,71%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 3.661.066.049	77,29%



Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de agosto de 2022 se observa:

Se presentaron compromisos por un total de \$4.736.869.149, de los cuales \$1.075.803.100 contaban con autorización de giro y los restantes \$3.661.066.049 corresponden a compromisos sin autorización de giro.

20

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL				\$ 0

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de agosto de 2022:

Durante el mes de agosto la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), no realizó la revisión de estudios previos y de sector.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 9.304.070.200	100,00%
Anulaciones acumuladas	-\$ 1.402.680.000	-15,08%
Reservas definitivas	\$ 7.901.390.200	84,92%
Autorización de giro acumulada	\$ 5.935.870.199	75,12%
Reserva sin autorización de giro	\$ 1.965.520.000	24,88%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de agosto se observa:

El total de reservas definitivas del presente proyecto de inversión fue de \$9.304.070.200, de lo cual el 75,12%, es decir \$5.935.870.199 contó con autorización de giro, quedando así en el rubro de reservas sin autorización de giros un total de \$1.965.520.000, equivalente al 24,88%.


A continuación, se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
Convenio Interadministrativo	456	Fideicomiso Sociedad Fiduciaria FIDUCOLDEX	31/12/2021	\$ 646.000.000
Convenio Especial de Cooperación de Ciencia y Tecnología	615	Cámara de Comercio de Bogotá	31/12/2021	\$ 1.100.000.000
Contrato de interventoría	625	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S - BIC	31/12/2021	\$ 219.520.000
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 1.965.520.000

PROYECTO 7848 - Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 6.082.800.000	100,00%
Total compromisos	\$ 5.598.339.609	92,04%
CDP por comprometer	\$ 369.449.107	6,07%
Saldo apropiación disponible	\$ 115.011.284	1,89%




Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de agosto se observa:

El Proyecto de Inversión 7848 denominado "Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá", presentó una apropiación de recursos por un valor de \$6.082.800.000, de los cuales 92,04% correspondieron a compromisos adquiridos (\$5.598.339.609) y \$115.011.284 como saldos de apropiación disponible.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 5.598.339.609	100,00%
Total autorización de giro	\$ 1.108.043.144	19,79%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 4.490.296.465	80,21%



Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de agosto de 2022 se observa:

Se presentaron compromisos por un total de \$5.598.339.609, de los cuales \$1.108.043.144 contaban con autorización de giro y los restantes \$4.490.296.465 corresponden a compromisos sin autorización de giro.

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)

MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (meses y días)	VALOR TOTAL ESTIMADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL				\$ 0

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de agosto de 2022:

Durante el mes de agosto la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), no realizó la revisión de estudios previos y/o de sector.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 1.003.021.717	100,00%
Anulaciones acumuladas	-\$ 1.320.000	-0,13%
Reservas definitivas	\$ 1.001.701.717	99,87%
Autorización de giro acumulada	\$ 650.701.717	64,96%
Reserva sin autorización de giro	\$ 351.000.000	35,04%

Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de agosto se observa:

El total de reservas constituidas del presente proyecto de inversión fue de \$1.003.021.717, de lo cual el 64,96%, es decir \$418.701.717 contó con autorización de giro, quedando así en el rubro de reservas sin autorización de giros un total de \$351.000.000, equivalente al 35,04%.

A continuación, se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:


TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	66	Angie Paola Montenegro Alvarado	29/12/2021	\$ 5.000.000
Convenio Interadministrativo de Cooperación	436	Fideicomisos Sociedad Fiduciaria FIDUCOLDEX	31/12/2021	\$ 125.000.000
Convenio Interadministrativo de Cooperación	456	Fideicomisos Sociedad Fiduciaria FIDUCOLDEX	31/12/2021	\$ 221.000.000
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 351.000.000

PROYECTO

7906 - Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 1.000.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 982.300.000	98,23%
CDP por comprometer	\$ 0	0,00%
Saldo apropiación disponible	\$ 17.700.000	1,77%




Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de agosto de 2022 se observa:

El Proyecto de Inversión 7906 denominado "Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá", presentó una apropiación de recursos por un valor de \$1.000.000.000, de los cuales 98,23% correspondieron a compromisos adquiridos (\$982.300.000), quedando un saldo de apropiación disponible por \$17.700.000 equivalente al 1,77%.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 982.300.000	100,00%
Total autorización de giro	\$ 183.803.943	18,71%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 514.912.514	52,42%



Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de agosto de 2022 se observa:

Un total de compromisos por un total de \$982.300.000, de los cuales \$183.803.943 contaban con autorización de giro y los restantes \$514.912.514 corresponden a compromisos sin autorización de giro.

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (meses y días)	VALOR TOTAL ESTIMADO
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 0
TOTAL				\$ 0

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de agosto de 2022:

Durante el mes de agosto la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), no recibió ningún estudio previo y de sector correspondiente al presente proyecto de inversión.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 227.466.556	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 8.533.334	3,75%
Reservas definitivas	\$ 218.933.222	96,25%
Autorización de giro acumulada	\$ 218.933.222	100,00%
Reserva sin autorización de giro	\$ 0	0,00%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de agosto de 2022 se observa:

El total de reservas constituidas del presente proyecto de inversión fue de \$227.466.556, y las reservas definitivas de \$218.933.222, de lo cual se autorizó el 100% para giros.


Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario

PROYECTO

7845 - Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 2.517.766.000	100,00%
Total compromisos	\$ 1.478.750.216	58,73%
CDP por comprometer	\$ 994.000.000	39,48%
Saldo apropiación disponible	\$ 45.015.784	1,79%




Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de agosto de 2022, se observa:

Del saldo total de apropiación disponible, a corte de agosto de 2022, se han comprometido 58,73% de recursos, que corresponden a CPS para la conformación del equipo técnico en la Subdirección de Economía Rural – en adelante SER; Se encuentran comprometidas 29 líneas de contratación, de las 35 líneas programadas

Así mismo, se tiene proyectado en SISCO 2 líneas de contratación para realizar Convenio de Asociación, y 4 líneas para la contratación de Servicios profesionales para el cumplimiento de acciones misionales.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 1.478.750.216	100,00%
Total autorización de giro	\$ 833.350.747	56,36%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 645.399.469	43,64%



Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de agosto de 2022, se observa:

Se efectuaron giros del total de los compromisos adquiridos para el mes de agosto de 2022 por valor de ochocientos treinta y tres millones trescientos cincuenta mil setecientos cuarenta y siete pesos (\$ 833.350.747) equivalente al 57,68 % del total de los compromisos.

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (Meses y días)	VALOR ESTIMADO
TOTALES				\$ 0

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de agosto de 2022:

Durante el mes de agosto no se realizó la revisión de los estudios previos por parte de la OAP, los estudios previos generados en el proyecto que corresponden a CPS fueron elaborados por la Dirección y revisados directamente por el proceso a cargo de contratación de personal, en este caso la oficina asesora de planeación no intervino.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 1.382.261.492	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 0	0,00%
Reservas definitivas	\$ 1.382.261.492	100,00%
Autorización de giro acumulada	\$ 662.048.481	47,90%
Reserva sin autorización de giro	\$ 720.213.011	52,10%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de agosto de 2022, se observa:

El proyecto presenta reservas constituidas del 100% (\$1.382.261.492) sobre el presupuesto ejecutado para la vigencia 2022. Para el mes de agosto no se realizó la anulación presupuestal, por tanto, la reserva definitiva sin autorización de giro se encuentra en el 100%. El valor de giro acumulado por valor de \$662.048.481 equivalente al 47,90%, quedando en reserva sin autorización de giro por valor de \$720.213.011 equivalente al 52,10%

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	231	ANDERSON AURELIO CAMPOS ORTIZ	30/12/2021	\$ 80.500
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	268	SASO S.A.	31/12/2021	\$ 132.511
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	445	CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI	31/12/2021	\$ 630.000.000
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	569	CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI	31/12/2021	\$ 90.000.000
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 720.213.011


Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de agosto de 2022 se observa:

Para el mes de agosto se tienen obligaciones pendientes por autorización de giros por valor de \$720.213.011 pesos, correspondiente a 2 contratos de prestación de servicios y 2 contratos interadministrativos.

PROYECTO	7846 - Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.
-----------------	--

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 5.590.554.000	100,00%
Total compromisos	\$ 4.218.214.049	75,45%
CDP por comprometer	\$ 1.154.750.000	20,66%
Saldo apropiación disponible	\$ 217.589.951	3,89%



Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de agosto de 2022, se observa:


Del saldo total de apropiación disponible, a corte agosto de 2022, se han comprometido cuatro mil doscientos dieciocho millones doscientos catorce mil cuarenta y nueve pesos (\$4.218.214.049) equivalentes al 75,45%, con un saldo de apropiación disponible de \$ 217.589.951 equivalente al 3,89% del total del presupuesto.

Para la vigencia el proyecto se encuentran comprometidas 74 líneas de contratación, de las 96 líneas programadas en SISCO, se tiene proyectado en SISCO 22 líneas de contratación para realizar: dos (2) Selección Abreviada - Subasta inversa y 20 contratos de prestación de servicios para el cumplimiento de

acciones misionales. Los compromisos adquiridos serán destinados al fortalecimiento de actores del SADA, la realización de encadenamiento comerciales y la realización de mercados campesinos.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 4.218.214.049	100,00%
Total autorización de giro	\$ 1.947.031.893	46,16%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 2.271.182.156	53,84%



Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de agosto de 2022 se observa:

Se efectuaron giros del total del compromiso adquiridos para el mes de agosto de 2022, por valor de mil novecientos cuarenta y siete millones treinta y un mil ochocientos noventa y tres mil pesos (\$1.947.031.893), equivalente al 46,16% del total de compromisos. El valor de giros aumentará mes a mes de acuerdo con la programación y pagos de los contratos de prestación de servicios.

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (Meses y días)	VALOR ESTIMADO
TOTALES				\$ 0

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de agosto de 2022:

Durante el mes de agosto, no se realizó la revisión de estudios previos por parte de la OAP, por otra parte, los estudios previos generados en el proyecto que corresponden a CPS fueron elaborados por la Dirección y revisados directamente por el proceso a cargo de contratación de personal, en este caso la oficina asesora de planeación no intervino.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 4.412.650.806	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 0	0,00%
Reservas definitivas	\$ 4.412.650.806	100,00%
Autorización de giro acumulada	\$ 3.520.890.806	79,79%
Reserva sin autorización de giro	\$ 891.760.000	20,21%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de agosto de 2022, se observa:

Se realizaron giros al mes de agosto por valor de \$3.520.890.806, equivalente al 79,79% del total de la reserva constituida, quedando una reserva sin autorización de giro por valor de \$ 891.760.000 millones de pesos equivalente al 20,21%.

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	619	AMANDA LUCIA BELTRAN MARTINEZ	31/12/2021	\$ 5.026.667
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	242	MIGUEL ALEJANDRO MENESES ROA	31/12/2021	\$ 11.400.000
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	260	NICOLAS ORLANDO LOPEZ PIRA	31/12/2021	\$ 3.033.333
CONVENIO DE ASOCIACIÓN	539	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE COLOMBIA FUNDES COLOMBIA	31/12/2021	\$ 27.050.000
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	544	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	31/12/2021	\$ 8.250.000
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	555	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	31/12/2021	\$ 24.000.000
CONVENIO DE ASOCIACIÓN	633	FUNDACION ESCALA AL DESARROLLO	31/12/2021	\$ 813.000.000
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 891.760.000

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de agosto de 2022 se observa:

Para el mes de agosto se tienen obligaciones pendientes por autorización de giros por valor de \$891.760.000 pesos, correspondiente a 3 contratos de prestación de servicios, 2 convenios interadministrativos y 2 convenios de asociación.


Dirección de Estudios de Desarrollo Económico

PROYECTO

7865 - Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá D.C.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 4.440.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 4.083.699.525	91,98%
CDP por comprometer	\$ 84.109.868	1,89%
Saldo apropiación disponible	\$ 272.190.607	6,13%




Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de agosto del 2022, se observa:

El proyecto 7865 presenta un saldo total de apropiación disponible para la vigencia de \$4.440.000.000, durante el mes de agosto se comprometieron recursos por \$2.246.715.263, ascendiendo a un total de compromisos por \$4.083.699.525.

Los recursos comprometidos están distribuidos por metas proyecto de la siguiente manera: 1) Diseñar metodologías e instrumentos para el análisis y seguimiento del comportamiento del sector Desarrollo Económico, con compromisos por \$458.317.404; 2) Elaborar investigaciones que aporten a la formulación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas distritales, con recursos comprometidos por \$1.020.578.333 y 3) Generar documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional, construcción y administración de la información estadística sobre temas económicos de la ciudad, con compromisos por \$2.604.803.788.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 4.083.699.525	100,00%
Total autorización de giro	\$ 1.675.958.262	41,04%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 2.407.741.263	58,96%



Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de agosto del 2022, se observa:

Durante el mes de agosto se realizaron giros por valor de \$1.156.668.763, con lo que, a cierre del mes, se tienen un total de \$1.675.958.262 equivalentes al 41,04% de los compromisos.

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (Meses y días)	VALOR ESTIMADO
N/A				
TOTALES				\$ 0

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de agosto de 2022:

Durante el mes de agosto, no se recibieron estudios o documentos previos para revisión por parte de la Oficina Asesora de Planeación.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 490.236.332	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 892.668	0,18%
Reservas definitivas	\$ 489.343.664	99,82%
Autorización de giro acumulada	\$ 489.343.664	100,00%
Reserva sin autorización de giro	\$ 0	0,00%





Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de agosto de 2022, se observa:

Durante el mes de agosto se realizaron giros por \$124.740.000, con lo que, al cierre del mes se logró el 100% de giro o liberación de la reserva constituida.