

2022

# INFORME DE AVANCE A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

31 DE JULIO DE 2022

El Informe de Avance a la Ejecución Presupuestal (IAEP) es una publicación elaborada por el equipo de programas y proyectos de la Oficina Asesora de Planeación, y tiene por objeto informar sobre la situación de los proyectos en su fase precontractual, presupuestal, giros y reservas, para así servir de apoyo a los directivos de la Entidad en la toma de decisiones efectuadas en las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y en las Mesas de Trabajo de Direccionamiento Estratégico. Las principales fuentes de información para el IAEP son los registros de SISCO y BOGDATA.





## INFORME DE AVANCE A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

**Aprobado:** Carolina Chica Builes / Jefe / Oficina  
Asesora de Planeación.

**Elaborado por:** Equipo de programas y proyectos /  
Oficina Asesora de Planeación / Secretaría Distrital de  
Desarrollo Económico.

**Fecha de elaboración:** 25/10/2022

**Secretaría Distrital de Desarrollo Económico**

<b>Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo .....</b>	<b>4</b>
7837 – Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumenta la capacidad productiva y económica de Bogotá.....	4
7863- Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá.....	6
7842 – Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y las Mipymes, frente a la emergencia sanitaria en Bogotá.....	8
7874 – Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá. ....	10
7864– Implementación de un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá .....	12
<b>Oficina Asesora de Planeación .....</b>	<b>14</b>
7843 - Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la secretaría de desarrollo económico de Bogotá.....	14
<b>Dirección de Gestión Corporativa.....</b>	<b>16</b>
7849 - Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo .....	16
<b>Dirección de Competitividad Bogotá Región .....</b>	<b>18</b>
7844 - Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.....	18
7847 - Fortalecimiento de la competitividad, como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá.....	19
7848 - Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá .....	21
7906 - Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá. ....	23
<b>Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario.....</b>	<b>24</b>
7845 - Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C.....	24
7846 - Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá. ....	27
<b>Dirección de Estudios de Desarrollo Económico .....</b>	<b>29</b>
7865 - Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá D.C. ....	29

## INFORME DE AVANCE A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

FECHA 31/07/2022


### Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo

**PROYECTO**

**7837 – Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá.**

### 1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 1.148.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 995.000.000	86,67%
CDP por comprometer	\$ 0	0,00%
Saldo apropiación disponible	\$ 153.000.000	13,33%




#### Respecto al estado de ejecución presupuestal a 31 de julio de 2022 se observa:

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7837 está por un valor de \$1.148.000.000 (100%), de la cual los compromisos acumulados son \$995.000.000 (86,67%), lo que significa que sin CDP por comprometer, el saldo de apropiación disponible esta por \$153.000.000 (13,33%).

Los compromisos en lo corrido del año se encuentran asociados a las metas: 1) Articular un Programa y/o proyecto con Invest in Bogotá, por \$100.000.000. 2) Crear un directorio digital de MIPYMES abierto a la ciudadanía que contenga la información necesaria para visibilizar y fomentar el comercio de los productos y servicios que estas ofrecen (datos de contacto, ubicación, descripción del producto y/o fotografías, etc.) A través de canales de información y páginas web institucionales que permita hacer nuevos registros y actualización constante de información, por \$32.000.000. 3) Desarrollar al menos eventos presenciales o virtuales que promuevan el desarrollo comercial de las Unidades Productivas y MiPymes, por \$513.600.000, y 4) Desarrollar al menos eventos dando prioridad a estrategias presenciales y/o virtuales que promuevan el emprendimiento, la reinención o generación de modelos de negocio, y el desarrollo de soluciones que permitan mitigar el impacto económico de la emergencia sanitaria, por \$350.000.000.

### 2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 995.000.000	100,00%
Total autorización de giro	\$ 321.060.005	32,27%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 673.939.995	67,73%



#### Respecto al estado de giro de compromisos a 31 de julio de 2022 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro está por un valor total de \$321.060.005 (32,27%) por el cual el saldo por pagar es de \$673.939.995 (67,73%).

### 3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
NA				
Valor Total				\$ -

#### Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se observa a 31 de julio de 2022:

En SISCO las líneas de contratación con objeto y fecha estimada de inicio sin CDP, 7837003 SEN - Cumbre de Emprendimiento 2/9/2022. Para el presente mes no se allegan estudios previos a la OAP.

### 4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 506.567.665	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 1.760.000	0,35%
Reservas definitivas	\$ 504.807.665	99,65%
Autorización de giro acumulada	\$ 416.305.465	82,47%
Reserva sin autorización de giro	\$ 88.502.200	17,53%



#### Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de julio de 2022 se observa:

Del valor total de reservas constituidas para el proyecto de inversión 7837, por \$506.567.665 (100%), la autorización de giro acumulada es por \$416.305.465 (82,47%) quedando así en reservas sin autorización de giro un valor de \$88.502.200 (17,53%).

A continuación, se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
Convenio de asociación	593	FUNDACION BAVARIA	31/05/2022	\$ 88.502.200
<b>TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO</b>				<b>\$ 88.502.200</b>

#### Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de julio de 2022 se observa:


Las reservas sin autorización de giro están por un valor total de \$88.502.020, lo cual corresponde al convenio de asociación Fundación Bavaria por \$88.502.200. Es de resaltar la prioridad de girar estas reservas para no constituir pasivos exigibles.

**PROYECTO**

**7863- Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá.**

**1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 125.557.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 22.991.780.000	18,31%
CDP por comprometer	\$ 28.644.400.000	22,81%
Saldo apropiación disponible	\$ 73.920.820.000	58,87%




**Respecto al estado de ejecución presupuestal a 31 de julio de 2022 se observa:**

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7863 está por un valor de \$125.557.000.000 (100%), de los cuales los compromisos acumulados son \$22.991.780.000 (18,31%), lo que significa que sin CDP por comprometer el saldo de apropiación disponible es de \$73.920.820.000 (58,87%).

Los compromisos en lo corrido del año se encuentran asociados a las metas: 1) Ejecutar al %, el plan de lineamiento e implementación de la política pública de trabajo decente y digno, por \$564.000.000. 2) Formar al menos personas en las nuevas competencias, bilingüismo y/o habilidades para el trabajo con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y/o de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas Al menos El 20% deberá ser mujeres y el 10% jóvenes, por \$10.432.400.000. 3) Promover empleos para personas, por \$2.082.459.983. 4) Promover empleos para jóvenes, por \$2.082.460.007, y 5) Promover empleos para mujeres, por \$2.082.460.010.

**2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 22.991.780.000	100,00%
Total autorización de giro	\$ 3.372.742.916	14,67%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 19.619.037.084	85,33%



**Respecto al estado de giro de compromisos a 31 de julio de 2022 se observa:**

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro es por un valor total de \$3.372.742.916 (14,67%) por el cual el saldo por pagar está en \$19.619.037.084 (85,33%).

### 3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)

MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
Convenio Cooperación Internacional		Aunar esfuerzos que permitan el desarrollo de acciones encaminadas al fortalecimiento de la Agencia Pública de Empleo del Distrito (APED), a través de la mejora en los procesos de los servicios básicos, la implementación de servicios especializados en las rutas de atención por poblaciones diferenciales y del desarrollo de una estrategia de intervención en el territorio a nivel distrital	10 meses	\$ 4.300.000.000
Valor Total				\$ 4.300.000.000

#### Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de julio de 2022:

Para el presente mes se allegan estudios previos a la OAP. Objeto "Aunar esfuerzos que permitan el desarrollo de acciones encaminadas al fortalecimiento de la Agencia Pública de Empleo del Distrito (APED), a través de la mejora en los procesos de los servicios básicos, la implementación de servicios especializados en las rutas de atención por poblaciones diferenciales y del desarrollo de una estrategia de intervención en el territorio a nivel distrital"

### 4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 14.536.619.746	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 70.600.000	0,49%
Reservas definitivas	\$ 14.466.019.746	99,51%
Autorización de giro acumulada	\$ 4.532.359.217	31,33%
Reserva sin autorización de giro	\$ 9.933.660.529	68,67%

#### Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de julio se observa:

Del valor total de reserva constituida para el proyecto de inversión 7863, por \$14.536.619.746 (100%), la autorización de giro acumulada es por valor total de \$ 4.532.359.217 (31,33%), quedando así en reservas sin autorización de giro un total de \$9.933.660.529 (68,67%).

A continuación, se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
Convenio de asociación	614	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COL SUBSIDIO	31/07/2022	\$ 4.606.854.172
Convenio de asociación	612	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	31/07/2022	\$ 2.662.706.603
Convenio de asociación	613	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	31/07/2022	\$ 2.582.018.525
<b>TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO</b>				<b>\$ 9.851.579.300</b>

#### Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de julio de 2022 se observa:


Las reservas sin autorización de giro están por un valor total \$9.933.660.529, descontando prestación de servicios profesionales y de apoyo se encuentra los convenios de asociación con Caja Colombiana De Subsidio Familiar COLSUBSIDIO, Caja De Compensación Familiar COMPENSAR y Caja De Compensación

Familiar CAFAM. Por un valor total de \$9.851.579.300. Es de resaltar la prioridad de girar estas reservas para no constituir pasivos exigibles.

**PROYECTO** 7842 – Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y las Mipymes, frente a la emergencia sanitaria en Bogotá.

**1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 9.101.512.000	100,00%
Total compromisos	\$ 4.641.259.747	50,99%
CDP por comprometer	\$ 2.769.929.968	30,43%
Saldo apropiación disponible	\$ 1.690.322.285	18,57%




**Respecto al estado de ejecución presupuestal a 31 de julio de 2022 se observa:**

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7842 está por un valor de \$9.101.512.000 (100%), de los cuales los compromisos acumulados están por \$4.641.259.747 (50,99%), lo que significa que sin CDP por comprometer, el saldo de apropiación disponible es de \$1.690.322.285 (18,57%).

Los compromisos en lo corrido del año se encuentran asociados a las metas: 1) *Actualizar % Política Pública del Sector Desarrollo Económico de Bogotá*, por \$60.000.000; 2) *Apoyar financieramente a emprendimientos y a unidades productivas con capital semilla y para la consolidación y crecimiento*, por \$53.900.000; 3) *Apoyar unidades productivas en sus diferentes etapas*, por \$684.092.899; 4) *Brindar acceso a mecanismos de financiación a emprendimientos de estilo de vida, de alto impacto, independientes, MIPYMES acompañadas en programas de apropiación y fortalecimiento de nuevas tecnologías y empresas medianas en programas de sofisticación e innovación*, por \$1.373.468.000; 5) *Fortalecer a emprendedores, empresarios y/o unidades productivas, beneficiarios del vehículo de propósito especial (SPV), en herramientas y temas empresariales*, por \$539.165.000, y 6) *Fortalecer beneficiarios en herramientas y temas empresariales, entre emprendimientos de oportunidad y de alto impacto, empresas y/o unidades productivas de micro, pequeña o mediana empresa, negocios y pequeños comercios, de las zonas de aglomeraciones productivas priorizados por la SDDE, a través de procesos de formación, fortalecimiento, asistencia técnica y servicios empresariales integrales a la medida de las necesidades*, por \$1.930.633.848.

**2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 4.641.259.747	100,00%
Total autorización de giro	\$ 2.494.937.730	53,76%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 2.146.322.017	46,24%





**Respecto al estado de giro de compromisos a 31 de julio de 2022 se observa:**

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro es por un valor total de \$2.494.937.730 (53,76%), por el cual el saldo por pagar es de \$2.146.322.017 (46,24%).

**3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)**


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
Valor Total				\$ -

**Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de julio de 2022:**

Registradas en SISCO las líneas de contratación con objeto y fecha estimada de inicio sin CDP, 7842004 SFIF-AGATA 30/08/2022. Para el presente mes no se allegan estudios previos

**4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 979.623.470	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 4.325.000	0,44%
Reservas definitivas	\$ 975.298.470	99,56%
Autorización de giro acumulada	\$ 864.519.740	88,64%
Reserva sin autorización de giro	\$ 110.778.730	11,36%



**Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de julio de 2022 se observa:**

Del valor total de reservas definitivas para el proyecto de inversión 7842, por \$979.623.470 (100%), la autorización de giro acumuladas es por valor total de \$864.519.740 (88,64%) quedando así en reserva sin autorización de giro por valor de \$110.778.730.

A continuación, se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
Convenio de asociación	593	FUNDACION BAVARIA	31/07/2022	\$ 108.727.621
<b>TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO</b>				<b>\$ 108.727.621</b>

**Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de julio de 2022 se observa:**


Las reservas sin autorización de giro están por un valor total \$108.727.621, corresponde al convenio de asociación con Fundación Bavaria. Es de resaltar la prioridad de girar estas reservas para no constituir pasivos exigibles.

**PROYECTO**

**7874 – Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá.**

**1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 50.317.200.000	100,00%
Total compromisos	\$ 38.448.372.253	76,41%
CDP por comprometer	\$ 672.047.034	1,34%
Saldo apropiación disponible	\$ 11.196.780.713	22,25%




**Respecto al estado de ejecución presupuestal a 31 de julio de 2022 se observa:**

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7874 está por un valor de \$50.317.200.000 (100%), de los cuales los compromisos acumulados están por \$38.448.372.253 (76,41%), lo que significa que sin CDP por comprometer, el saldo de apropiación disponible es de \$11.196.780.713 (22,25%).

Los compromisos en lo corrido del año se encuentran asociados a las metas: 1) Apoyar financieramente a unidades de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, que permitan su liquidez y la conservación de los empleos o que ayude a crecer y consolidar sus negocios, disminuyendo la exposición a la tasa de mortalidad empresarial en el marco de la reactivación económica de la ciudad, por \$28.180.161.553; 2) Desarrollar en habilidades financieras a empresarios de unidades de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas, por \$7.800.489.100 y 3) Poner en marcha al menos un vehículo financiero, por \$80.095.400.

**2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 38.448.372.253	100,00%
Total autorización de giro	\$ 7.964.296.520	20,71%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 30.484.075.733	79,29%



**Respecto al estado de giro de compromisos a 31 de julio de 2022 se observa:**

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro es por un valor total \$7.964.296.520 (20,71%), por el cual el saldo por pagar es de \$30.484.075.733(79,29%).

### 3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
Convenio Interadministrativo	7874114	Adición y prórroga al contrato interadministrativo No. 575 - 2021 cuyo objeto es "Contratar servicios profesionales de analítica de datos avanzada para la creación y puesta en marcha de uno o varios vehículos financieros, entendido como la construcción de scorings de riesgo alternativos, que permitan a través de aliados financieros, facilitar el acceso a fuentes de financiación formales que propendan por cerrar brechas de financiamiento a MIPYMES, negocios, emprendimientos, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, formales e informales, sin limitantes ubicados en Bogotá"	3 meses	\$ 60.467.860
Valor Total				\$ 60.467.860

#### Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de Julio de 2022:

Registradas en SISCO las líneas de contratación con objeto y fecha estimada de inicio sin CDP 7874003 Festival Iberoamericano de teatro 30/7/2022, 7874005 SEN - Aglomeraciones nuevo 2/8/2022, 7874008 SEN - SFIF Recursos disponibles S 1/9/2022, 7874012 SFIF – Agata 4/8/2022. Para el presente mes se allega estudio previo a la OAP, Línea 7874114 "Adición y prórroga al contrato interadministrativo No. 575 - 2021 cuyo objeto es "Contratar servicios profesionales de analítica de datos avanzada para la creación y puesta en marcha de uno o varios vehículos financieros, entendido como la construcción de scorings de riesgo alternativos, que permitan a través de aliados financieros, facilitar el acceso a fuentes de financiación formales que propendan por cerrar brechas de financiamiento a MIPYMES, negocios, emprendimientos, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, formales e informales, sin limitantes ubicados en Bogotá".

### 4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 18.811.057.031	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 2.875.000	0,02%
Reservas definitivas	\$ 18.808.182.031	99,98%
Autorización de giro acumulada	\$ 6.897.788.926	36,67%
Reserva sin autorización de giro	\$ 11.910.393.105	63,33%



#### Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de julio de 2022 se observa:

Del valor total de reserva constituida para el proyecto de inversión 7874, por \$18.811.057.031 (100%), la autorización de giro acumulada es por valor total de \$6.897.788.926(36,67%), quedando así reserva sin autorización de giro un valor total de \$11.910.393.105 (63,33%).

A continuación, se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	575	AGENCIA DE ANALÍTICA DE DATOS S.A.S	31/07/2022	\$ 1.557.149.118
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	474	CYMETRIA GROUP SAS	31/07/2022	\$ 14.280.000
CONVENIO DE ASOCIACION	593	FUNDACION BAVARIA	31/07/2022	\$ 48.963.987
CONVENIO DE COOPERACION	616	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS O.E.I.	31/07/2022	\$ 10.279.500.000
<b>TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO</b>				<b>\$ 11.899.893.105</b>


**Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de julio de 2022 se observa:**

Las reservas sin autorización de giro están por un valor total \$11.910.393.105, descontando prestación de servicios profesionales y de apoyo se encuentra los convenios de cooperación con PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS O.E.I., convenio de asociación con FUNDACION BAVARIA, contrato interadministrativo con AGENCIA DE ANALÍTICA DE DATOS S.A.S, y Otro contrato con CYMETRIA GROUP SAS, por un valor total de \$11.899.893.105. Es de resaltar la prioridad de girar estas reservas para no constituir pasivos exigibles.

<b>PROYECTO</b>	<b>7864– Implementación de un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá</b>
-----------------	--

**1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 400.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 99.000.000	24,75%
CDP por comprometer	\$ 0	0,00%
Saldo apropiación disponible	\$ 301.000.000	75,25%




**Respecto al estado de ejecución presupuestal a 31 de julio de 2022 se observa:**

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7864 está por un valor de \$400.000.000 (100%), de los cuales los compromisos acumulados están por \$99.000.000 (24,75%), lo que significa que sin CDP por comprometer, el saldo de apropiación disponible es de \$301.000.000 (75,25%).

Los compromisos en lo corrido del año se encuentran asociados a la meta: 1) Desarrollar % sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral que permita identificar las industrias generadoras de empleo y los sectores de oportunidad, por \$99.000.000.

## 2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 99.000.000	100,00%
Total autorización de giro	\$ 48.300.000	48,79%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 50.700.000	51,21%



### Respecto al estado de giro de compromisos a 31 de julio de 2022 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro es por un valor total de \$48.300.000 (48,79%), por el cual el saldo por pagar es de \$50.700.000 (51,21%).

## 3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
NA				
Valor Total				\$ -

### Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se observa a 31 de julio de 2022:

Registradas en SISCO las líneas de contratación con objeto y fecha estimada de inicio sin CDP, 7864001 Programa Sistemas 15/3/2022. A la fecha no se allegan estudios previos a la OAP.

## 4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 377.001.150	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 0	0,00%
Reservas definitivas	\$ 377.001.150	100,00%
Autorización de giro acumulada	\$ 155.600.460	41,27%
Reserva sin autorización de giro	\$ 221.400.690	58,73%



### Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de julio de 2022 se observa:

Del valor total de reserva constituida para el proyecto de inversión 7874, por \$377.001.150 (100%), la autorización de giro acumulada es por valor total de \$155.600.460 (41,27%), quedando así reserva sin autorización de giro un valor total de \$221.400.690 (58,73%).

A continuación, se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
Contrato de prestación de servicios	587	BUSINESS SUPPORT S A S	31/05/2022	\$ 221.400.690
<b>TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO</b>				<b>\$ 221.400.690</b>

**Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con a 31 de julio de 2022 se observa:**

Las reservas sin autorización de giro están por un valor total \$221.400.690, con BUSINESS SUPPORT SAS. Es de resaltar la prioridad de girar estas reservas para no constituir pasivos exigibles.


Oficina Asesora de Planeación

**PROYECTO**

**7843 - Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la secretaría de desarrollo económico de Bogotá.**

**1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 1.900.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 754.020.000	39,69%
CDP por comprometer	\$ 506.950.000	26,68%
Saldo apropiación disponible	\$ 639.030.000	33,63%



**Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de julio se observa:**


Del total de compromisos del proyecto de inversión, se aprecia que, al mes de julio, la Oficina Asesora de Planeación comprometió bajo este proyecto de inversión \$754.020.000 para la contratación de CPS de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

También se evidencia que, a la fecha de corte, el proyecto tiene CDP por comprometer por valor de \$506.950.000 y que durante el mes de julio comprometió \$247.800.000.

Estas contrataciones se alinean con las siguientes metas proyecto y tienen los recursos distribuidos así: 1) Fortalecer la Política de Planeación Institucional, compromisos por \$97.200.000; 2) Fortalecer la Política de Seguimiento y Evaluación Institucional, compromisos por \$378.300.000; 3) Fortalecer la Política de participación ciudadana en la gestión pública, compromisos por \$134.820.000; 4) Fortalecer la Política de Gestión de conocimiento, compromisos por \$126.300.000 y 5) Fortalecer la política de Transparencia, Acceso a la Información pública y lucha contra la corrupción, compromisos por \$17.400.000.

**2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 754.020.000	100,00%
Total autorización de giro	\$ 441.328.998	58,53%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 312.691.002	41,47%




**Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de julio de 2022 se observa:**

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que la Oficina Asesora de Planeación durante el mes de julio realizó giros por \$84.370.000, para un saldo de compromisos pendientes de giro, por \$312.691.002, donde todos corresponden a contratos de prestación de servicios, tanto profesionales como de apoyo a la gestión.

### 3. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 213.910.007	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 167.096.668	78,12%
Reservas definitivas	\$ 46.813.339	21,88%
Autorización de giro acumulada	\$ 32.368.336	69,14%
Reserva sin autorización de giro	\$ 14.445.003	30,86%



#### Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de julio se observa:

Del total de reservas constituidas para este proyecto de inversión (\$213.910.007), la Oficina Asesora de Planeación, no realizó giros durante el mes de julio. Así las cosas, se tienen \$14.445.003 como reserva sin autorización de giro.

#### Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de julio de 2022 se observa:

A continuación, se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	145	LINA PAOLA ABAUNZA BARON	31/12/2021	\$ 1.900.001
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	145	DIANA MARCELA POVEDA ORTEGA	31/12/2021	\$ 9.506.667
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	145	MONICA ALEJANDRA BAUTISTA SIERRA	29/12/2021	\$ 533.334
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	145	DANIEL JULIAN ROMERO GARCIA	31/12/2021	\$ 121.667
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	145	BLANCA ELVIRA CASTRO TORRES	31/12/2021	\$ 916.667
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	145	EDUAN JAVIER SANCHEZ ALVAREZ	31/12/2021	\$ 1.466.667
<b>TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO</b>				<b>\$ 14.445.003</b>

#### Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de julio de 2022 se observa:

Una vez culminado el mes de julio, se aprecia que el 100% de las reservas pendientes por girar (\$14.445.003) por la Oficina Asesora de Planeación, para este proyecto de inversión corresponden a contratos de prestación de servicios.

Dentro de estas reservas, \$9.628.334 corresponden a saldos por liberar a favor de la Secretaría, \$4.816.667 corresponden a contratistas que tienen pendiente pasar la cuenta de cobro correspondiente al último mes de ejecución del contrato de vigencia 2021.


Cabe resaltar, la prioridad de girar o gestionar estas reservas para no constituir pasivos exigibles.

**PROYECTO**

**7849 - Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo**

**1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 9.730.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 5.863.435.701	60,26%
CDP por comprometer	\$ 526.090.404	5,41%
Saldo apropiación disponible	\$ 3.340.473.895	34,33%




**Respecto al estado de ejecución presupuestal a 31 de julio de 2022 se observa:**

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7849 está por un valor de \$9.730.000.000, donde los compromisos acumulados son \$5.863.435.701.

Los compromisos en lo corrido del año se encuentran asociados a las metas: 1) Asesorar jurídica y técnicamente los 13 proyectos de inversión ejecutados por la SDDE, por \$ 899.269.992; 2) Fortalecer 5 dependencias de apoyo transversal, por \$ 3.717.613.811; 3) Garantizar la operación de la infraestructura física, por \$ 182.505.920; 4) Mantener actualizado 100% sistemas de información de PQR y el link de transparencia, por \$ 28.000.000. 5) Mantener en funcionamiento el 100% de la infraestructura tecnológica, por \$ 327.365.978; 6) Mantener en operación los 9 sistemas de información PERNO, SISCO, CORDIS, LIMAY, SAI, SAE, SUIM, ALFRESCO y APP para móviles, por \$ 518.200.000. 7) Mantener y realizar el seguimiento al 100% de las actividades proyectadas en el Plan Institucional de Archivos PINAR, por \$ 190.480.000.

**2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 5.863.435.701	100,00%
Total autorización de giro	\$ 3.125.257.260	53,30%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 2.738.178.441	46,70%




**Respecto al estado de giro de compromisos a 31 de julio de 2022 se observa:**

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giros es de \$3.125.257.260, donde \$658.547.009 fueron girados durante el mes de julio, por lo cual el nuevo saldo por girar es de \$2.738.278.442.



### 3. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 3.124.493.782	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 138.898.751	4,45%
Reservas definitivas	\$ 2.985.595.031	95,55%
Autorización de giro acumulada	\$ 2.919.377.417	97,78%
Reserva sin autorización de giro	\$ 66.217.614	2,22%



#### Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de julio de 2022 se observa:

Del valor total de reservas constituidas para el proyecto de inversión 7849, por \$ 3.124.493.782, la autorización de giro acumulada se ubicó en \$ 2.919.377.417, gracias a las anulaciones por \$5.372.075 y los giros por \$63.639.144 realizados durante el mes de julio, quedando así en reservas sin autorización de giro un valor total de \$66.217.614.

A continuación, se presenta la relación de compromisos diferentes a prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión pendiente de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
ORDEN DE COMPRA	629	ALAS DE COLOMBIA EXPRESS SAS	31/12/2021	\$ 887.800
CONTRATO DE COMPRAVENTA	444	INVESAKK LTDA	31/12/2021	\$ 249
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	460	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	31/12/2021	\$ 6.929.031
ACEPTACION DE OFERTA	489	GPS ELECTRONICS LTDA	31/10/2021	\$ 13.366.080
ACEPTACION DE OFERTA	489	GPS ELECTRONICS LTDA	12/12/2021	\$ 2.900.563
ACEPTACION DE OFERTA	370	ECOLOGIA Y ENTORNO S.A.S. E.S.P. ECOENTORNO	31/12/2021	\$ 1.924.700
<b>TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO</b>				<b>\$ 26.008.423</b>

#### Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de julio de 2022 se observa:

Las reservas sin autorización de giro están por un valor total de \$66.217.614, de los cuales, \$26.008.423 corresponden a contratos diferentes a prestación de servicios. En este sentido, es importante resaltar la prioridad de girar estas reservas y liberar saldos que estén pendientes para que eventualmente no deban constituirse pasivos exigibles.


## Dirección de Competitividad Bogotá Región

### PROYECTO

7844 - Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.

### 1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 899.680.000	100,00%
Total compromisos	\$ 776.780.000	86,34%
CDP por comprometer	\$ 122.900.000	13,66%
Saldo apropiación disponible	\$ 0	0,00%




#### Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de julio de 2022 se observa:

El Proyecto de Inversión 7844 denominado "Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá" para el mes de julio de 2022 contó con una apropiación total de \$899.680.000 y un total de compromisos por \$776.780.000 equivalente al 86,34%, CDP por comprometer por valor de \$122.900.000.

### 2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 776.780.000	100,00%
Total autorización de giro	\$ 407.319.156	52,44%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 369.460.844	47,56%



#### Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de julio de 2022 se observa:

Se presentaron compromisos por un total de \$776.780.000, de los cuales \$407.319.156 contaban con autorización de giro y los restantes \$369.460.844 corresponden a compromisos sin autorización de giro.

### 3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (meses y días)	VALOR TOTAL ESTIMADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>TOTAL</b>				N/A

**Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de julio de 2022:**

Durante el mes de julio la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P) no recibió estudios previos para revisión relacionados con este proyecto de inversión.

**4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 61.210.177	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 11.200.000	18,30%
Reservas definitivas	\$ 50.010.177	81,70%
Autorización de giro acumulada	\$ 48.599.878	97,18%
Reserva sin autorización de giro	\$ 1.410.299	2,82%



**Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de julio se observa:**

El total de reservas definitivas constituidas del presente proyecto de inversión fueron de \$61.210.177 y las reservas definitivas fueron \$50.010.177. Del total de reservas definitivas el 97,18% cuentan con autorización de giro.


Para el presente mes no se relacionan compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
<b>TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO</b>				<b>\$ 0</b>

**PROYECTO** 7847 - Fortalecimiento de la competitividad, como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá

**1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 20.968.488.000	100,00%
Total compromisos	\$ 2.962.136.333	14,13%
CDP por comprometer	\$ 914.000.334	4,36%
Saldo apropiación disponible	\$ 17.092.351.333	81,51%



### Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de julio de 2022 se observa:

El Proyecto de Inversión 7847 denominado "Fortalecimiento de la competitividad, como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá", presentó una apropiación de recursos por un valor de \$20.968.488.000, de los cuales 14,13% correspondieron a compromisos adquiridos (\$914.000.334), quedando un saldo de apropiación disponible por \$17.092.351.333 equivalente al 81,51%.

### 2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 2.962.136.333	100,00%
Total autorización de giro	\$ 672.461.843	22,70%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 2.289.674.490	77,30%

### Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de julio de 2022 se observa:

Se presentaron compromisos por un total de \$2.962.136.333, de los cuales \$672.461.843 contaban con autorización de giro y los restantes \$2.289.674.490 corresponden a compromisos sin autorización de giro.

### 3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)

MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL				\$ 0

### Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de julio de 2022:

Durante el mes de julio la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), no realizó la revisión del estudio previo y de sector.

### 4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 9.304.070.200	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 1.402.680.000	15,08%
Reservas definitivas	\$ 7.901.390.200	84,92%
Autorización de giro acumulada	\$ 5.615.870.199	71,07%
Reserva sin autorización de giro	\$ 2.285.520.000	28,93%

### Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de julio se observa:

El total de reservas definitivas del presente proyecto de inversión fue de \$9.304.070.200, de lo cual el 71,07%, es decir \$5.615.870.199 contó con autorización de giro, quedando así en el rubro de reservas sin autorización de giros un total de \$2.285.520.000, equivalente al 28,93%.

A continuación, se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:


TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
Convenio Interadministrativo de Cooperación	456	Fideicomisos Sociedad Fiduciaria FIDUCOLDEX	31/12/2021	\$ 646.000.000
Convenio Especial de Cooperación de Ciencia y Tecnología	416	Biontropic	31/12/2021	\$ 180.000.000
Convenio Especial de Cooperación de Ciencia y Tecnología	615	Cámara de Comercio de Bogotá	31/12/2021	\$ 1.100.000.000
Contrato de interventoría	625	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S - BIC	31/12/2021	\$ 359.520.000
<b>TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO</b>				<b>\$ 2.285.520.000</b>

### PROYECTO

**7848 - Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá**

### 1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 6.082.800.000	100,00%
Total compromisos	\$ 2.761.971.809	45,41%
CDP por comprometer	\$ 2.753.316.907	45,26%
Saldo apropiación disponible	\$ 567.511.284	9,33%




### Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de julio se observa:

El Proyecto de Inversión 7848 denominado "Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá", presentó una apropiación de recursos por un valor de \$6.082.800.000, de los cuales 45,41% correspondieron a compromisos adquiridos (\$2.761.971.809) y \$567.511.284 como saldos de apropiación disponible.

### 2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 2.761.971.809	100,00%
Total autorización de giro	\$ 777.223.690	28,14%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 1.984.748.119	71,86%



### Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de julio de 2022 se observa:

Se presentaron compromisos por un total de \$2.761.971.809, de los cuales \$1.108.043.144 contaban con autorización de giro y los restantes \$777.223.690 corresponden a compromisos sin autorización de giro.

### 3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (meses y días)	VALOR TOTAL ESTIMADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 0</b>

### Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de julio de 2022:

Durante el mes de julio la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), no realizó la revisión del estudio previo y de sector.

### 4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 1.003.021.717	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 1.320.000	0,13%
Reservas definitivas	\$ 1.001.701.717	99,87%
Autorización de giro acumulada	\$ 600.701.717	59,97%
Reserva sin autorización de giro	\$ 401.000.000	40,03%



### Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de julio se observa:

El total de reservas constituidas del presente proyecto de inversión fue de \$1.003.021.717, de lo cual el 59,97%, es decir \$600.701.717 contó con autorización de giro, quedando así en el rubro de reservas sin autorización de giros un total de \$401.000.000, equivalente al 40,03%.

A continuación, se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:


TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	66	Angie Paola Montenegro Alvarado	29/12/2021	\$ 5.000.000
Convenio Especial de Cooperación de Ciencia y Tecnología	416	Biontropic	31/12/2021	\$ 50.000.000
Convenio Interadministrativo de Cooperación	436	Fideicomisos Sociedad Fiduciaria FIDUCOLDEX	31/12/2021	\$ 125.000.000
Convenio Interadministrativo de Cooperación	456	Fideicomisos Sociedad Fiduciaria FIDUCOLDEX	31/12/2021	\$ 221.000.000
<b>TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO</b>				<b>\$ 401.000.000</b>

**PROYECTO**

**7906 - Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá.**

**1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 1.000.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 971.500.000	97,15%
CDP por comprometer	\$ 28.500.000	2,85%
Saldo apropiación disponible	\$ 0	0,00%




**Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de julio de 2022 se observa:**

El Proyecto de Inversión 7906 denominado “Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá”, presentó una apropiación de recursos por un valor de \$1.000.000.000, de los cuales 97,15% correspondieron a compromisos adquiridos (\$971.500.000).

**2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 971.500.000	100,00%
Total autorización de giro	\$ 302.298.750	31,12%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 514.912.514	53,00%



**Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de julio de 2022 se observa:**

Un total de compromisos por un total de \$971.500.000, de los cuales \$302.298.750 contaban con autorización de giro y los restantes \$514.912.514 corresponden a compromisos sin autorización de giro.

**3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)**


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (meses y días)	VALOR TOTAL ESTIMADO
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 0
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 0</b>

**Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de julio de 2022:**

Durante el mes de julio la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), no recibió ningún estudio previo y de sector correspondiente al presente proyecto de inversión.

#### 4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 227.466.556	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 8.533.334	3,75%
Reservas definitivas	\$ 218.933.222	96,25%
Autorización de giro acumulada	\$ 218.933.222	100,00%
Reserva sin autorización de giro	\$ 0	0,00%



**Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de julio de 2022 se observa:**

El total de reservas constituidas del presente proyecto de inversión fue de \$227.466.556, y las reservas definitivas de \$218.933.222, de lo cual se autorizó el 100% para giros.


### Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario

#### PROYECTO

**7845 - Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C.**

#### 1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 2.517.766.000	100,00%
Total compromisos	\$ 1.021.209.992	40,56%
CDP por comprometer	\$ 1.393.040.224	55,33%
Saldo apropiación disponible	\$ 103.515.784	4,11%



**Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de julio de 2022, se observa:**


Del saldo total de apropiación disponible, a corte de julio de 2022, se han comprometido 40,56% de recursos, que corresponden a CPS para la conformación del equipo técnico en la Subdirección de Economía Rural – en adelante SER; Se encuentran comprometidas 29 líneas de contratación, de las 35 líneas programadas

Así mismo, se tiene proyectado en SISCO 2 líneas de contratación para realizar: i) Convenio de Asociación, y 2) Convenio de Asistencia con Organismo Internacional de Cooperación; las restantes líneas corresponden a contratos de prestación de servicios para el cumplimiento de acciones misionales.



## 2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 1.021.209.992	100,00%
Total autorización de giro	\$ 588.986.324	57,68%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 432.223.668	42,32%



### Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de julio de 2022, se observa:

Se efectuaron giros del total de los compromisos adquiridos para el mes de julio de 2022 por valor de quinientos ochenta y ocho millones novecientos ochenta y seis mil trescientos veinticuatro pesos (\$ 588.986.324) equivalente al 57,68 % del total de los compromisos.

## 3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


Contratación Directa- Contrato Interadministrativo	7845002	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO CON MÓDULO DE CAPACIDADES COMERCIALES DE LA RURALIDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL PROYECTO 7845	5 meses	\$980.000.000
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 980.000.000</b>

### Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de julio de 2022:

Durante el mes de julio, Se realizó la revisión de los estudios previos para una Contratación Directa – Contrato interadministrativo que tiene por objeto Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, y financieros para el desarrollo del fortalecimiento productivo con módulo de capacidades comerciales de la ruralidad de Bogotá en el marco del proyecto 7845, por otra parte, los estudios previos generados en el proyecto que corresponden a CPS fueron elaborados por la Dirección y revisados directamente por el proceso a cargo de contratación de personal, en este caso la oficina asesora de planeación no intervino.

#### 4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 1.382.261.492	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 0	0,00%
Reservas definitivas	\$ 1.382.261.492	100,00%
Autorización de giro acumulada	\$ 662.048.481	47,90%
Reserva sin autorización de giro	\$ 720.213.011	52,10%



#### Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de julio de 2022, se observa:

El proyecto presenta reservas constituidas del 100% (\$1.382.261.492) sobre el presupuesto ejecutado para la vigencia 2022. Para el mes de julio no se realizó la anulación presupuestal, por tanto, la reserva definitiva sin autorización de giro se encuentra en el 100%. El valor de giro acumulado por valor de \$662.048.481 equivalente al 47,90%, quedando en reserva sin autorización de giro por valor de \$720.213.011 equivalente al 52,10%.

Compromiso	No. Compromiso	Nombre BP Beneficiario	Fecha Final	Compromisos sin Aut. de Giro
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	231	ANDERSON AURELIO CAMPOS ORTIZ	30/12/2021	80.500
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	268	SASO S A	31/12/2021	132.511
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	445	CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI	31/12/2021	630.000.000
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	569	CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI	31/12/2021	90.000.000
<b>TOTAL RESERVAS SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO</b>				<b>720.213.011</b>

#### Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de julio de 2022 se observa:


Para el mes de julio se tienen obligaciones pendientes por autorización de giros por valor de \$720.213.011 pesos, correspondiente a 2 contratos de prestación de servicios y 2 contratos interadministrativos.

**PROYECTO**

**7846 - Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.**

**1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 5.590.554.000	100,00%
Total compromisos	\$ 2.378.654.273	42,55%
CDP por comprometer	\$ 2.743.209.776	49,07%
Saldo apropiación disponible	\$ 468.689.951	8,38%




**Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de julio de 2022, se observa:**

Del saldo total de apropiación disponible, a corte julio de 2022, se han comprometido 42,55% de recursos, dos mil setecientos cuarenta y tres millones doscientos nueve mil setecientos setenta y seis mil pesos (\$2.743.209.776) equivalentes al 49,07%, con un saldo de apropiación disponible de \$ 468.689.951 equivalente al 8,38% del total del presupuesto.

Para la vigencia el proyecto se encuentran comprometidas 57 líneas de contratación, de las 89 líneas programadas en SISCO, se tiene proyectado en SISCO 37 las líneas de contratación para realizar: i) (2) Convenio de Asistencia con Organismo Internacional de Cooperación, ii) dos (2) Selección Abreviada - Subasta inversa, lii) y 28 contratos de prestación de servicios para el cumplimiento de acciones misionales. Los compromisos adquiridos serán destinados al fortalecimiento de actores del SADA, la realización de encadenamiento comerciales y la realización de mercados campesinos.

**2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 2.378.654.273	100,00%
Total autorización de giro	\$ 1.013.703.333	42,62%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 1.364.950.940	57,38%



**Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de julio de 2022 se observa:**

Se efectuaron giros del total del compromiso adquiridos para el mes de julio de 2022, por valor de mil trece millones setecientos tres mil trescientos treinta y tres pesos (\$1.013.703.333), equivalente al 42,62% del total de compromisos. El valor de giros aumentará mes a mes de acuerdo con la programación y pagos de los contratos de prestación de servicios.

### 3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (Meses y días)	VALOR ESTIMADO
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 0</b>

#### Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de julio de 2022:

Durante el mes de julio, no se realizó la revisión de estudios previos por parte de la OAP, por otra parte, los estudios previos generados en el proyecto que corresponden a CPS fueron elaborados por la Dirección y revisados directamente por el proceso a cargo de contratación de personal, en este caso la oficina asesora de planeación no intervino.

### 4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 4.412.650.806	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 0	0,00%
Reservas definitivas	\$ 4.412.650.806	100,00%
Autorización de giro acumulada	\$ 3.520.890.806	79,79%
Reserva sin autorización de giro	\$ 891.760.000	20,21%



#### Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de julio de 2022, se observa:

Se realizaron giros al mes de julio por valor de \$3.520.890.806, equivalente al 79,79% del total de la reserva constituida, quedando una reserva sin autorización de giro por valor de \$ 891.760.000 millones de pesos equivalente al 20,21%.

Compromiso	No. Compromiso	Nombre BP Beneficiario	Fecha Final	Compromisos sin Aut. de Giro
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	619	AMANDA LUCIA BELTRAN MARTINEZ	31/12/2021	5.026.667
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	242	MIGUEL ALEJANDRO MENESES ROA	31/12/2021	11.400.000
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	260	NICOLAS ORLANDO LOPEZ PIRA	31/12/2021	3.033.333
CONVENIO DE ASOCIACION	539	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE COLOMBIA FUNDES COLOMBIA	31/12/2021	27.050.000

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	544	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	31/12/2021	8.250.000
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	555	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	31/12/2021	24.000.000
CONVENIO DE ASOCIACION	633	FUNDACION ESCALA AL DESARROLLO	31/12/2021	813.000.000
<b>TOTAL RESERVAS SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO</b>				<b>891.760.000</b>

**Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de julio de 2022 se observa:**


Para el mes de julio se tienen obligaciones pendientes por autorización de giros por valor de \$891.760.000 pesos, correspondiente a 3 contratos de prestación de servicios, 2 convenios interadministrativos y 2 convenios de asociación.

**Dirección de Estudios de Desarrollo Económico**

<b>PROYECTO</b>	<b>7865 - Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá D.C.</b>
-----------------	--

**1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)**

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 4.440.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 1.836.984.262	41,37%
CDP por comprometer	\$ 2.260.643.596	50,92%
Saldo apropiación disponible	\$ 342.372.142	7,71%



**Respecto al estado de ejecución presupuestal al 31 de julio del 2022, se observa:**


El proyecto 7865 presenta un saldo total de apropiación disponible para la vigencia de \$4.440.000.000, donde se evidencia un aumento de \$500.000.000, gracias a un traslado presupuestal ejecutado en el mes de julio.

Durante el mes de julio se comprometieron recursos por \$814.828.763, ascendiendo a un total de compromisos por \$1.836.984.262.

Los recursos comprometidos están distribuidos por metas proyecto de la siguiente manera: 1) Diseñar metodologías e instrumentos para el análisis y seguimiento del comportamiento del sector Desarrollo Económico, con compromisos por \$268.960.929; 2) Elaborar investigaciones que aporten a la formulación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas distritales, con recursos comprometidos por \$592.770.000 y 3) Generar documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional, construcción y administración de la información estadística sobre temas económicos de la ciudad, con compromisos por \$975.253.333.

## 2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 1.836.984.262	100,00%
Total autorización de giro	\$ 519.289.499	28,27%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 1.317.694.763	71,73%



### Respecto al estado de giro de compromisos al 31 de julio del 2022, se observa:

Se efectuaron giros del total de los compromisos adquiridos para el mes de julio de 2022, por valor de \$85.890.000, con lo que, a cierre del mes, se tienen un total de \$519.289.499 equivalentes al 28,27% de los compromisos.

## 3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (Meses y días)	VALOR ESTIMADO
N/A				
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 0</b>

### Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de julio de 2022:

Durante el mes de julio, no se recibieron estudios o documentos previos para revisión por parte de la Oficina Asesora de Planeación.

## 4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 490.236.332	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 892.668	0,18%
Reservas definitivas	\$ 489.343.664	99,82%
Autorización de giro acumulada	\$ 364.603.664	74,51%
Reserva sin autorización de giro	\$ 124.740.000	25,49%



### Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 31 de julio de 2022, se observa:

Durante el mes de julio no se realizaron giros ni anulaciones o liberaciones correspondientes al rubro de reservas, con lo que, al cierre del mes, siguen pendientes por autorización de giro \$124.740.000.



TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPRO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
CONTRATO DE CONSULTORIA	508	PROYECTAMOS COLOMBIA SAS	31/12/2021	124.740.000
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 124.740.000

**Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 31 de julio de 2022 se observa:**

Del total de reservas pendientes de autorización de giro, \$124.740.000 corresponden a un contrato de consultoría. Desde la OAP, se resalta la importancia de gestionar este saldo, para no constituir pasivos exigibles.