

2022

INFORME DE AVANCE A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

30 DE JUNIO DE 2022

El Informe de Avance a la Ejecución Presupuestal (IAEP) es una publicación elaborada por el equipo de programas y proyectos de la Oficina Asesora de Planeación, y tiene por objeto informar sobre la situación de los proyectos en su fase precontractual, presupuestal, giros y reservas, para así servir de apoyo a los directivos de la Entidad en la toma de decisiones efectuadas en las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y en las Mesas de Trabajo de Direccionamiento Estratégico. Las principales fuentes de información para el IAEP son los registros de SISCO y BOGDATA.





INFORME DE AVANCE A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Aprobado: Carolina Chica Builes / Jefe / Oficina
Asesora de Planeación.

Elaborado por: Equipo de programas y proyectos /
Oficina Asesora de Planeación / Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico.

Fecha de elaboración: 19/10/2022

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo	4
7837 – Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumenta la capacidad productiva y económica de Bogotá.....	4
7863- Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá.....	6
7842 – Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y las Mipymes, frente a la emergencia sanitaria en Bogotá.....	8
7874 – Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá.	10
7864– Implementación de un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá	12
Oficina Asesora de Planeación	14
7843 - Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la secretaría de desarrollo económico de Bogotá.....	14
Dirección de Gestión Corporativa.....	16
7849 - Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo	16
Dirección de Competitividad Bogotá Región	18
7844 - Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.....	18
7847 - Fortalecimiento de la competitividad, como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá.....	20
7848 - Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá	21
7906 - Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá.	23
Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario.....	25
7845 - Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C.....	25
7846 - Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.	27
Dirección de Estudios de Desarrollo Económico	30
7865 - Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá D.C.	30

INFORME DE AVANCE A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

FECHA	30/06/2022
-------	------------


Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo

PROYECTO

7837 – Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 1.148.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 995.000.000	86,67%
CDP por comprometer	\$ 0	0,00%
Saldo apropiación disponible	\$ 153.000.000	13,33%




Respecto al estado de ejecución presupuestal a 30 de junio de 2022 se observa:

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7837 está por un valor de \$1.148.000.000 (100%), de la cual los compromisos acumulados son \$995.000.000 (86,67%), lo que significa que sin CDP por comprometer, el saldo de apropiación disponible esta por \$153.000.000 (13,33%).

Los compromisos en lo corrido del año se encuentran asociados a las metas: 1) Articular un Programa y/o proyecto con Invest in Bogotá, por \$100.000.000. 2) Crear un directorio digital de MIPYMES abierto a la ciudadanía que contenga la información necesaria para visibilizar y fomentar el comercio de los productos y servicios que estas ofrecen (datos de contacto, ubicación, descripción del producto y/o fotografías, etc.) A través de canales de información y páginas web institucionales que permita hacer nuevos registros y actualización constante de información, por \$32.000.000. 3) Desarrollar al menos eventos presenciales o virtuales que promuevan el desarrollo comercial de las Unidades Productivas y MiPymes, por \$513.600.000, y 4) Desarrollar al menos eventos dando prioridad a estrategias presenciales y/o virtuales que promuevan el emprendimiento, la reinversión o generación de modelos de negocio, y el desarrollo de soluciones que permitan mitigar el impacto económico de la emergencia sanitaria, por \$350.000.000.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 995.000.000	100,00%
Total autorización de giro	\$ 269.878.186	27,12%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 725.121.814	72,88%



Respecto al estado de giro de compromisos a 30 de junio de 2022 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro está por un valor total de \$269.878.186 (27,12%) por el cual el saldo por pagar es de \$725.121.814 (72,88%).

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
NA				
Valor Total				\$ -

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se observa a 30 de junio de 2022:

En SISCO las líneas de contratación con objeto y fecha estimada de inicio sin CDP, 7837003 SEN - Cumbre de Emprendimiento 2/9/2022. Para el presente mes no se allegan estudios previos a la OAP.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 506.567.665	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 1.760.000	0,35%
Reservas definitivas	\$ 504.807.665	99,65%
Autorización de giro acumulada	\$ 416.305.465	82,47%
Reserva sin autorización de giro	\$ 88.502.200	17,53%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 30 de junio de 2022 se observa:

Del valor total de reservas constituidas para el proyecto de inversión 7837, por \$506.567.665 (100%), la autorización de giro acumulada es por \$416.305.465 (82,47%) quedando así en reservas sin autorización de giro un valor de \$88.502.200 (17,53%).

A continuación, se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
Convenio de asociación	593	FUNDACION BAVARIA	31/05/2022	\$ 88.502.200
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 88.502.200

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 30 de junio de 2022 se observa:


Las reservas sin autorización de giro están por un valor total de \$88.502.020, lo cual corresponde al convenio de asociación Fundación Bavaria por \$88.502.200. Es de resaltar la prioridad de girar estas reservas para no constituir pasivos exigibles.

PROYECTO

7863- Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 125.557.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 7.414.980.000	5,91%
CDP por comprometer	\$ 30.000.000.000	23,89%
Saldo apropiación disponible	\$ 88.142.020.000	70,20%




Respecto al estado de ejecución presupuestal a 30 de junio de 2022 se observa:

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7863 está por un valor de \$125.557.000.000 (100%), de los cuales los compromisos acumulados son \$7.414.980.000 (5,91%), lo que significa que sin CDP por comprometer el saldo de apropiación disponible es de \$88.142.020.000 (70,20%).

Los compromisos en lo corrido del año se encuentran asociados a las metas: 1) Ejecutar al %, el plan de lineamiento e implementación de la política pública de trabajo decente y digno, por \$564.000.000. 2) Formar al menos personas en las nuevas competencias, bilingüismo y/o habilidades para el trabajo con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y/o de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas Al menos El 20% deberá ser mujeres y el 10% jóvenes, por \$766.000.000. 3) Promover empleos para personas, por \$2.028.326.676. 4) Promover empleos para jóvenes, por \$2.028.326.673, y 5) Promover empleos para mujeres, por \$2.028.326.676.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 7.414.980.000	100,00%
Total autorización de giro	\$ 2.731.661.991	36,84%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 4.683.318.009	63,16%



Respecto al estado de giro de compromisos a 30 de junio de 2022 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro es por un valor total de \$2.731.661.991 (36,84%) por el cual el saldo por pagar está en \$4.683.318.009 (63,16%).

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
Convenio Interadministrativo	7863002	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos, jurídicos y financieros para ejecutar la primera fase del programa de formación en competencias del siglo XXI en Bogotá D.C.	12 meses	\$ 9.622.000.000
Valor Total				\$ 9.622.000.000

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 30 de junio de 2022:

En SISCO las líneas de contratación con objeto y fecha estimada de inicio sin CDP, 7863002 SEF - CONVENIO FONDO ATENEA 27/06/2022; 7863003 Programas Promover 15/07/2022; 7863004 Empleo Joven 15/08/2022. Para el presente mes se allegan estudios previos a la OAP en la línea 7863002. Objeto "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos, jurídicos y financieros para ejecutar la primera fase del programa de formación en competencias del siglo XXI en Bogotá D.C."

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 14.536.619.746	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 70.600.000	0,49%
Reservas definitivas	\$ 14.466.019.746	99,51%
Autorización de giro acumulada	\$ 2.847.730.458	19,69%
Reserva sin autorización de giro	\$ 11.618.289.288	80,31%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 30 de junio se observa:

Del valor total de reserva constituida para el proyecto de inversión 7863, por \$14.536.619.746 (100%), la autorización de giro acumulada es por valor total de \$ 2.847.730.458 (19,69%), quedando así en reservas sin autorización de giro un total de \$11.618.289.288 (80,31%).

A continuación, se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
Convenio de asociación	614	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COL SUBSIDIO	30/06/2022	\$ 4.606.854.172
Convenio de asociación	612	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	30/06/2022	\$ 4.343.605.362
Convenio de asociación	613	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	30/06/2022	\$ 2.582.018.525
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 11.532.478.059

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 30 de junio de 2022 se observa:


Las reservas sin autorización de giro están por un valor total \$11.618.289.208, descontando prestación de servicios profesionales y de apoyo se encuentra los convenios de asociación con Caja Colombiana De Subsidio Familiar COLSUBSIDIO, Caja De Compensación Familiar COMPENSAR y Caja De Compensación Familiar CAFAM. Por un valor total de \$11.532.478.059. Es de resaltar la prioridad de girar estas reservas para no constituir pasivos exigibles.

PROYECTO

7842 – Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y las Mipymes, frente a la emergencia sanitaria en Bogotá.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 9.101.512.000	100,00%
Total compromisos	\$ 3.469.022.000	38,11%
CDP por comprometer	\$ 165.298.933	1,82%
Saldo apropiación disponible	\$ 5.467.191.067	60,07%




Respecto al estado de ejecución presupuestal a 30 de junio de 2022 se observa:

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7842 está por un valor de \$9.101.512.000 (100%), de los cuales los compromisos acumulados están por \$3.469.022.000 (38,11%), lo que significa que sin CDP por comprometer, el saldo de apropiación disponible es de \$5.467.191.067 (60,07%).

Los compromisos en lo corrido del año se encuentran asociados a las metas: 1) *Actualizar % Política Pública del Sector Desarrollo Económico de Bogotá*, por \$60.000.000; 2) *Apoyar financieramente a emprendimientos y a unidades productivas con capital semilla y para la consolidación y crecimiento*, por \$53.900.000; 3) *Apoyar unidades productivas en sus diferentes etapas*, por \$626.854.000; 4) *Brindar acceso a mecanismos de financiación a emprendimientos de estilo de vida, de alto impacto, independientes, MIPYMES acompañadas en programas de apropiación y fortalecimiento de nuevas tecnologías y empresas medianas en programas de sofisticación e innovación*, por \$498.468.000; 5) *Fortalecer a emprendedores, empresarios y/o unidades productivas, beneficiarios del vehículo de propósito especial (SPV), en herramientas y temas empresariales*, por \$539.165.000; 6) *Fortalecer beneficiarios en herramientas y temas empresariales, entre emprendimientos de oportunidad y de alto impacto, empresas y/o unidades productivas de micro, pequeña o mediana empresa, negocios y pequeños comercios, de las zonas de aglomeraciones productivas priorizados por la SDDE, a través de procesos de formación, fortalecimiento, asistencia técnica y servicios empresariales integrales a la medida de las necesidades*, por \$1.699.635.000; 7) *Implementar procesos de análisis acerca de las cuestiones que afectan o impulsan el clima de negocios en articulación con políticas públicas* por \$5.000.000 y 8) *Implementar una herramienta virtual que facilite los procesos de información hacia la formalización empresarial* por \$44.822.000.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 3.469.022.000	100,00%
Total autorización de giro	\$ 1.308.977.882	37,73%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 2.160.044.118	62,27%



Respecto al estado de giro de compromisos a 30 de junio de 2022 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro es por un valor total de \$1.308.977.882 (37,73%), por el cual el saldo por pagar es de \$2.160.044.118 (62,27%).

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
Convenio Interadministrativo	7842010	Aunar esfuerzos entre BANCÓLDEX y la SECRETARÍA para poner en marcha una línea de crédito para las microempresas domiciliadas en el territorio que comprende la ciudad de Bogotá D.C., que requieran recursos para financiar sus necesidades de capital de trabajo, modernización y/o sustitución de pasivos	10 meses	\$ 884.000.000
Valor Total				\$ 884.000.000

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 30 de junio de 2022:

Registradas en SISCO las líneas de contratación con objeto y fecha estimada de inicio sin CDP, 7842004 SFIF-AGATA 30/08/2022; 7842005 SFIF – Bancóldex 10/7/2022; 7842010 SEN - SFIF - Programa para el fortalecimiento de las aglomeraciones 3/6/2022. Para el presente mes se allegan estudios previos línea 7842010. "Aunar esfuerzos entre BANCÓLDEX y la SECRETARÍA para poner en marcha una línea de crédito para las microempresas domiciliadas en el territorio que comprende la ciudad de Bogotá D.C., que requieran recursos para financiar sus necesidades de capital de trabajo, modernización y/o sustitución de pasivos".

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 979.623.470	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 4.325.000	0,44%
Reservas definitivas	\$ 975.298.470	99,56%
Autorización de giro acumulada	\$ 864.519.740	88,64%
Reserva sin autorización de giro	\$ 110.778.730	11,36%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 30 de junio de 2022 se observa:

Del valor total de reservas definitivas para el proyecto de inversión 7842, por \$979.623.470 (100%), la autorización de giro acumuladas es por valor total de \$864.519.740 (88,64%) quedando así en reserva sin autorización de giro por valor de \$110.778.730.

A continuación, se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
Convenio de asociación	593	FUNDACION BAVARIA	30/06/2022	\$ 108.727.621
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 108.727.621

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 30 de junio de 2022 se observa:


Las reservas sin autorización de giro están por un valor total \$108.727.621, corresponde al convenio de asociación con Fundación Bavaria. Es de resaltar la prioridad de girar estas reservas para no constituir pasivos exigibles.

PROYECTO

7874 – Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 50.317.200.000	100,00%
Total compromisos	\$ 2.396.527.000	4,76%
CDP por comprometer	\$ 291.572.262	0,58%
Saldo apropiación disponible	\$ 47.629.100.738	94,66%




Respecto al estado de ejecución presupuestal a 30 de junio de 2022 se observa:

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7874 está por un valor de \$50.317.200.000 (100%), de los cuales los compromisos acumulados están por \$2.396.527.000 (4,76%), lo que significa que sin CDP por comprometer, el saldo de apropiación disponible es de \$47.629.100.738 (94,66%).

Los compromisos en lo corrido del año se encuentran asociados a las metas: 1) Desarrollar en beneficiarios herramientas y habilidades de fortalecimiento principalmente en temas financieros y digitales, entre emprendedores, empresarios y/o unidades productivas de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, a través de estrategias, programas, proyectos y acciones, con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, con enfoque y acciones afirmativas, durante la ejecución, por \$1.199.050.000; 2) Desarrollar en habilidades financieras a empresarios de unidades de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas, por \$1.117.381.600 y 3) Poner en marcha al menos un vehículo financiero, por \$80.095.400.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 2.396.527.000	100,00%
Total autorización de giro	\$ 700.582.965	29,23%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 1.695.944.035	70,77%



Respecto al estado de giro de compromisos a 30 de junio de 2022 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro es por un valor total \$700.582.965 (29,23%), por el cual el saldo por pagar es de \$1.675.944.035(70,77%).

11

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
Convenio Interadministrativo	7874005	Aunar esfuerzos entre BANCÓLDEX y la SECRETARÍA para poner en marcha una línea de crédito para las microempresas domiciliadas en el territorio que comprende la ciudad de Bogotá D.C., que requieran recursos para financiar sus necesidades de capital de trabajo, modernización y/o sustitución de pasivos	10 meses	\$ 7.116.000.000
Valor Total				\$ 7.116.000.000

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 30 de Junio de 2022:

Registradas en SISCO las líneas de contratación con objeto y fecha estimada de inicio sin CDP 7874002 SFIF - SEN Bogotá productiva 30/7/2022, 7874003 Festival Iberoamericano de teatro 30/7/2022, 7874005 SEN - Aglomeraciones nuevo 2/8/2022, 7874007 SFIF - BANCOLDEX 10/07/2022, 7874008 SEN - SFIF Recursos disponibles S 1/9/2022, 7874011 SFIF- Bancoldex 4/7/2022, 7874012 SFIF - Agata 4/8/2022. Para el presente mes se allega estudio previo a la OAP, Línea 7874005 "Aunar esfuerzos entre BANCÓLDEX y la SECRETARÍA para poner en marcha una línea de crédito para las microempresas domiciliadas en el territorio que comprende la ciudad de Bogotá D.C., que requieran recursos para financiar sus necesidades de capital de trabajo, modernización y/o sustitución de pasivos".

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 18.811.057.031	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 2.875.000	0,02%
Reservas definitivas	\$ 18.808.182.031	99,98%
Autorización de giro acumulada	\$ 6.897.788.926	36,67%
Reserva sin autorización de giro	\$ 11.910.393.105	63,33%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 30 de junio de 2022 se observa:

Del valor total de reserva constituida para el proyecto de inversión 7874, por \$18.811.057.031 (100%), la autorización de giro acumulada es por valor total de \$6.897.788.926(36,67%), quedando así reserva sin autorización de giro un valor total de \$11.910.393.105 (63,33%).

A continuación, se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	575	AGENCIA DE ANALÍTICA DE DATOS S.A.S	31/05/2022	\$ 1.557.149.118
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	474	CYMETRIA GROUP SAS	31/05/2022	\$ 14.280.000
CONVENIO DE ASOCIACION	593	FUNDACION BAVARIA	31/05/2022	\$ 48.963.987
CONVENIO DE COOPERACION	616	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS O.E.I.	31/05/2022	\$ 10.279.500.000
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 11.899.893.105

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 30 de junio de 2022 se observa:


Las reservas sin autorización de giro están por un valor total \$11.910.393.105, descontando prestación de servicios profesionales y de apoyo se encuentra los convenios de cooperación con PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS O.E.I., convenio de asociación con FUNDACION BAVARIA, contrato interadministrativo con AGENCIA DE ANALÍTICA DE DATOS S.A.S, y Otro contrato con CYMETRIA GROUP SAS, por un valor total de \$11.899.893.105. Es de resaltar la prioridad de girar estas reservas para no constituir pasivos exigibles.

PROYECTO

7864- Implementación de un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 400.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 99.000.000	24,75%
CDP por comprometer	\$ 0	0,00%
Saldo apropiación disponible	\$ 301.000.000	75,25%




Respecto al estado de ejecución presupuestal a 30 de junio de 2022 se observa:

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7864 está por un valor de \$400.000.000 (100%), de los cuales los compromisos acumulados están por \$99.000.000 (24,75%), lo que significa que sin CDP por comprometer, el saldo de apropiación disponible es de \$301.000.000 (75,25%). Los compromisos en lo corrido del año se encuentran asociados a la meta: 1) Desarrollar % sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral que permita identificar las industrias generadoras de empleo y los sectores de oportunidad, por \$99.000.000.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 99.000.000	100,00%
Total autorización de giro	\$ 39.300.000	39,70%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 59.700.000	60,30%



Respecto al estado de giro de compromisos a 30 de junio de 2022 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro es por un valor total de \$39.300.000 (39,70%), por el cual el saldo por pagar es de \$59.700.000 (60,30%).

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
NA				
Valor Total				\$ -

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se observa a 30 de junio de 2022:

Registradas en SISCO las líneas de contratación con objeto y fecha estimada de inicio sin CDP, 7864001 Programa Sistemas 15/3/2022. A la fecha no se allegan estudios previos a la OAP

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 377.001.150	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 0	0,00%
Reservas definitivas	\$ 377.001.150	100,00%
Autorización de giro acumulada	\$ 155.600.460	41,27%
Reserva sin autorización de giro	\$ 221.400.690	58,73%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 30 de junio de 2022 se observa:

Del valor total de reserva constituida para el proyecto de inversión 7874, por \$377.001.150 (100%), la autorización de giro acumulada es por valor total de \$155.600.460 (41,27%), quedando así reserva sin autorización de giro un valor total de \$221.400.690 (58,73%).

A continuación, se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
Contrato de prestación de servicios	587	BUSINESS SUPPORT S A S	31/05/2022	\$ 221.400.690
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 221.400.690

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con a 30 de junio de 2022 se observa:

Las reservas sin autorización de giro están por un valor total \$221.400.690, con BUSINESS SUPPORT SAS. Es de resaltar la prioridad de girar estas reservas para no constituir pasivos exigibles.


Oficina Asesora de Planeación

PROYECTO

7843 - Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la secretaría de desarrollo económico de Bogotá.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 1.900.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 506.220.000	26,64%
CDP por comprometer	\$ 0	0,00%
Saldo apropiación disponible	\$ 1.393.780.000	73,36%



Respecto al estado de ejecución presupuestal al 30 de junio se observa:


Del total de compromisos del proyecto de inversión, se aprecia que, al mes de junio, la Oficina Asesora de Planeación comprometió bajo este proyecto de inversión \$506.220.000 para la contratación de CPS de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

También se evidencia que, a la fecha de corte, el proyecto no tiene CDP por comprometer y durante el mes de junio no comprometió recursos.

Estas contrataciones se alinean con las siguientes metas proyecto y tienen los recursos distribuidos así: 1) Fortalecer la Política de Planeación Institucional, compromisos por \$97.200.000; 2) Fortalecer la Política de Seguimiento y Evaluación Institucional, compromisos por \$201.900.000; 3) Fortalecer la Política de participación ciudadana en la gestión pública, compromisos por \$113.820.000; 4) Fortalecer la Política de Gestión de conocimiento, compromisos por \$75.900.000 y 5) Fortalecer la política de Transparencia, Acceso a la Información pública y lucha contra la corrupción, compromisos por \$17.400.000.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 506.220.000	100,00%
Total autorización de giro	\$ 356.958.998	70,51%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 149.261.002	29,49%




Respecto al estado de giro de compromisos al 30 de junio de 2022 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, se aprecia que la Oficina Asesora de Planeación durante el mes de junio realizó giros por \$85.492.667, para un saldo de compromisos pendientes de giro, por \$149.261.002, donde todos corresponden a contratos de prestación de servicios, tanto profesionales como de apoyo a la gestión.

3. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 213.910.007	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 167.096.668	78,12%
Reservas definitivas	\$ 46.813.339	21,88%
Autorización de giro acumulada	\$ 32.368.336	69,14%
Reserva sin autorización de giro	\$ 14.445.003	30,86%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 30 de junio se observa:

Del total de reservas constituidas para este proyecto de inversión (\$213.910.007), la Oficina Asesora de Planeación, no realizó giros durante el mes de junio, pero sí gestionó la terminación anticipada por mutuo acuerdo del contrato 521 de 2021, por \$166.600.000. Así las cosas, se tienen \$14.445.003 como reserva sin autorización de giro.

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 30 de junio de 2022 se observa:

A continuación, se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	145	LINA PAOLA ABAUNZA BARON	31/12/2021	\$ 1.900.001
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	145	DIANA MARCELA POVEDA ORTEGA	31/12/2021	\$ 9.506.667
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	145	MONICA ALEJANDRA BAUTISTA SIERRA	29/12/2021	\$ 533.334
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	145	DANIEL JULIAN ROMERO GARCIA	31/12/2021	\$ 121.667
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	145	BLANCA ELVIRA CASTRO TORRES	31/12/2021	\$ 916.667
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	145	EDUAN JAVIER SANCHEZ ALVAREZ	31/12/2021	\$ 1.466.667
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 14.445.003

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 30 de junio de 2022 se observa:

Una vez culminado el mes de junio, se aprecia que el 100% de las reservas pendientes por girar (\$14.445.003) por la Oficina Asesora de Planeación, para este proyecto de inversión corresponden a contratos de prestación de servicios.

Dentro de estas reservas, \$9.628.334 corresponden a saldos por liberar a favor de la Secretaría, \$4.816.669 corresponden a contratistas que tienen pendiente pasar la cuenta de cobro correspondiente al último mes de ejecución del contrato de vigencia 2021.

Cabe resaltar, la prioridad de girar o gestionar estas reservas para no constituir pasivos exigibles.

Dirección de Gestión Corporativa


PROYECTO

7849 - Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo

16

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 9.730.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 5.346.760.201	54,95%
CDP por comprometer	\$ 179.928.786	1,85%
Saldo apropiación disponible	\$ 4.203.311.013	43,20%




Respecto al estado de ejecución presupuestal a 30 de junio de 2022 se observa:

La apropiación disponible para el proyecto de inversión 7849 está por un valor de \$9.730.000.000, donde los compromisos acumulados son \$5.346.760.201.

Los compromisos en lo corrido del año se encuentran asociados a las metas: 1) Asesorar jurídica y técnicamente los 13 proyectos de inversión ejecutados por la SDDE, por \$ 698.999.992; 2) Fortalecer 5 dependencias de apoyo transversal, por \$ 3.471.048.311; 3) Garantizar la operación de la infraestructura física, por \$ 182.505.920; 4) Mantener actualizado 100% sistemas de información de PQR y el link de transparencia, por \$ 28.000.000. 5) Mantener en funcionamiento el 100% de la infraestructura tecnológica, por \$ 257.525.978; 6) Mantener en operación los 9 sistemas de información PERNO, SISCO, CORDIS, LIMAY, SAI, SAE, SUIM, ALFRESCO y APP para móviles, por \$ 518.200.000. 7) Mantener y realizar el seguimiento al 100% de las actividades proyectadas en el Plan Institucional de Archivos PINAR, por \$ 190.480.000.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 5.346.760.201	100,00%
Total autorización de giro	\$ 2.466.710.251	46,13%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 2.880.049.950	53,87%



Respecto al estado de giro de compromisos a 30 de junio de 2022 se observa:

Del total de compromisos adquiridos, la autorización de giro es de \$2.466.710.251, donde \$607.045.258 fueron girados durante el mes de junio, por lo cual el nuevo saldo por girar es de \$2.880.049.950.

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
Valor Total				\$ -

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se observa a 30 de junio de 2022 se observa:

Para el mes de junio de 2022 no se recibieron estudios previos para ser revisados por la OAP.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 3.124.493.782	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 133.526.676	4,27%
Reservas definitivas	\$ 2.990.967.106	95,73%
Autorización de giro acumulada	\$ 2.855.738.273	95,48%
Reserva sin autorización de giro	\$ 135.228.833	4,52%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 30 de junio de 2022 se observa:

Del valor total de reservas constituidas para el proyecto de inversión 7849, por \$ 3.124.493.782, la autorización de giro acumulada ascendió a \$ 2.990.967.106, gracias a los \$192.716.449 que se giraron durante el mes de junio, quedando así en reservas sin autorización de giro un valor total de \$135.228.833.

A continuación, se presenta la relación de compromisos diferentes a prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión pendiente de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
ORDEN DE COMPRA	629	ALAS DE COLOMBIA EXPRESS SAS	31/12/2021	\$ 1.094.300
CONTRATO DE COMPRAVENTA	444	INVESAKK LTDA	31/12/2021	\$ 249
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	460	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	31/12/2021	\$ 6.929.031
ACEPTACION DE OFERTA	489	GPS ELECTRONICS LTDA	31/10/2021	\$ 13.366.080
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	429	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	31/12/2021	\$ 63.432.644
ACEPTACION DE OFERTA	489	GPS ELECTRONICS LTDA	12/12/2021	\$ 2.900.563
ACEPTACION DE OFERTA	370	ECOLOGIA Y ENTORNO S.A.S. E.S.P. ECOENTO RNO	31/12/2021	\$ 1.924.700
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 89.647.567

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 30 de junio de 2022 se observa:

Las reservas sin autorización de giro están por un valor total de \$135.228.833, de los cuales, \$89.647.567 corresponden a contratos diferentes a prestación de servicios. En este sentido, es importante resaltar la prioridad de girar estas reservas y liberar saldos que estén pendientes para que eventualmente no deban constituirse pasivos exigibles.


Dirección de Competitividad Bogotá Región

PROYECTO

7844 - Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 899.680.000	100,00%
Total compromisos	\$ 776.780.000	86,34%
CDP por comprometer	\$ 0	0,00%
Saldo apropiación disponible	\$ 122.900.000	13,66%




Respecto al estado de ejecución presupuestal al 30 de junio de 2022 se observa:

El Proyecto de Inversión 7847 denominado "Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá" para el mes de junio de 2022 contó con una apropiación total de \$899.688.000, de los cuales 86,34% corresponden a compromisos adquiridos (\$776.780.000), quedando un saldo de apropiación disponible por \$122.900.000 equivalente al 13,66%.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 776.780.000	100,00%
Total autorización de giro	\$ 164.541.040	21,18%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 612.238.960	78,82%



Respecto al estado de giro de compromisos al 30 de junio de 2022 se observa:

Para el mes de junio se presentaron compromisos por un total de \$776.780.000, de los cuales \$164.541.040 contaban con autorización de giro y los restantes \$612.238.960 corresponden a compromisos sin autorización de giro.

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (meses y días)	VALOR TOTAL ESTIMADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL				N/A

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 30 de junio de 2022:

Durante el mes de junio la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P) no recibió estudios previos para revisión relacionados con este proyecto de inversión.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 61.210.177	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 11.200.000	18,30%
Reservas definitivas	\$ 50.010.177	81,70%
Autorización de giro acumulada	\$ 48.599.878	97,18%
Reserva sin autorización de giro	\$ 1.410.299	2,82%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 30 de junio de 2022 se observa:

El total de reservas definitivas del presente proyecto de inversión fueron de \$50.010.177, de lo cual el 97,18%, es decir \$48.599.878 contó con autorización de giro, quedando así en el rubro de reservas sin autorización de giros un total de \$1.410.299, equivalente al 2,82%.

A continuación, se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:


TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
Convenio interadministrativo	571	Corporación para el Desarrollo y la productividad Bogota Región	31/12/2021	\$ 1.410.299
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 1.410.299

PROYECTO

7847 - Fortalecimiento de la competitividad, como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 21.468.488.000	100,00%
Total compromisos	\$ 1.487.136.333	6,93%
CDP por comprometer	\$ 1.800.000.000	8,38%
Saldo apropiación disponible	\$ 18.181.351.667	84,69%




Respecto al estado de ejecución presupuestal al 30 de junio de 2022 se observa:

El Proyecto de Inversión 7847 denominado "Fortalecimiento de la competitividad, como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá", presentó una apropiación de recursos por un valor de \$21.468.488.000, de los cuales 6,93% correspondieron a compromisos adquiridos (\$1.487.136.333), quedando un saldo de apropiación disponible por \$18.181.351.667 equivalente al 84,69%.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 1.487.136.333	100,00%
Total autorización de giro	\$ 543.697.948	36,56%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 943.438.385	63,44%



Respecto al estado de giro de compromisos al 30 de junio de 2022 se observa:

Se presentaron compromisos por un total de \$1.487.136.333, de los cuales \$543.697.948 contaban con autorización de giro y los restantes \$943.438.385 corresponden a compromisos sin autorización de giro.

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO	VALOR TOTAL ESTIMADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL				\$ 0

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 31 de junio de 2022:

Durante el mes de junio la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), no realizó la revisión del estudio previo y de sector.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 9.304.070.200	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 1.402.680.000	15,08%
Reservas definitivas	\$ 7.901.390.200	84,92%
Autorización de giro acumulada	\$ 5.311.870.200	67,23%
Reserva sin autorización de giro	\$ 2.589.520.000	32,77%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 30 de junio de 2022 se observa:

El total de reservas definitivas del presente proyecto de inversión fue de \$9.304.070.200, de lo cual el 67,23%, es decir \$5.311.870.200 contó con autorización de giro, quedando así en el rubro de reservas sin autorización de giros un total de \$2.589.520.000, equivalente al 32,77%.

A continuación, se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:


TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
Convenio Especial de Cooperación de Ciencia y Tecnología	416	Biontropic	31/12/2021	\$ 180.000.000
Convenio Interadministrativo	456	Fideicomisos Sociedad Fiduciaria FIDUCOLDEX	31/12/2021	\$ 950.000.000
Convenio Especial de Cooperación de Ciencia y Tecnología	615	Cámara de Comercio de Bogotá	31/12/2021	\$ 1.100.000.000
Contrato de interventoría	625	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S - BIC	31/12/2021	\$ 359.520.000
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 2.589.520.000

PROYECTO

7848 - Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 6.082.800.000	100,00%
Total compromisos	\$ 1.662.500.000	27,33%
CDP por comprometer	\$ 1.200.300.000	19,73%
Saldo apropiación disponible	\$ 3.220.000.000	52,94%




Respecto al estado de ejecución presupuestal al 30 de junio de 2022 se observa:

El Proyecto de Inversión 7848 denominado "Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá", presentó una apropiación de recursos por un valor de \$6.082.800.000, de los cuales 27,33% correspondieron a compromisos adquiridos (\$1.662.500.000) y \$3.220.000.000 como saldos de apropiación disponible.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 1.662.500.000	100,00%
Total autorización de giro	\$ 460.220.723	27,68%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 1.202.279.277	72,32%



Respecto al estado de giro de compromisos al 30 de junio de 2022 se observa:

Se presentaron compromisos por un total de \$1.662.500.000, de los cuales \$460.220.723 contaban con autorización de giro y los restantes \$1.202.279.277 corresponden a compromisos sin autorización de giro.

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (meses y días)	VALOR TOTAL ESTIMADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL				\$ 0

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 30 de junio de 2022:

Durante el mes de junio la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), no realizó la revisión del estudio previo y de sector.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 1.003.021.717	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 1.320.000	0,13%
Reservas definitivas	\$ 1.001.701.717	99,87%
Autorización de giro acumulada	\$ 418.701.717	41,80%
Reserva sin autorización de giro	\$ 583.000.000	58,20%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 30 de junio de 2022 se observa:

El total de reservas definitivas del presente proyecto de inversión fue de \$1.003.021.717, de lo cual el 41,80%, es decir \$418.701.717 contó con autorización de giro, quedando así en el rubro de reservas sin autorización de giros un total de \$583.000.000, equivalente al 58,20%.


A continuación, se presenta la relación de compromisos pendientes de autorización de giro:

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
Convenio Especial de Cooperación de Ciencia y Tecnología	416	Biontropic	31/12/2021	\$ 50.000.000
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	66	Angie Paola Montenegro Alvarado	29/12/2021	\$ 5.000.000
Convenio Interadministrativo de Cooperación	436	Fideicomisos Sociedad Fiduciaria FIDUCOLDEX	31/12/2021	\$ 125.000.000
Convenio Interadministrativo de Cooperación	456	Fideicomisos Sociedad Fiduciaria FIDUCOLDEX	31/12/2021	\$ 325.000.000
Contrato de Prestación de Servicio	568	IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U.	31/12/2021	\$ 78.000.000
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 583.000.000

PROYECTO 7906 - Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 1.000.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 958.000.000	95,80%
CDP por comprometer	\$ 0	0,00%
Saldo apropiación disponible	\$ 42.000.000	4,20%




Respecto al estado de ejecución presupuestal al 30 de junio de 2022 se observa:

El Proyecto de Inversión 7906 denominado "Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá", presentó una apropiación de recursos por un valor de \$1.000.000.000, de los cuales 95,80% correspondieron a compromisos adquiridos (\$958.000.000), quedando un saldo de apropiación disponible por \$42.000.000 equivalente al 4,20%.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 958.000.000	100,00%
Total autorización de giro	\$ 183.803.943	19,19%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 774.196.057	80,81%



Respecto al estado de giro de compromisos al 30 de junio de 2022 se observa:

Un total de compromisos por un total de \$958.000.000, de los cuales \$183.803.943 contaban con autorización de giro y los restantes \$774.196.057 corresponden a compromisos sin autorización de giro.

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (meses y días)	VALOR TOTAL ESTIMADO
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 0
TOTAL				\$ 0

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 30 de junio de 2022:

Durante el mes de junio la Oficina Asesora de Planeación (O.A.P), no recibió ningún estudio previo y de sector correspondiente al presente proyecto de inversión.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 227.466.556	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 8.533.334	3,75%
Reservas definitivas	\$ 218.933.222	96,25%
Autorización de giro acumulada	\$ 218.933.222	100,00%
Reserva sin autorización de giro	\$ 0	0,00%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 30 de junio de 2022 se observa:

El total de reservas definitivas del presente proyecto de inversión fue de \$227.466.556, de lo cual el 96,25%, es decir \$218.933.222 contó con autorización de giro.


Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario

PROYECTO

7845 - Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 2.517.766.000	100,00%
Total compromisos	\$ 962.665.000	38,23%
CDP por comprometer	\$ 31.800.000	1,26%
Saldo apropiación disponible	\$ 1.523.301.000	60,50%




Respecto al estado de ejecución presupuestal al 30 de junio de 2022, se observa:

Se presentó un aumento de la apropiación disponible por un valor de novecientos millones de pesos (\$900.000.000) a través de un traslado presupuestal, debido a que en este proyecto se contempla aumentar la vinculación de los hogares y/o unidades productivas sostenibles en un 135% lo cual permite incrementar las metas y así ajustar las magnitudes del proyecto a la programación inicialmente establecida, para no afectar el cumplimiento de la meta cuatrienio programada. Del saldo total de apropiación disponible, a corte de junio de 2022, se han comprometido 38,23% para el desarrollo de las acciones misionales de la Subdirección de Economía Rural – en adelante SER; Se encuentran comprometidas 23 líneas de contratación, de las 33 líneas programadas

Así mismo, se tiene proyectado en SISCO 3 líneas de contratación para realizar: i) Un (1) Convenio de Asistencia con Organismo Internacional de Cooperación, ii) dos (2) convenios de asociación. lii) y 7 contratos de prestación de servicios para el cumplimiento de acciones misionales.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 962.665.000	100,00%
Total autorización de giro	\$ 462.826.332	48,08%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 499.838.668	51,92%



Respecto al estado de giro de compromisos al 30 de junio de 2022, se observa:

Se efectuaron giros del total de los compromisos adquiridos para el mes de junio de 2022 por valor de cuatrocientos sesenta y dos millones ochocientos veintiséis mil trescientos treinta y dos pesos (\$ 462.826.332) equivalente al 48,08 % del total de los compromisos.

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (Meses y días)	VALOR ESTIMADO
Convenio de Asistencia con Organismo Internacional de Cooperación	7845001	Fortalecimiento de actores y acompañamiento de proyectos productivos	9 meses	\$413.040.224
TOTALES				\$ 413.040.224

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 30 de junio de 2022:

Durante el mes de junio, Se realizó la revisión de los estudios previos para un Convenio de asistencia con organismo internacional de cooperación que tiene por objeto el fortalecimiento de actores y acompañamiento de proyectos productivos, por otra parte, los estudios previos generados en el proyecto que corresponden a CPS fueron elaborados por la Dirección y revisados directamente por el proceso a cargo de contratación de personal, en este caso la oficina asesora de planeación no intervino.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 1.382.261.492	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 0	0,00%
Reservas definitivas	\$ 1.382.261.492	100,00%
Autorización de giro acumulada	\$ 656.925.147	47,53%
Reserva sin autorización de giro	\$ 725.336.345	52,47%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 30 de junio de 2022, se observa:

El proyecto presenta reservas constituidas del 100% (\$1.382.261.492) sobre el presupuesto ejecutado para la vigencia 2022. Para el mes de junio no se realizó la anulación presupuestal, por tanto, la reserva definitiva sin autorización de giro se encuentra en el 100%. El valor de giro acumulado es de \$656.925.147 equivalente al 47,53%, quedando en reserva sin autorización de giro por valor de \$725.336.345 equivalente al 52,47%

Compromiso	No. Compromiso	Nombre BP Beneficiario	Fecha Final	Compromisos sin Aut. de Giro
------------	----------------	------------------------	-------------	------------------------------


CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	569	CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI	30/06/2022	90.000.000
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	231	ANDERSON AURELIO CAMPOS ORTIZ	30/06/2022	80.500
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	445	CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI	30/06/2022	630.000.000
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	268	SASO S A	30/06/2022	132.511
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	309	OMAR ALEXIS SEGURA MUÑOZ	30/06/2022	5.123.334
TOTAL RESERVAS SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				725.336.345

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 30 de junio de 2022 se observa: Para el mes de junio se tienen obligaciones pendientes por autorización de giros por valor de \$725.336.345 pesos, correspondiente a 3 contratos de prestación de servicios y 2 contratos interadministrativos.

PROYECTO	7846 - Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.
-----------------	--

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 5.590.554.000	100,00%
Total compromisos	\$ 2.184.800.000	39,08%
CDP por comprometer	\$ 131.150.892	2,35%
Saldo apropiación disponible	\$ 3.274.603.108	58,57%



Respecto al estado de ejecución presupuestal al 30 de junio de 2022, se observa:

Se presentó un traslado presupuestal de este proyecto de inversión a partir del análisis realizado a los proyectos de inversión de la SDDE, sobre las actividades que debían ser ejecutadas en la presente vigencia, se llegó a la conclusión de que los recursos destinados a la iniciativa denominada "AGRÓPOLIS" Central Regional para el abastecimiento alimentario se tienen que redistribuir dado que, por un lado, no se tiene información suficiente para la estructurar la intervención y participación de Bogotá en dicho proyecto y, por otro, se deben priorizar las necesidades inmediatas de los proyectos de la Secretaría. En este sentido, fue analizada técnica y financieramente la distribución de estos recursos en los proyectos de inversión y metas para dar continuidad y mayor cobertura a las estrategias que se esperan realizar en la actual vigencia. Adicional, los resultados de este análisis se revisaron, ajustaron y validaron con las prioridades indicadas desde el despacho en los comités de directivos realizados en el primer trimestre.


Este traslado presupuestal no afecta el cumplimiento de la meta plan y no se comprometen los productos programados para la vigencia 2022, dado que los recursos a trasladar corresponden a una iniciativa que hace parte de una meta proyecto que no afecta la meta plan, y los productos de ésta se encuentran contemplados en los planes de trabajo del área misional para cumplirlos en la presente vigencia.

Del saldo total de apropiación disponible, a corte junio de 2022, se han comprometido 39,08% de recursos, con un saldo de apropiación disponible de \$ 3.274.603.108 equivalente al 58,57% del total del presupuesto.

Para la vigencia el proyecto se encuentran comprometidas 51 líneas de contratación, de las 88 líneas programadas en SISCO, se tiene proyectado en SISCO 37 líneas de contratación para realizar: i) (2) Convenio de Asistencia con Organismo Internacional de Cooperación, ii) tres (3) Selección Abreviada - Subasta inversa, iii) y 32 contratos de prestación de servicios para el cumplimiento de acciones misionales. Los compromisos adquiridos serán destinados al fortalecimiento de actores del SADA, la realización de encadenamiento comerciales y la realización de mercados campesinos.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 2.184.800.000	100,00%
Total autorización de giro	\$ 815.203.333	37,31%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 1.369.596.667	62,69%



Respecto al estado de giro de compromisos al 30 de junio de 2022 se observa:

Se efectuaron giros del total del compromiso adquiridos para el mes de junio de 2022, por valor de ochocientos quince millones doscientos tres mil trescientos treinta y tres pesos (\$815.203.333), equivalente al 37,31% del total de compromisos. El valor de giros aumentará mes a mes de acuerdo con la programación y pagos de los contratos de prestación de servicios.

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (Meses y días)	VALOR ESTIMADO
Convenio de Asistencia con Organismo Internacional de Cooperación	7846001	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y humanos para diseñar e implementar una estrategia de redes de abastecimiento de alimentos	9 meses	1.003.876.789
Convenio de Asistencia con Organismo Internacional de Cooperación	7846001	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y humanos para diseñar e implementar una estrategia de redes de abastecimiento de alimentos	9 meses	\$583.082.987
TOTALES				\$ 1.586.959.776

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 30 de junio de 2022:

Durante el mes de junio, se realizó la revisión de los estudios previos para establecer convenios de asistencia con organismo internacional de cooperación que tiene por objeto Aunar esfuerzos técnicos, financieros y humanos para diseñar e implementar una estrategia de redes de abastecimiento de alimentos, por otra parte, los estudios previos generados en el proyecto que corresponden a CPS fueron elaborados por la Dirección y revisados directamente por el proceso a cargo de contratación de personal, en este caso la oficina asesora de planeación no intervino.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 4.412.650.806	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 0	0,00%
Reservas definitivas	\$ 4.412.650.806	100,00%
Autorización de giro acumulada	\$ 3.520.890.806	79,79%
Reserva sin autorización de giro	\$ 891.760.000	20,21%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 30 de junio de 2022, se observa:

Se realizaron giros al mes de junio por valor de \$3.520.890.806, equivalente al 79,79% del total de la reserva constituida, quedando una reserva sin autorización de giro por valor de \$ 891.760.000 millones de pesos equivalente al 20,21%.

Compromiso	No. Compromiso	Nombre BP Beneficiario	Fecha Final	Compromisos sin Aut. de Giro
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	619	AMANDA LUCIA BELTRAN MARTINEZ	31/12/2021	5.026.667
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	242	MIGUEL ALEJANDRO MENESES ROA	31/12/2021	11.400.000
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	260	NICOLAS ORLANDO LOPEZ PIRA	31/12/2021	3.033.333
CONVENIO DE ASOCIACION	539	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE COLOMBIA FUNDES COLOMBIA	31/12/2021	27.050.000
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	544	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	31/12/2021	8.250.000
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	555	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	31/12/2021	24.000.000
CONVENIO DE ASOCIACION	633	FUNDACION ESCALA AL DESARROLLO	31/12/2021	813.000.000
TOTAL RESERVAS SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				891.760.000

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 30 de junio de 2022 se observa:

Para el mes de junio se tienen obligaciones pendientes por autorización de giros por valor de \$891.760.000 pesos, correspondiente a 3 contratos de prestación de servicios, 2 convenios interadministrativos y 2 convenios de asociación.


Dirección de Estudios de Desarrollo Económico

PROYECTO

7865 - Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá D.C.

1. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Apropiación disponible	\$ 3.940.000.000	100,00%
Total compromisos	\$ 1.022.155.499	25,94%
CDP por comprometer	\$ 0	0,00%
Saldo apropiación disponible	\$ 2.917.844.501	74,06%



Respecto al estado de ejecución presupuestal al 30 de junio del 2022, se observa:


El proyecto 7865 presenta un saldo total de apropiación disponible para la vigencia de \$3.940.000.000, donde se evidencia un aumento de \$2.500.000.000, gracias a un traslado presupuestal ejecutado entre los meses de mayo y junio.

Durante el mes de junio se comprometieron recursos por \$12.258.333, ascendiendo a un total de compromisos por \$1.022.155.499.

Los recursos comprometidos están distribuidos por metas proyecto de la siguiente manera: 1) Diseñar metodologías e instrumentos para el análisis y seguimiento del comportamiento del sector Desarrollo Económico, con compromisos por \$166.332.166; 2) Elaborar investigaciones que aporten a la formulación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas distritales, con recursos comprometidos por \$610.242.166 y 3) Generar documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional, construcción y administración de la información estadística sobre temas económicos de la ciudad, con compromisos por \$400.253.333.

2. AVANCE GIRO DE COMPROMISOS (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total compromisos	\$ 1.022.155.499	100,00%
Total autorización de giro	\$ 433.399.499	42,40%
Compromisos sin autorización de giro	\$ 588.756.000	57,60%



Respecto al estado de giro de compromisos al 30 de junio del 2022, se observa:

Se efectuaron giros del total de los compromisos adquiridos para el mes de junio de 2022, por valor de \$102.830.000, con lo que, a cierre del mes, se tienen un total de \$588.756.000 equivalentes al 57,60% de los compromisos.

3. RELACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Fuente: SISCO)


MODALIDAD	LÍNEA	OBJETO AMPLIO	PLAZO (Meses y días)	VALOR ESTIMADO
N/A				
TOTALES				\$ 0

Respecto a la revisión de estudios previos por parte de la O.A.P se aprecia a 30 de junio de 2022:

Durante el mes de junio, no se recibieron estudios o documentos previos para revisión por parte de la Oficina Asesora de Planeación.

4. AVANCE GIRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES (Fuente: BOGDATA)

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Reserva constituida	\$ 490.236.332	100,00%
Anulaciones acumuladas	\$ 892.668	0,18%
Reservas definitivas	\$ 489.343.664	99,82%
Autorización de giro acumulada	\$ 364.603.664	74,51%
Reserva sin autorización de giro	\$ 124.740.000	25,49%



Respecto al estado de las reservas presupuestales con corte a 30 de junio de 2022, se observa:

Durante el mes de junio no se realizaron giros correspondientes al rubro de reservas y se realizaron anulaciones por \$892.667, con lo que, al cierre del mes, siguen pendientes por autorización de giro \$124.740.000.

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPRO	BENEFICIARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
CONTRATO DE CONSULTORIA	508	PROYECTAMOS COLOMBIA SAS	31/12/2021	124.740.000
TOTAL RESERVA SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO				\$ 124.740.000

Respecto a los compromisos pendientes de autorización de giro con corte a 30 de junio de 2022 se observa:

Del total de reservas pendientes de autorización de giro, \$124.740.000 corresponden a un contrato de consultoría. Desde la OAP, se resalta la importancia de gestionar este saldo, para no constituir pasivos exigibles.